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RESUMEN EJECUTIVO 

La “Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Componente 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco (Programa Presupuestario 

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 

de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático”, se realizó en cumplimiento al 

Programa Anual de Evaluaciones 2022 y a los Términos de Referencia emitidos por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Objetivos de la evaluación 

Objetivo general 

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en 

el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestión, la 

operación, los resultados y la rendición de cuentas, así como la contribución del Programa presupuestario 

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo 

de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria en la 

entidad federativa.  

2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad federativa, a fin 

de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del componente Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran 

su capacidad de gestión en la entidad federativa. 

3. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 

implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de 

rendición de cuentas. 

4. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades en la entidad federativa. 

5. Valorar el diseño del Programa presupuestario K018 Infraestructura para el Bienestar. 

6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario K018 para medir la 

contribución al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

 

Alcances 

Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, a través del análisis de gabinete 

con la información documentada y complementada con entrevistas a los responsables del fondo en la 

entidad, con la finalidad de retroalimentar el desempeño local del fondo, la contribución, la gestión y la 

operación. 



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

2 

Resultado de la realización de la evaluación, se determinaron conclusiones en relación a los diferentes 

temas abordados según los Terminos de Referencia emitido por la Unidad de Evaluación del Desempeño 

del Poder ejecutivo, los cuales a través de 24 preguntas establecieron las condiciones para determinar 

una calificación, así como recomendaciones  

Capítulo Calificación Justificación 

Características 

del Fondo 
NA 

El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos 

normativos para la generación de información por medio de los 

proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al año fiscal. Para 

complementar dicha información, se debe de ligar el reporte financiero 

con los avances físicos de los indicadores de manera que se pueda 

monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con 

los indicadores federales como los estatales. 

Contribución y 

Destino 
.13 

Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores únicos 

destinados a medir la contribución del FISE para la atención de las 

obras prioritarias para el bienestar de la población, así como definir los 

plazos de actualización del uso de los recursos y en todo caso, 

mecanismos de recalendarización y su impacto en la ciudadanía. 

Gestión y 

Operación 
.25 

El FISE dentro de la entidad federativa, careció de mecanismos de 

gestión y operación al interior de las unidades administrativas, por lo que 

se recomienda específicamente, la generación de documentación para 

dar control de la gestión de recursos, así como reportes internos que 

precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel de cada unidad 

administrativa o normativa. 

Generación de 

Información y 

Rendición de 

Cuentas 

.37 

El estado generó información basada en la implementación de los 

recursos provenientes del FISE, estos impactaron directamente en la 

calidad de vida de las personas en situación de pobreza o pobreza 

extrema. No obstante, se debe de sistematizar dicha información para 

mejorar la accesibilidad a los medios de transparencia para la 

interpretación de la ciudadanía. 

Orientación y 

Medición de 

Resultados 

NA 

La MIR del FISE no está incluida dentro de la información generada por 

parte del ente evaluado, por lo que se recomienda constatar los 

indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en 

cuenta las metas estatales y su contribución a los objetivos de la 

federación dentro del Fondo federal establecido. 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

presupuestarios 

NA 

Se encontró la complementariedad prevista entre el Programa 

presupuestario estatal y el FISE, de acuerdo con la implementación de 

los recursos en el estado. Sin embargo, para motivos de planeación y 

diseño del Programa presupuestario K018, se debe de completar el 

formato considerando las mejores prácticas a nivel estatal como 

municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR. 

Valoración final  0.25 
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INTRODUCCIÓN 

Las aportaciones federales a los gobiernos locales en materia de desarrollo social surgen como parte del 

proceso de descentralización del gasto, teniendo sus orígenes en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de 

1998. Estos recursos tienen el principal objetivo de fortalecer las acciones que realizan los estados y 

municipios del país; para ello, en la LCF establece la forma en la que se deben distribuir los recursos 

entre los estados y municipios a los cuales se destinan. En total son ocho fondos que conforman las 

aportaciones federales del Ramo General 33, entre los que se destacan servicios de salud, educación, 

seguridad pública, infraestructura social, entre otros; que son aspectos prioritarios para el país y sus 

entidades. Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los 

Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportación dispuesta en la LCF. 

En este sentido, la presente Evaluación se realizó en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual 

de Evaluación (PAE) 2022 emitido por la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, con base en lo estipulado en los Términos de Referencia 

de la evaluación, done es posible idéntica el objetivo general y los objetivos específicos que se presentan 

a continuación. 

Objetivos de la evaluación 

Objetivo general 

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en 

el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestión, la 

operación, los resultados y la rendición de cuentas, así como la contribución del Programa presupuestario 

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo 

de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria en la 

entidad federativa.  

2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad federativa, a fin 

de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del componente Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran 

su capacidad de gestión en la entidad federativa. 

3. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 

implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de 

rendición de cuentas. 

4. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades en la entidad federativa. 

5. Valorar el diseño del Programa presupuestario K018 Infraestructura para el Bienestar. 
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6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario K018 para medir la 

contribución al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

Alcances 

Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, a través del análisis de gabinete 

con la información documentada y complementada con entrevistas a los responsables del fondo en la 

entidad, con la finalidad de retroalimentar el desempeño local del fondo, la contribución, la gestión y la 

operación. 

Apartados de evaluación y metodología 

La evaluación se divide en 7 apartados y 21 preguntas de acuerdo con el cuadro 1 que se muestra a 

continuación: 

Apartados y preguntas de la evaluación 

No. Apartado Preguntas A* B* Total 

I Características del fondo - - - - 

II Contribución y destino  1 a 4 2 2 4 

III Gestión y operación 5 a 10 3 3 6 

IV Generación de información y rendición de cuentas 11 a 14 2 2 4 

V Orientación y medición de resultados 15 a 21 7 0 7 

VI 
Complementariedades y coincidencias con otros 

programas presupuestarios 

22 a 24 3 0 3 

VII Análisis FODA y recomendaciones del FISE - - - - 

VIII Conclusiones - - - - 

TOTAL - 14 7 21 

  



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

7 

CAPÍTULO 1. 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

En el presente capitulo se describirá de forma general el fondo evaluado, desde la descripción de los 

objetivos del mismo, las obras o acciones realizadas en el estado de Tabasco, así como el presupuesto 

del ejercicio fiscal 2021. 

1.1. Descripción de los objetivos del fondo 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ochos fondos del Ramo 33 y 

el cual cuenta sus especificaciones de operación en la Ley de Coordinación Fiscal, según el artículo 33 

de la mencionada ley es posible identificar como el objetivo del fondo lo siguiente: Financiar obras, 

acciones sociales básicas e inversiones a las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes 

rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado 

en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. Estos recursos son administrados por los 2471 municipios del país. 

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 

presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Estos recursos son 

administrados por las 32 Entidades Federativas del país. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático concentro 

los recursos del FAIS en el Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del 

Bienestar Social, dicho programa conto con su propia Matriz de Indicadores para resultados, en la cual se 

pueden apreciar los siguientes objetivos: 

NIVEL OBJETIVO SUPUESTO 

FIN Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen 
las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el 
bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en 
condición de rezago social, mediante la realización de obras de servicios básicos 
a la vivienda, obras de urbanización y sector educativo. 

La transmisión de la pobreza 
intergeneracional es reducida 

PROPOSITO Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios 
básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida. 

Las acciones de los tres ordenes de 
gobierno son concurrentes. 

Componente 1 Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municipios 
(agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) 
terminadas. 

Las obras contratadas se realizan en el 
tiempo programado 

Actividad 1.1 Realización de convenios para obras de urbanización Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Actividad 1.2 Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda 
(agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) 

Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 
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NIVEL OBJETIVO SUPUESTO 

Actividad 1.3 Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios 
básicos a la vivienda. 

Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Actividad 1.4 Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Actividad 1.5 Realización de convenios de obras de agua potable. Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Actividad 1.6 Realización de convenios de obras de energía eléctrica Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Componente 2 Obras convenidas con el sector educación terminadas Las obras contratadas se realizan en el 
tiempo programado 

Actividad 2.1 Realización de convenios para obras en el sector educativo Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Actividad 2.2 Supervisión y seguimiento de obras de techos y aulas en el sector educativo Las licitaciones de obras salen en tiempo y 
forma 

Componente 3 Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas La situación económica que prevalece en el 
Estado, permite la firma del convenio 

Actividad 3.1 Implementación de acciones de obras de construcción de muro firme en casa 
habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco 

Las condiciones sanitarias y climatológicas 
permiten el desarrollo de las acciones  

Actividad 3.2 Implementación de acciones de obras de construcción de cuarto dormitorio en 
viviendas, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Las condiciones sanitarias y climatológicas 

permiten el desarrollo de las acciones 

Actividad 3.3 Instalación de comités de contraloría social en acciones de mejoramiento de 
vivienda 

Invitab realiza en tiempo y forma la 
instalación de comités de contraloría social 
de las obras 

1.2. Descripción de obras y acciones 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, utilizando 

el recurso del FISE, reporto 182 proyectos como se aprecia a continuación: 

ID Proyecto 

1 
5000013 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE 
"DEL AMOR". 

2 
5000015 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA 
FRANCISCO VILLA. 

3 
5000016 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS 
CALLES. 

4 
5000039 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD 
MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS". 

5 
5000040 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE 
MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES". 

6 
5000042 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN 
LA CALLE PRINCIPAL. 

7 
5000043 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE 
PRINCIPAL. 

8 
5000044 ‐ REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA 
JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN. 

9 
5000046 ‐ REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO 
GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO. 

10 
5000048 ‐ REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES. 

11 
5000050 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD 
NACAJUCA, CALLE COCOYOL. 

12 
5000054 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, 
CALLE PRINCIPAL. 

13 
5000056 ‐ CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, 
COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES. 

14 
5000057 ‐ REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL. 

15 
5000058 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD 
MAZATEUPA, CALLE LA MANGA. 
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ID Proyecto 

16 
5000064 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA 
RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN. 

17 
5000066 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA 
RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA. 

18 
5000069 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES. 

19 
5000071 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES. 

20 
5000072 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, 
FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES. 

21 
5000075 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES. 

22 
5000076 ‐ REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, 
CALLE EL RAMAL. 

23 
5000077 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA LA RAZA. 

24 
5000078 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA LA ESPERANZA. 

25 
5000079 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA SIQUISCAB. 

26 
5000080 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, 
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. 

27 
5000081 ‐ CONSTRUCCIÓN DE  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE  CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 
2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA). 

28 
5000082 ‐ CONSTRUCCIÓN DE  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE  CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 
2DA. SECCIÓN. 

29 
5000083 ‐ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR. 

30 5000084 ‐ AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR. 

31 
5000085 ‐ REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS 
TRAMOS. 

32 
5000086 ‐ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 

33 
5000087 ‐ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN. 

34 
5000088 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

35 
5000091 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD 
HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

36 
5000092 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 
LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES 

37 
5000093 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C‐21 LIC. 
BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES. 

38 
5000096 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, 
COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES. 

39 
5000098 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD 
CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 

40 
5000107 ‐ REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. 
VICENTE GUERRERO. 

41 
5000111 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN 
ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS". 

42 
5000112 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD 
QUINTÍN ARÁUZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO. 

43 
5000114 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD 
QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS. 

44 5000117 ‐ CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB 
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45 
5000118 ‐ CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL 
EDUCATIVO EMSAD NO 51. 

46 
5000121 ‐ CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN EL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41. 

47 
5000137 ‐ REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, 
LOCALIDAD TAPIJULAPA. 

48 5000138 ‐ REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL. 

49 
5000139 ‐ REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POB. 
CUCUYULAPA. 

50 
5000140 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS 
CALLES. 

51 
5000141 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS 
CALLES. 

52 
5000142 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, 
DIVERSAS CALLES. 

53 
5000143 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD 
TUCTA, DIVERSAS CALLES. 

54 
5000144 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED  DE ALUMBRADO PÚBLICO  EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, 
DIVERSAS CALLES. 

55 
5000145 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
LOCALIDAD TUCTA. 

56 
5000150 ‐ CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A 
CONVENIO) 

57 
5000151 ‐ CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A 
CONVENIO) 

58 5000152 ‐ CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN. 

59 5000153 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA LOCALIDAD, MACTUN. 

60 
5000154 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. EJ. 
JOLOCHERO. 

61 
5000155 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO 
DIVERSAS CALLES. 

62 
5000156 ‐ CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 
(ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO). 

63 
5000157 ‐ CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS 
BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO). 

64 
5000158 ‐ CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 
ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

65 
5000159 ‐ CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE 
DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

66 
5000160 ‐ CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS 
BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

67 
5000161 ‐ CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. 
TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

68 
5000162 ‐ CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS 
BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

69 
5000163 ‐ CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. 

70 
5000164 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN. 

71 
5000165 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN LA RA. SANTA ROSA 2DA. SECC. (POANA 
ESTACIÓN). 

72 
5000166 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFÍAS DEL KM. 0+000 AL KM 
2+077.60. 

73 
5000167 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. PASO DE TABASQUILLO (TRAMO RA. 
TABASQUILLO 1RA. SECC. ‐ RA. PASO DE TABASQUILLO). 
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74 5000168 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL EJIDO EL FAISÁN (CAMINO PRINCIPAL). 

75 
5000169 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO) 
DEL KM. 0+000 AL KM 1+924 

76 5000170 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO 

77 
5000171 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO EN LA CD. DE 
CUNDUACÁN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO) 

78 5000172 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO 

79 
5000173 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE 
CUNDUACAN (AV. IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB). 

80 
5000174 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA CIUDAD DE 
CUNDUACAN, (A UN LADO DEL LIENZO CHARRO). 

81 
5000175 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, (PROLONGACION DE 
CALLE MADERO) 

82 5000176 ‐ AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COL. MAGISTERIAL. 

83 
5000177 ‐ REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO 
PLAYA LARGA. 

84 
5000178 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO (CALLE 
ROBERTO MADRAZO PINTADO). 

85 
5000179 ‐ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO 
(ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA) 

86 
5000180 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE 
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD). 

87 
5000181 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE 
CARRET. FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ). 

88 
5000182 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE 
CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y VIA PERIFERICO). 

89 
5000183 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AV. 
PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD 

90 
5000184 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCIÓN 
(SECCIÓN OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA) 

91 
5000185 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C‐20 (MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE. 

92 
5000186 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C‐20 (MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE. 

93 
5000187 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, EN EL POBLADO 
C‐23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE. 

94 
5000188 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS; EN EL POBLADO C‐23 
(GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE. 

95 
5000189 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C‐23 (GENERAL 
VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE. 

96 
5000190 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C‐10 
(GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), DIVERSAS CALLES. 

97 
5000191 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C‐15 (ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES. 

98 
5000192 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA BAJÍO 2DA: 
SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) 

99 
5000193 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 
2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) 

100 
5000194 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 
2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) 

101 
5000195 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN 
(AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) 

102 
5000196 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO 
PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN) 

103 
5000197 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO 
RICO(AVENIDA SAN JUAN) 
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104 
5000198 ‐ REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO 
PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN). 

105 
5000199 ‐ CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO 
(TRAMO DE ÁGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO). 

106 
5000200 ‐ MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA RANCHERÍA SANTANA 5TA 
SECCIÓN. 

107 
5000201 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40 
(CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO). 

108 
5000202 ‐ REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40(CALLE SAN JOSÉ 
(CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO). 

109 5000203 ‐ REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS 

110 5000204 ‐ REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION 

111 
5000205 ‐ CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE 
ADENTRO 

112 5000206 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO 

113 
5000207 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR TABASCO II, 
DIVERSAS CALLES. 

114 
5000208 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO 
II, DIVERSAS CALLES. 

115 
5000209 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR 
TABASCO II, DIVERSAS CALLES. 

116 
5000210 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS 
CALLES (ETAPA 1). 

117 
5000211 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS 
CALLES. 

118 
5000212 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR 
TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1). 

119 
5000213 ‐ REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1ERA SECC. CALLE 
SECTOR LOS CAMPOS. 

120 
5000214 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. 
AGUACATE. 

121 
5000215 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA 
ESPERANZA(DIVERSAS CALLES). 

122 
5000216 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA FE(DIVERSAS 
CALLES). 

123 
5000217 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 
EN LA RA. AGUACATE. 

124 
5000218 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA 
1RA. SECC. (TRAMO: EL RETEN) 

125 
5000219 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN EL BARRIO LA CANDELARIA 
(TRAMO EL ARENERO). 

126 
5000220 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA 
CALLE CARLOS A. MADRAZO 

127 
5000221 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA ANA, CALLE 18 
DE MARZO 

128 
5000222 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA, 
CALLE FRANCISCO SARABIA 

129 
5000223 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ 2DA 
SECCIÓN. 

130 
5000224 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, 
COL. SIQUISCAB. 

131 5000225 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000. 

132 
5000226 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. 
TENOSIQUE 2000. 

133 5000227 ‐ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA LA ESPERANZA. 

134 5000228 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, 
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ID Proyecto 

DIVERSAS CALLES. 

135 5000229 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES. 

136 5000230 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCIÓN. 

137 
5000231 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN 
JULIAN). 

138 
5000232 ‐ MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA COL. QUINTÍN ARAUZ. 
CALLES LOS HERNÁNDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE. 

139 5000233 ‐ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARÁUZ. 

140 
5000234 ‐ MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO 
(MADERO). 

141 
5000235 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA. 
SECCIÓN. 

142 
5000236 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARAUZ CALLE 
LEOPOLDO PÉREZ. 

143 5000237 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO. 

144 
5000238 ‐ CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, DEL EJ. CHILTEPEC (SECCIÓN 
BANCO). 

145 
5000239 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, 
CALLE REVOLUCIÓN. 

146 
5000240 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS 
GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. 

147 
5000241 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS 
GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. 

148 
5000242 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC LA TEJERÍA, EN LA CALLE 
HUIMANGUILLO. 

149 
5000243 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERÍA EN LA CALLE 
HUIMANGUILLO. 

150 
5000244 ‐ CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE 
HUIMANGUILLO 

151 
5000245 ‐ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE 
HUIMANGUILLO 

152 5000246 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. 

153 
5000247 ‐ CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE 
TACOTALPA 

154 5000248 ‐ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA 

155 5000249 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE. 

156 
5000250 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ 
VERDE. 

157 
5000251 ‐ CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ 
VERDE. 

158 5000252 ‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE. 

159 5000253 ‐ REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. 

160 5000254 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA. 

161 
5000255 ‐ REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN 
ALDAMA. 

162 
5000256 ‐ CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC LA TEJERÍA, CD. TEAPA, 
TABASCO 

163 5000257 ‐ REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 

164 
5000258 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN 

165 
5000259 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO (PUENTE 
PEATONAL COLGANTE ). 

166 5000260 ‐ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUÁREZ 2. TRAMO EL JABONCILLO. 

167 5000262 ‐ CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ. 

168 5000263 ‐ CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE. 

169 5000264 ‐ CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO. 
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ID Proyecto 

170 
5000265 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, FRONTERITA. 

171 
5000266 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ). 

172 
5000267 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, TABASQUILLO 1A. SECCIÓN. 

173 
5000268 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, FRANCISCO VILLA. 

174 
5000269 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, IGNACIO ALLENDE. 

175 
5000270 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. 

176 
5000271 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
CENTLA, GOBERNADOR CRUZ 

177 
5000272 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUÁSIMO. 

178 
5000273 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA. 

179 
5000275 ‐ REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE  JALPA DE MÉNDEZ, 
RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACÁN. 

180 
5000276 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, 
LOCALIDAD BENITO JUAREZ 

181 
5000277 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, 
LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE. 

182 
5000278 ‐ ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIODE CENTLA, 
LOCALIDAD VICENTE GUERRERO. 

1.3. Formula de distribución 

La LCF no solo establece de forma general el objetivo del FAIS, si no también especifica cual será la 

formula de distribución a la cual corresponda el recurso asignado al fondo, esto se encuentra de igual 

manera en el artículo 33: 

Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t) 
 

Donde: 
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Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t. 

Fi,2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013, en el caso del Distrito Federal dicho monto será 

equivalente a 686,880,919.32 pesos. 

F2013,t= FAISt-Fi,2013, donde FAISt corresponde a los recursos del Fondo en el año de cálculo t. zi,t= La 

participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la población en 

pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social al año t. 

= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la entidad i más reciente 

publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información más reciente 

provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información inmediata 

anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

1.4. Presupuesto FISE 

Presupuesto de FISE durante el ejercicio fiscal 2021 fue: 

Aprobado Modificado Ejercido 

$238,787,376.00 $278,430,390.49 $266,143,823.77 
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CAPÍTULO 2. 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 

Dentro de este capítulo, el equipo evaluador realizó un análisis directo con las fuentes de información 

entregadas sobre el presupuesto ejercido proveniente del Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE), para conocer la relación existente entre el avance financiero en el ejercicio fiscal, con 

las obras o acciones realizadas por el ente ejecutor de los recursos del fondo. 

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico propio de las necesidades a las que los 

recursos del fondo pueden contribuir a atender 

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades. 

b) Se cuantifican las necesidades. 

c) Se identifica la ubicación territorial donde se presentan las necesidades. 

d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

e) Se integra la información en un solo documento. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 El diagnóstico tiene una o dos de las características establecidas en la 

pregunta. 
X 

2 El diagnóstico tiene tres de las características establecidas en la 

pregunta. 
 

3 El diagnóstico tiene cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 
 

4 El diagnóstico tiene todas las características establecidas en la pregunta.  

Sí 

La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, contó con el diagnóstico elaborado 

dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco, así como el Programa Sectorial Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio Climático 2019-2024, sin embargo, esto no cubre la necesidad de realizar un 

diagnóstico anual que contenga los puntos más importantes para el manejo de los recursos del Fondo 

Federal. 

Este diagnóstico deberá coincidir con el realizado para el Programa presupuestario K018 Mejoramiento 

para la Infraestructura del Bienestar Social, ya que por medio de este, se ejecutan los recursos del FISE, 

generando la oportunidad para al Ente Público de poder atender las necesidades prioritarias de acuerdo 

a la problemática detectada. 
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2. La entidad federativa documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las 

siguientes categorías: 

a) Población beneficiada: en pobreza extrema (hombres y mujeres), localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social y en Zonas de Atención Prioritarias. 

b) Tipos de proyectos por rubro de gasto mencionados en el Catálogo FAIS. 

c) Modalidades por tipo de proyecto. 

d) Incidencia de los proyectos: obras directas o complementarias. 

e) Distribución geográfica al interior de la entidad o municipios. 

f) Gastos indirectos. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos 

de las categorías establecidas en la pregunta. 

 

2 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres o 

cuatro de las categorías establecidas en la pregunta. 

 

3 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en cinco de 

las categorías establecidas en la pregunta. 

 

4 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las 

categorías establecidas en la pregunta. 

 

No 

No se contó con algún documento que contenga los diversos puntos anteriores, para la comprobación del 

destino de las aportaciones, por lo que se considera la creación de un documento de monitoreo y 

seguimiento del análisis de la ejecución de los recursos, que no solo tenga relación con el Programa 

presupuestario estatal, si no que también, considere la desagregación de los recursos de acuerdo a la 

población objetivo y los proyectos prioritarios. 

Se recomienda utilizar los Lineamientos Generales FAIS del año 2021 para concertar las características 

en las que se debe desagregar el recurso federal y los reportes necesarios para llevar el monitoreo del 

avance físico de los proyectos prioritarios del Fondo dentro de la entidad federativa. 

 

3. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones y el destino de las aportaciones en la 

entidad federativa? 

Dentro de la entidad federativa, no es posible precisar si existe coherencia entre el financiamiento 

otorgado por el FISE para las obras o acciones realizadas dentro del estado por parte de la Secretaría de 

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, con las necesidades de atención de la población en el 

estado debido a que no se realizó un análisis de necesidades y problemáticas para el estado de Tabasco. 



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

18 

 

4. ¿Se ejecutaron obras, acciones sociales básicas o inversiones con recursos del FISE en 

concurrencia con otras fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento pueden 

ser: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social, tuvo en su planificación de actividades los proceso para la realización 

de obras dentro del estado pagadas entre el recurso federal del FISE, y participaciones otorgadas a la 

secretaría, de modo que se realizaran las siguientes: 

K018 Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar 

Social 

Actividad 1.1: Contratación de obras de urbanización 

Actividad 1.2: 
Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la 

vivienda.  

Actividad 1.3:  
Formación de Comités de contraloría social en obras de 

servicios básicos a la vivienda   

Actividad 1.4: Contratación de obras de drenaje y saneamiento.  

Actividad 1.5: Contratación de obras de agua potable.  

Actividad 1.6: Contratación obras de energía eléctrica.  

Actividad 2.1: Contratación de obras en el sector educativo.  

Actividad 2.2: Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.  

Actividad 3.1: Obras sector salud contratadas. 

Actividad 3.2:  Supervisión y seguimiento de obras del sector salud.  

Actividad 4.1: 

Implementación de asignaciones destinadas a cubrir las 

Participaciones y Aportaciones para las entidades federativas 

y los municipios, incluye las retribuciones destinadas a la 

ejecución de programas federales a través de las entidades 

federativas.  

Actividad 4.2: 

Implementación de asignaciones destinadas en forma directa 

o indirecta a los sectores público, privado y externo, 

organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte 

de su política económica y social, de acuerdo con las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento 

y desempeño de sus actividades.  

Estas actividades, representan los procesos para la realización de las obras que necesita el estado de 

Tabasco para asegurar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, dado a que esta MIR pertenece a un 

programa estatal, esta debe de estar ligada con los objetivos de la matriz federal del FISE. De acuerdo al 

análisis de la documentación entregada, no existe relación de los objetivos estatales con los federales, 

además de que no hay congruencia entre las actividades estatales ya que no se entregó un listado de 

obras las cuales entraran presupuestalmente en estas. 
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CAPÍTULO 3. 

GESTIÓN Y OPERACIÓN 

5. Identificar y describir los procesos en la gestión y operación del FISE, así como la o las 

dependencias, áreas, puestos y sus responsabilidades en cada etapa del proceso. 

El ente ejecutor del gasto federalizado, no entregó la documentación que solvente la identificación de 

procesos para la gestión y operación del FISE en la entidad, por lo que se desconocen los procesos para 

la administración correcta del fondo y como la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático genera dichas responsabilidades al interior de su gestión. 

 

6. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para la planeación de los 

proyectos financiados con recursos del FISE y tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con la identificación y priorización de las necesidades diferenciadas de la población en 

cada municipio o entidad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) Los proyectos resultantes del proceso de planeación se encuentran sistematizados en una base 

de datos y/o disponibles en un sistema informático.  

d) Son claros, suficientes y están actualizados. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 

Los mecanismos para la planeación de los proyectos están 

documentados y tienen una de las características establecidas en la 

pregunta. 

X 

2 

Los mecanismos para la planeación de los proyectos están 

documentados y tienen dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

3 

Los mecanismos para la planeación de los proyectos están 

documentados y tienen tres de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

4 

Los mecanismos para la planeación de los proyectos están 

documentados y tienen todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Sí 

El ente ejecutor responsable de los recursos del FISE, no contó con dichos mecanismos ya que no se 

pudo comprobar la relación de los proyectos financiados con el recurso, tanto en la matriz federal como la 
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estatal. De esta manera, se recomienda generar mecanismos de seguimiento de los proyectos 

financiados por el FISE, de manera que posea las características más relevantes para la identificación de 

los beneficiarios de las mismas. Finalmente, este documento debe de ser realizado por todas la áreas 

que integran la secretaría, de modo que puedan conocer cómo se lleva a cabo la planeación para las 

futuras tomas de decisiones sobre los proyectos prioritarios detectados. 

7. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) La información derivada de la verificación de las transferencias esta sistematizada, es decir, se 

encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático. 

d) Están actualizados. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de 

acuerdo con lo programado están documentados y tienen una de las 

características establecidas en la pregunta. 

X 

2 

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de 

acuerdo con lo programado están documentados y tienen dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

3 

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de 

acuerdo con lo programado están documentados y tienen tres de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

4 

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de 

acuerdo con lo programado están documentados y tienen todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Sí 

El funcionamiento de las transferencias de los recursos federales se de a partir de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tabasco, la cual genera un Programa presupuestarios estatal donde le transfiere 

dichos recursos a el ente ejecutor como lo es la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático. Para que esta pueda hacer el uso del recurso, se debe de planificaron los porcentajes del 

mismo aplicados a las actividades preponderantes de la MIR de la K018. No obstante, el ente no entregó 

documentación que solvente la transferencia de acuerdo a lo programado, así como un cronograma para 

el uso de recursos, así como el inicio físico y término de dichas obras 

 



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

21 

8. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) La información derivada del seguimiento del ejercicio de las aportaciones se encuentra 

sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un sistema informático. 

d) Están actualizados. 

 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones 

están documentados y tienen una de las características establecidas en 

la pregunta. 

X 

2 

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones 

están documentados y tienen dos de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

3 

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones 

están documentados y tienen tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

4 

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones 

están documentados y tienen todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Sí 

La entidad evaluada, a través del responsable de dar seguimiento a los recursos del FISE para la 

realización, no entregó información documentada acerca de mecanismos para el seguimiento del 

ejercicio de los recursos que propicien una planeación fructífera no solo al interior de las unidades 

responsables, sino también, para atender las necesidades prioritarias. El equipo evaluador solo reconoció 

la MIR estatal como un mecanismo para el seguimiento de las aportaciones por parte del FISE en el 

estado de Tabasco. 

 

9. ¿Las personas servidoras públicas involucradas en la operación del FISE recibieron 

capacitación sobre la normatividad y operación del FAIS y su componente FISE durante el 

ejercicio fiscal evaluado? 

No se encontró ninguna evidencia o archivo que referenciara alguna capacitación otorgada dentro de la 

entidad, tanto por parte de la federación como por el estado, para el manejo de la normatividad y la 

operación de los recursos del FISE durante el ejercicio fiscal 2021. Solo se contempla el uso de los 

Lineamientos Generales del FAIS para la programación del recurso dentro del estado de Tabasco 
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10. ¿Cuáles son los retos en la gestión y operación del FISE en la entidad federativa? 

De acuerdo con la documentación presentada, se deben de considerar los siguientes retos dentro de la 

entidad federativa respecto a la gestión y operación del Fondo Federal: 

1. Elaborar los procesos internos de gestión y operación del FISE para el estado de Tabasco, de 

manera que se pueda identificar la etiqueta del gasto para las actividades que utilizan el recurso 

del Fondo y como esto impacta en los resultados para el bienestar social. 

 

2. Considerar los mecanismos de planeación del gasto para los diferentes programas estatales que 

son financiados a través del FISE. 

3. Generar mecanismos para el monitoreo y seguimiento de las transferencias de las aportaciones 

del FISE, utilizando indicadores para la medición de los avances físicos y financieros de acuerdo 

con los objetivos que se planteen. 

 

4. Realizar un esquema de procesos para aplicación de los recursos del Fondo para generar 

trazabilidad mediante documentos internos, y que estos a su vez, sean los verificadores para el 

reporte de los avances de la entidad federativa a la Federación. 
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CAPÍTULO 4. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

11. ¿La entidad federativa cuenta con información sistematizada del FISE? 

El estado de Tabasco contó con los informes presupuestarios sobre el gasto de los recursos del Fondo 

de Infraestructural Social para las Entidades, sin embargo, esta carece de información del desempeño de 

los objetivos del mismo fondo dentro del estado de Tabasco. Estos deben ser reportados a través de las 

unidades responsables, toda vez que sean asignadas mediante los mismos lineamientos para la 

ejecución de los recursos federales. 

 

12. La entidad federativa reporta información para monitorear el desempeño del FISE con las 

siguientes características: 

a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de armonización 

contable. 

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir, con el detalle suficiente 

sobre el ejercicio, destino y resultados. 

c) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y 

resultados de los recursos federales transferidos), es decir que incluya la totalidad de la 

información solicitada. 

d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la normatividad aplicable. 

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 
La información que reporta la entidad tiene una o dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

2 
La información que reporta la entidad tiene tres de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

3 
La información que reporta la entidad tiene cuatro de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

4 
La información que reporta la entidad tiene todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

No 
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La información debe de reportarse por parte del Ente Público ejecutor del gasto de los recursos del FISE, 

dentro del Sistema de Recursos Transferidos de acuerdo a los objetivos que maneja la MIR del Fondo 

Federal. No obstante, no fue posible precisar dicha información ya que el equipo evaluador, no recibió la 

captura de los avances físicos del fondo o reporte de avances de la entidad federativa. 

 

13. La dependencia responsable del FISE y las áreas involucradas en su operación en la 

entidad federativa cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y 

tienen las siguientes características: 

a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, es decir, disponibles en 

páginas electrónicas oficiales. 

b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada y es pública, es decir, 

disponible en páginas electrónicas oficiales. 

c) Los informes de evaluaciones del FAIS y/o su componente FISE están disponibles en páginas 

electrónicas oficiales. 

d) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

acorde con lo establecido en la normatividad aplicable. 

 

Nivel Criterios Respuesta 

1 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados 

tienen una de las características establecidas en la pregunta. 

 

2 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados 

tienen dos de las características establecidas en la pregunta. 
X 

3 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados 

tienen tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

4 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados 

tienen todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Sí 

La información con respecto al gasto para la realización de las obras o acciones que atienden las 

necesidades del estado de Tabasco con respecto a temas de bienestar y desarrollo social, en general, 

debe de publicarse en los portales estatales a como se encuentra en el portal oficial del estado de 

Tabasco. Sin embargo, dicha información requiere mayor accesibilidad a la ciudadanía para que se 

conozcan los documentos normativos del fondo dentro de la entidad, así como las evaluaciones pasadas 

realizadas a la gestión y operación de los recursos del mismo. 
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14. ¿La entidad cuenta con mecanismos para la participación ciudadana en el seguimiento del 

ejercicio de las aportaciones? 

Dentro de la documentación analizada por el equipo evaluador, no se encontró evidencia dentro de la 

gestión de los recursos, algún mecanismo donde se incluya a la ciudadanía dentro del presupuesto o que 

esta juegue un papel importante para la decisión sobre las obras a realizar. 
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CAPÍTULO 5. 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

15. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados del FISE? 

Dentro de la MIR estatal, en el Programa presupuestario K018 Mejoramiento de la Infraestructura para el 

Bienestar Social, se encuentran los procesos que tuvieron lugar dentro del ejercicio fiscal 2021, sin 

embargo, solo se consideraron actividades generales para la ejecución de los recursos del FISE, ya que 

no tienen relación directa con los objetivos del fondo federal al interior del estado de Tabasco. 

La entidad federativa no contó con un reporte de avances de la contribución a los objetivos establecidos 

en la MIR federal del FISE; solo consideraron la entrega de los avances financieros del gasto de los 

recursos del fondo por parte del ente ejecutor del gasto. 

 

16. ¿Cuáles son los resultados del FISE en la entidad federativa en 2021 de acuerdo con 

los indicadores federales estratégicos? 

No se le proporcionó al ente evaluador los resultados del FISE en la entidad de acuerdo a los indicadores 

federales estratégicos, por lo que no se pudo precisar el porcentaje, así como la relación de las obras 

ejecutadas con la atención a las necesidades en el estado. 

 

17. ¿Cuáles son los resultados del FISE en la entidad federativa en 2021 de acuerdo con 

los indicadores federales de gestión? 

No se le proporcionó al ente evaluador los resultados del FISE en la entidad de acuerdo a los indicadores 

federales de gestión, por lo que no se pudo precisar el porcentaje, así como la relación de las obras 

ejecutadas con la atención a las necesidades en el estado. 

 

18. Análisis del diseño de la MIR del FISE 

No se le proporcionó al equipo evaluador, la Matriz de Indicadores para Resultados del FISE, de manera 

que fue imposible la revisión de dicho documento para el análisis de los diversos niveles encontrados, así 

como los objetivos establecidos, y sus indicadores. 

 

19. En caso de que la entidad federativa cuente con indicadores propios, ¿cuáles son los 

resultados del FISE en 2021 de acuerdo con los indicadores estatales? 

Dentro del ámbito estatal, se concentraron los resultados más importantes dentro del nivel Fin y Propósito 

de la MIR del Programa presupuestario K018, que es donde se contempló el recurso del FISE para su 

gasto: 

Fin: Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de 

infraestructura.  
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De este indicador, se tomó el impacto generado en las personas las cuales recibían los apoyos para los 

servicios básicos de la vivienda y como estos generaban un cambio en su vida y en sus alrededores. Se 

alcanzó un 15.03% de la población en situación de pobreza extrema a la que se le atendió con obras 

para el acercamiento de los servicios básicos de la vivienda, de manera que puedan tener un mejor nivel 

de vida. 

Propósito: Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras 

de infraestructura. 

Dentro de la MIR, el indicador se vio replicado dentro de ambos niveles, por lo que el equipo evaluador, 

considero el Fin, como el indicador con los datos con mayor relevancia, de manera que se pueda medir 

los resultados de la MIR estatal. 

Se recomienda vincular dichos indicadores para el reporte de la entidad federativa para los avances 

físicos y financieros de la MIR del FISE, y como las metas estatales, contribuyen a una mejor gestión y 

operación de los recursos. 

 

20. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FISE que 

permitan identificar hallazgos relacionados con los indicadores de Fin y/o Propósito, 

¿cuáles son los resultados de las evaluaciones? ¿se han implementado acciones de 

mejora a partir de los resultados de las evaluaciones? 

Fue realizada una evaluación directamente del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 

considerando los resultados en las MIR estatales de los Programas presupuestario K018 Mejoramiento 

de la Infraestructura para el Bienestar Social y F023 Vivienda para el Bienestar. Aún teniendo dicha 

evaluación, los resultados obtenidos no reflejaban un avance dentro de la gestión y operación de los 

recursos, así como el destino de las aportaciones del FISE en el estado. 

 

21. ¿El personal servidor público operador del FISE en la entidad ha participado en 

eventos de revisión y actualización de la MIR federal y/o estatal, así como de sus 

indicadores? 

La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, es el ente responsable de utilizar los 

recursos del FISE para atender las necesidades prioritarias de la población en situación de pobreza o 

pobreza extrema. De esta forma, se involucra a las áreas responsables de los programas 

presupuestarios que atienden estas problemáticas sociales, de forma que los servidores públicos, 

interactúen directamente con los beneficiarios actuales. No obstante, no se pudo encontrar evidencia de 

estas acciones debido a que no fue entregada al equipo evaluador, alguna bitácora de atención de 

eventos o actualización de los indicadores de las matrices en el ámbito federal o estatal. 
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CAPÍTULO 6. 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

En este capítulo, se analizó la pertinencia del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social, y como este se interrelacionó no solo con el FISE, sino con otros 

programas o fuentes de financiamiento federal de modo que se complemente la ejecución de los recursos 

en pro de la calidad de vida y bienestar social de los habitantes del estado de Tabasco. 

22. ¿Con que otros programas presupuestarios estatales y/o acciones de desarrollo social 

el programa presupuestario evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Dentro del Formato 4. Vinculación con otros programas, del expediente del programa presupuestario 

K018, presentado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, no se presentó 

ninguna complementariedad o en todo caso, posible duplicidad con otros programas estatales. 

 

23. ¿Con que otros programas presupuestarios municipales y/o acciones de desarrollo social el 

programa presupuestario evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Dentro del Formato 4. Vinculación con otros programas, del expediente del programa presupuestario 

K018, presentado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, no se presentó 

ninguna complementariedad o en todo caso, posible duplicidad con programas que se encuentren en el 

ámbito municipal. 

 

24. ¿Con que otros programas presupuestarios federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa presupuestario evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Dentro del Formato 4. Vinculación con otros programas, del expediente del programa presupuestario 

K018, presentado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, se presentó el 

mismo FAIS, como la conexión intergubernamental para el complemento de la MIR del programa estatal 

evaluado. Se sugiere que se corrija dicho formato debido a que actualmente el programa obtiene 

recursos del mismo fondo, por lo que resulta a mayores rasgos, un programa desagregado del fondo 

federal, y no un programa con una MIR con objetivos fundamentales para el logro de los objetivos del 

FISE en la entidad federativa. Esto puede ser consultado dentro del Anexo 7. 
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CAPÍTULO 7. 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

Resultado de la realización de la evaluación, el equipo de Ascona identifico las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, así como las recomendaciones en cada rubro, dicho análisis se presenta a 

continuación. 

7.1. Fortaleza 

En relación con el tema Contribución y destino, se identificó como fortaleza la existencia de “Diagnósticos 

del PLED y Programa Sectorial de Bienestar” los cuales se recomienda que estos deben de desarrollarse 

a profundidad, es decir que dichos diagnósticos iniciales deben mejorarse de tal manera que incluyan la 

cobertura y evolución del impacto del FISE en la entidad. 

En el apartado de la evaluación correspondiente a la Generación de información y rendición de cuentas, 

la “Transparencia en la aplicación de los recursos del FISE” fue un aspecto a resaltar, a lo que se le 

recomienda complementar los resultados con los documentos normativos y procedimientos para 

solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía 

7.2. Oportunidades 

Desde el punto de vista de oportunidades, en el apartado de Gestión y Operación, es destacable el 

“Seguimiento y monitoreo del ejercicio de las aportaciones”, aspecto al cual se le recomienda la creación 

de mecanismos al interior del ente público para dar seguimiento a los indicadores físicos y financieros del 

FISE, tanto federales como estatales 

En el caso en particular del tema Orientación y medición de resultados, el “Diseño de indicadores 

estatales dentro del Programa presupuestario K018” fue identifico como una oportunidad, a esto se le 

recomienda asemejar los indicadores de la MIR estatal con los objetivos de la MIR del FISE de forma que 

esté vinculada la contribución del programa para la atención de los objetivos federales. 

7.3. Debilidades 

Las debilidades son un aspecto fundamental en lo respecto a la información de vital importancia en 

trabajos de rediseño y modificación de programas y/o políticas públicas, correspondiente al tema de 

Contribución y Destino se detecto que la falta de “Desagregación de las aportaciones de los recursos de 

FISE” a lo que se recomienda contemplar la desagregación integral por cada clasificador de proyecto y 

que estos se vinculen a la MIR del K018 identificando el tipo de obra. 

En el tema de Generación de información y rendición de cuentas, el “Reporte de los avances para el 

monitoreo del FISE en el estado” es un detalle a contemplar, a lo que se recomienda Actualizar la 

identificación de los avances físicos en el estado de las obras prioritarias realizadas con financiamiento 

federal, así como su reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
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7.4. Amenazas 

En el apartado de amenazas la Desinformación de los indicadores de gestión del FISE es un tema a 

considerar, para esto se recomienda dar seguimiento puntual a los indicadores de resultados e impacto 

del FISE en la entidad. 

Finalmente, en el apartado de Complementariedades y coincidencias con otros programas 

presupuestarios, la No identificación de buenas prácticas en el ámbito federal se considero como una 

amenaza, a lo que se comenta que la acción a seguir es considerar la información de Programas 

presupuestarios federales para complementar íntegramente el expediente del programa presupuestario 

K018 en el estado. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

Valoración Final de la aplicación de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio fiscal 2021, en el Estado de Tabasco. 

Capítulo Calificación Justificación 

Características 

del Fondo 
NA 

El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos 

normativos para la generación de información por medio de los 

proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al año fiscal. Para 

complementar dicha información, se debe de ligar el reporte financiero 

con los avances físicos de los indicadores de manera que se pueda 

monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con 

los indicadores federales como los estatales. 

Contribución y 

Destino 
.13 

Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores únicos 

destinados a medir la contribución del FISE para la atención de las 

obras prioritarias para el bienestar de la población, así como definir los 

plazos de actualización del uso de los recursos y en todo caso, 

mecanismos de recalendarización y su impacto en la ciudadanía. 

Gestión y 

Operación 
.25 

El FISE dentro de la entidad federativa, careció de mecanismos de 

gestión y operación al interior de las unidades administrativas, por lo que 

se recomienda específicamente, la generación de documentación para 

dar control de la gestión de recursos, así como reportes internos que 

precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel de cada unidad 

administrativa o normativa. 

Generación de 

Información y 

Rendición de 

Cuentas 

.37 

El estado generó información basada en la implementación de los 

recursos provenientes del FISE, estos impactaron directamente en la 

calidad de vida de las personas en situación de pobreza o pobreza 

extrema. No obstante, se debe de sistematizar dicha información para 

mejorar la accesibilidad a los medios de transparencia para la 

interpretación de la ciudadanía. 

Orientación y 

Medición de 

Resultados 

NA 

La MIR del FISE no está incluida dentro de la información generada por 

parte del ente evaluado, por lo que se recomienda constatar los 

indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en 

cuenta las metas estatales y su contribución a los objetivos de la 

federación dentro del Fondo federal establecido. 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

presupuestarios 

NA 

Se encontró la complementariedad prevista entre el Programa 

presupuestario estatal y el FISE, de acuerdo con la implementación de 

los recursos en el estado. Sin embargo, para motivos de planeación y 

diseño del Programa presupuestario K018, se debe de completar el 

formato considerando las mejores prácticas a nivel estatal como 

municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR. 

Valoración final  0.25 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica que 

consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo total de la 

evaluación.  

Tabla 1. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia evaluadora Ascona Gestores Empresariales de México SA de CV 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Itzayana Ivanova Díaz Álvarez 

Nombres de los principales 

colaboradores 

Etna Teresa Armada Domínguez 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Secretaría del Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático del Estado de Tabasco 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación $450,000.00 

Fuente de financiamiento Participaciones 

Fecha de inicio de la Evaluación 01/12/2022 

Fecha programada para la conclusión 

de la evaluación 30/12/2022 
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ANEXO 2. DESTINO DE LAS APORTACIONES EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Presupuesto o recursos utilizados del FISE para la entidad federativa. 

: 

Tabla 1. Presupuesto del FISE en el ejercicio fiscal 2021] 

Nombre Aprobado Modificado Ejercido 
Ejercido/Modi

ficado 

FISE 0 $ 271,764,894.66 $ 259,477,827.94 .95 

 

Tabla 2. Presupuesto del FISE en 2021 por tipo de proyecto desagregado por rubro de gasto 

Rubro Ejercido Porcentaje 

Agua potable     

Alcantarillado     

Drenaje y letrinas     

Electrificación     

Infraestructura básica del sector educativo     

Infraestructura básica del sector salud     

Mejoramiento de vivienda     

Urbanización     

Gastos directos     

Gastos indirectos   

 

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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Tabla 3. Presupuesto del FISE en 2021 por incidencia: 

Incidencia Ejercido Porcentaje 

Obras directas     

Obras complementarias     

 

Tabla 4. Desagregación por focalización y sexo del FISE en 2021: 

Elemento Mujeres Hombres Total 

Pobreza extrema    

Alto rezago social    

Muy alto rezago social    

ZAP rural    

ZAP urbana    

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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ANEXO 3. CONCURRENCIA DE RECURSOS EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Tabla 5. Fuentes de financiamiento concurrentes durante el ejercicio fiscal 2021. 

Orden de 

gobierno 

Fuente de 

financiamiento 

Presupuesto ejercido en 

[ejercicio fiscal 

evaluado] de la fuente de 

financiamiento 

Justificación de la fuente de 

financiamiento 

FISE    

Federal 

   

   

Subtotal   

Estatal 

   

   

Subtotal   

Municipal 

   

   

Subtotal   

Otros recursos 

(empresas 

privadas, 

comunidad, 

organizaciones) 

   

   

Subtotal   

Total FISE    

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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Tabla 6. Porcentaje de participación en concurrencia por fuente de financiamiento y por proyecto 

en 2021. 

Fuente de 

financiamiento 

Porcentaje de 

participación 
Proyecto 

Porcentaje de 

participación 

    

    

    

    

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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ANEXO 4. PROCESOS EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL FISE EN 

LA ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Tabla 7. Tabla general de procesos 

Número de 

proceso 

Nombre del 

proceso 
Actividades 

Áreas 

responsables 

Valoración 

general 

          

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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ANEXO 5. RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y 

DE GESTIÓN DEL FISE 

 

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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Tabla 8. Resultados de los indicadores federales estratégicos y de gestión del FISE del ejercicio fiscal 2021. 

Nivel de 

Objetivo 

Nombr

e del 

Indicad

or 

Frecuenc

ia de 

medición 

Unida

d de 

medi

da 

Meta 

programa

da en 

[ejercicio 

fiscal 

evaluado] 

Avance 

en 

[ejercici

o fiscal 

evaluad

o] 

Avance 

con 

respect

o a la 

meta en 

[ejercici

o fiscal 

evaluad

o] 

(Avance

/ Meta) 

Meta 

programa

da para el 

ejercicio 

anterior 

Avanc

e en 

ejercic

io 

anterio

r 

Avanc

e con 

respec

to a la 

meta 

en 

ejercici

o 

anterio

r 

(Avanc

e/ 

Meta) 

Medios de 

verificació

n (fuentes 

de 

informació

n) 

Justificaci

ón del 

avance 

con 

respecto a 

la meta 

(explicar 

por qué se 

cumpliero

n las 

metas) 

Indicadores MIR Federal  

 Fin                   

 Propósito                     

 Component

es 
                

 
  

 

 Actividades                     

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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Tabla 9. Resultados de los indicadores estatales del FISE del ejercicio fiscal 2021. 

Nivel de 

Objetivo 

Nombr

e del 

Indicad

or 

Frecuenc

ia de 

medición 

Unida

d de 

medi

da 

Meta 

programa

da en 

[ejercicio 

fiscal 

evaluado] 

Avance 

en 

[ejercici

o fiscal 

evaluad

o] 

Avance 

con 

respect

o a la 

meta en 

[ejercici

o fiscal 

evaluad

o] 

(Avance

/ Meta) 

Meta 

programa

da para el 

ejercicio 

anterior 

Avanc

e en 

ejercic

io 

anterio

r 

Avanc

e con 

respec

to a la 

meta 

en 

ejercici

o 

anterio

r 

(Avanc

e/ 

Meta) 

Medios de 

verificació

n (fuentes 

de 

informació

n) 

Justificaci

ón del 

avance 

con 

respecto a 

la meta  

Indicadores estatales  

 Fin                   

 Propósito                     

 Component

es 
                

 
  

 

 Actividades                     

El ente público no presentó la información desagregada para la captura de este formato. 
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ANEXO 6. FORMATOS DE ANEXOS PARA EL INFORME FINAL DE 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO K018) 

 

K018 – Mejoramiento de la Infraestructura para el Bienestar Social. 

Resumen Narrativo  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  

Fin: Contribuir a reducir los 

niveles de pobreza, con 

políticas públicas que amplíen 

las oportunidades de acceso a 

infraestructura mediante 

servicios básicos a la vivienda. 

Tasa de variación del 

Indicador de la población 

en situación de Pobreza 

Extrema en el Estado de 

Tabasco.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Sistema de Recursos 

federales transferidos.  

La transmisión de la 

pobreza 

intergeneracional es 

reducida  

Propósito: Los grupos 

vulnerables de la población 

tabasqueña acceden a 

servicios básicos a la vivienda, 

mejorando su calidad de vida.   

  

Tasa de variación del 

Indicador de la población 

con Carencia de Servicios 

Básicos a la Vivienda en 

el Estado de Tabasco.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Sistema de Recursos 

federales transferidos.  

Las acciones de los tres 

órdenes de gobierno 

son concurrentes.  

Componente 1: Obras 

contratadas de Servicios 

básicos a la vivienda. 

Porcentaje de obras de 

servicios básicos a la 

vivienda contratados.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar micro regional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las obras contratadas 

se realizan en el tiempo 

programado  

Componente 2: Obras 

contratadas en el sector 

educación  

Porcentaje de obras de 

obras en el sector 

educación contratadas.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar micro regional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

 

Componente 3: Obras 

contratadas en el sector salud.  

Porcentaje de obras de 

obras en el sector salud. 

contratadas.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

 

Componente 4: Gastos de 

operación para lo operación y 

Porcentaje de gasto de 

operación ejercido en el 

Registros de la Dirección 

de administración  
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Resumen Narrativo  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  

administración del programa 

presupuestario, para cubrir los 

pagos de servicios personales, 

compra de materiales, 

combustibles, papelería y 

contratación de servicios y 

suministros varios, aplicado.  

Programa de 

Mejoramiento para la 

Infraestructura Social  

Actividad 1.1: Contratación de 

obras de urbanización.  

Porcentaje de obras de 

urbanización contratadas  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades. 

Actividad 1.2: Supervisión y 

seguimiento de obras de 

servicios básicos a la vivienda.  

Porcentaje de obras de 

servicios básicos a la 

vivienda con supervisión 

realizada  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 1.3: Formación de 

Comités de contraloría social 

en obras de servicios básicos a 

la vivienda   

  

Porcentaje obras de 

servicios básicos a la 

vivienda con comité  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 1.4:  Contratación de 

obras de drenaje y 

saneamiento.  

Porcentaje de obras de 

drenaje y saneamiento 

contratadas  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 1.5:  Contratación de 

obras de agua potable.  

Porcentaje de obras de 

agua potable 

contratadas  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 1.6:  Contratación 

obras de energía eléctrica.  

Porcentaje de obras de 

energía eléctrica 

contratadas.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  
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Resumen Narrativo  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  

de seguimiento y 

monitoreo.  

Actividad 2.1. Contratación de 

obras en el sector educativo.  

Porcentaje de obras en 

educación contratadas.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 2.2. Supervisión y 

seguimiento de obras del 

sector educativo.  

Porcentaje de obras de 

obras en el sector 

educativo con 

supervisión.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 3.1. Obras sector 

salud contratadas.  

Porcentaje de acciones 

en obras en el sector 

Salud contratadas.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 3.2. Supervisión y 

seguimiento de obras del 

sector salud.  

Porcentaje de obras en el 

sector salud con 

supervisión.  

Matriz de inversión de 

desarrollo Social (MIDS).  

Reportes de agentes del 

bienestar microrregional 

de seguimiento y 

monitoreo.  

Las condiciones 

climatológicas permiten 

el desarrollo de las 

actividades.  

Actividad 4.1. Implementación 

de asignaciones destinadas a 

cubrir las Participaciones y 

Aportaciones para las 

entidades federativas y los 

municipios, incluye las 

retribuciones destinadas a la 

ejecución de programas 

federales a través de las 

entidades federativas.  

Porcentaje de gasto de 

operación ejercido en el 

pago de participaciones y 

aportaciones en el 

programa  

Registros de la Dirección 

de administración  

Suficiencia 

presupuestal  

Actividad 4.2. Implementación 

de asignaciones destinadas en 

forma directa o indirecta a los 

sectores público, privado y 

externo, organismos y 

Porcentaje de 

seguimiento de obras de 

servicios básicos a la 

vivienda realizado  

Registros de la Dirección 

de administración  

Suficiencia 

presupuestal  
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Resumen Narrativo  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  

empresas paraestatales y 

apoyos como parte de su 

política económica y social, de 

acuerdo con las estrategias y 

prioridades de desarrollo para 

el sostenimiento y desempeño 

de sus actividades.  
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Formatos del Anexo 6 “Indicadores” 

 

K018 – Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Tasa de variación del Indicador de la población en situación de 

Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco. 

Nivel de la MIR Fin 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 Sistema de Recursos federales transferidos. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de 

Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco. 

Nivel de la MIR Propósito 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 Sistema de Recursos federales transferidos. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

Adecuar el indicador con base en el objetivo propuesto debido a que tiene duplicidad con el nivel 

fin. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda 

contratados. 

Nivel de la MIR Componente 1 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas. 

Nivel de la MIR Componente 2 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de obras de obras en el sector salud 

contratadas. 

Porcentaje 

de obras de 

obras en el 

sector salud. 

contratadas.

  

Nivel de la MIR Componente 3 
Ficha Técnica 

del Indicador 
Sí 

Ficha medio de 

verificación 1 
Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de 

verificación 2 

Reportes de agentes del bienestar micro regional de 

seguimiento y monitoreo. 

Ficha medio de 

verificación 3 
 

Ficha medio de 

verificación n 
 

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definició

n 

Unidad de 

Medida 

Frecuenci

a de 

medición 

Línea base Metas 
Comportamient

o del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito 
Dimensió

n 

Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversa

l 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante 
Económic

o 

Monitoreabl

e 
Adecuado 

Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa 

de Mejoramiento para la Infraestructura Social 

Porcentaje 

de obras de 

obras en el 

sector salud. 

contratadas.

  

Nivel de la MIR Componente 4 
Ficha Técnica 

del Indicador 
Sí 

Ficha medio de 

verificación 1 
Registros de la Dirección de administración. 

Ficha medio de 

verificación 2 
 

Ficha medio de 

verificación 3 
 

Ficha medio de 

verificación n 
 

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definició

n 

Unidad de 

Medida 

Frecuenci

a de 

medición 

Línea base Metas 
Comportamient

o del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito 
Dimensió

n 

Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversa

l 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante 
Económic

o 

Monitoreabl

e 
Adecuado 

Aportación 

Marginal 

No No Sí Sí No Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El objetivo y el indicador tienen una desvinculación ya que ambos no pretenden 

medir un bien o servicio generado para el área de enfoque beneficiaria. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras de urbanización contratadas. 

Nivel de la MIR Actividad 1.1. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

Adecuar el indicador con base en el objetivo propuesto debido a que tiene duplicidad con su 

componente. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda con 

supervisión realizada 

Nivel de la MIR Actividad 1.2. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda con comité 

Nivel de la MIR Actividad 1.3. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas 

Nivel de la MIR Actividad 1.4. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras de agua potable contratadas 

Nivel de la MIR Actividad 1.5. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas. 

Nivel de la MIR Actividad 1.6. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras en educación contratadas. 

Nivel de la MIR Actividad 2.1. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de obras de obras en el sector educativo con 

supervisión. 

Nivel de la MIR Actividad 2.2. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratada 

Nivel de la MIR Actividad 3.1. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión. 

Nivel de la MIR Actividad 3.2. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS). 

Ficha medio de verificación 2 
Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento 

y monitoreo. 

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de 

participaciones y aportaciones en el programa. 

Nivel de la MIR Actividad 4.1. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Registros de la Dirección de administración 

Ficha medio de verificación 2  

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR 

Datos de identificación del Indicador:  

Nombre del indicador 
Porcentaje de seguimiento de obras de servicios básicos a la 

vivienda realizado. 

Nivel de la MIR Actividad 4.2. 
Ficha Técnica del 

Indicador 
Sí 

Ficha medio de verificación 1 Registros de la Dirección de administración 

Ficha medio de verificación 2  

Ficha medio de verificación 3  

Ficha medio de verificación n  

Calificación de elementos básicos para la identificación del indicador (Si/No) 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ámbito Dimensión 
Método de 

calculo 
Algoritmo 

Enfoque 

transversal 

Desagregación 

geográfica 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Calificación de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No) 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comentarios generales para la mejora del indicador: 

El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto. 
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Formato del Anexo 6 “Metas del programa presupuestario” 

Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Fin 

Indicador: 
Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza 

Extrema en el Estado de Tabasco. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
15.031% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: La unidad de medida está directamente relacionada con el objetivo en cuestión. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? No 

Justificación: Ya que la meta es menor que la línea base. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: 
No exige un cambio de diseño y operación dentro del programa para lograr un 

impacto previamente logrado. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

Considerar la revisión y comparación de la línea base debido a la gran diferencia existente entre 

dichas metas. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Propósito 

Indicador: 
Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios 

Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
17.41% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: La unidad de medida está directamente relacionada con el objetivo en cuestión. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? No 

Justificación: Ya que la meta es menor que la línea base. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: 
No exige un cambio de diseño y operación dentro del programa para lograr un 

impacto previamente logrado. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

Considerar la revisión y comparación de la línea base debido a la gran diferencia existente entre 

dichas metas. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Componente 1 

Indicador: Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Componente 2 

Indicador: Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 

 

 

 

  



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO 
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

69 

Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Componente 3 

Indicador: Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Componente 4 

Indicador: 
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento 

para la Infraestructura Social 

Línea base: - 
Meta 

anual: 
- 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador es factible de lograr? - 

Justificación: - 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

No se encontró dentro del expediente entregado, la información del indicador del componente 4. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.1. 

Indicador: Porcentaje de obras de urbanización contratadas 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.2. 

Indicador: 
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda con supervisión 

realizada 

100% Meta anual: 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.3. 

Indicador: Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda con comité 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.4. 

Indicador: Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.5. 

Indicador: Porcentaje de obras de agua potable contratadas 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 1.6. 

Indicador: Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 2.1. 

Indicador: Porcentaje de obras en educación contratadas. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 2.2. 

Indicador: Porcentaje de obras de obras en el sector educativo con supervisión. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 3.1. 

Indicador: Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 3.2. 

Indicador: Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión. 

Línea base: 100% 
Meta 

anual: 
100% 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? Sí 

Justificación: Existe relación entre la unidad de medida y el objetivo a medir. 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? Sí 

Justificación: Busca conservar la eficacia respecto al año anterior. 

¿La meta del indicador es factible de lograr? Sí 

Justificación: Basado en el histórico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida. 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

El indicador cumple con lo establecido para la evaluación del desempeño del objetivo. 

 

 

 

  



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO 
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

81 

Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 4.1. 

Indicador: 
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de participaciones y 

aportaciones en el programa. 

Línea base: - 
Meta 

anual: 
- 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador es factible de lograr? - 

Justificación: - 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

No se encontró dentro del expediente entregado, la información del indicador del componente 4. 
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Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 

Modalidad: K – Proyecto de inversión 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Estratégica 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de la MIR: Actividad 4.2. 

Indicador: 
Porcentaje de seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda 

realizado. 

Línea base: - 
Meta 

anual: 
- 

Valoración cualitativa de la meta del indicador 

¿La Unidad de medida del indicador es adecuada? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador impulsa el desempeño del Programa presupuestario? - 

Justificación: - 

¿La meta del indicador es factible de lograr? - 

Justificación: - 

Propuesta de mejora a la meta del indicador: 

No se encontró dentro del expediente entregado, la información del indicador del componente 4. 
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ANEXO 7. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, 

ESTATALES Y/O MUNICIPALES.  

Nombr

e del 

Progra

ma  

Tipo 

de  

progra

ma  

1=Fede

ral.  

2=Estat

al.  

3= 

Munici

pal  

4= Otro 

(especi

fique).  

Objetivo  
Población 

objetivo  

Bienes y 

servicios 

que 

provee  

Cobertura

  

1=Todos 

los 

municipio

s.  

2=Region

al.  

3=Zonas 

prioritaria

s.  

4=Munici

pal.  

Depend

encia o 

Entidad 

coordin

adora  

del 

program

a  

1=Comple

mentario  

2=Posible 

duplicida

d  

3=Otro  

(especifiq

ue)  

Describa 

las 

Interdep

endencia

s 

identifica

das entre 

los 

program

as  

1.- 

FAIS  

1=Fede

ral.  

Fondo III, F

AIS, se 

asigna a los 

gobiernos 

estatales y 

municipales, 

con el fin de 

financiar la 

obra pública 

social y 

para 

inversión en 

infraestructu

ra con el 

propósito de 

beneficiar a 

las 

personas 

que se 

encuentran 

rezagadas 

socialmente 

y en 

pobreza 

extrema. 

La población 

objetivo están 

definidas en 

documentos 

oficiales y 

cuentan con las 

siguientes 

características: 

La población 

potencial se 

identifica en la 

Declaratoria de 

ZAP 2020, su 

unidad de 

medida está 

definida como 

“las localidades” 

que cumplen las 

condiciones de 

grado de 

marginación Alto 

o Muy Alto, el 

grado de rezago 

social Bajo, 

Medio Alto o 

Tiene 

como 

objetivo 

fundament

al el 

financiami

ento de 

obras, 

acciones s

ociales bá

sicas y a 

inversione

s que 

beneficien 

directame

nte a 

población 

en 

pobreza 

extrema.  

  

1=Todos 

los 

municipios

.  

2=Regiona

l.  

3=Zonas 

prioritarias

.  

4=Municip

al.  

Secretarí

a de 

Bienesta

r  

1= 

Compleme

ntario  

Provee 

de fondos 

al Estado 

y 

Ayuntami

entos, 

para 

realizació

n de 

obras  
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Nombr

e del 

Progra

ma  

Tipo 

de  

progra

ma  

1=Fede

ral.  

2=Estat

al.  

3= 

Munici

pal  

4= Otro 

(especi

fique).  

Objetivo  
Población 

objetivo  

Bienes y 

servicios 

que 

provee  

Cobertura

  

1=Todos 

los 

municipio

s.  

2=Region

al.  

3=Zonas 

prioritaria

s.  

4=Munici

pal.  

Depend

encia o 

Entidad 

coordin

adora  

del 

program

a  

1=Comple

mentario  

2=Posible 

duplicida

d  

3=Otro  

(especifiq

ue)  

Describa 

las 

Interdep

endencia

s 

identifica

das entre 

los 

program

as  

Muy Alto, y el 

25% o más de la 

población en 

pobreza 

extrema.  

2.- 

FISM 

3= 

Municip

al  

El Fondo 

para la 

Infraestructu

ra Social 

Municipal 

(FISM) junto 

con el 

Fondo de 

Aportacione

s para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

las 

Demarcacio

nes 

Territoriales 

del Distrito 

Federal 

(Fortamun) 

La población 

objetivo están 

definidas en 

documentos 

oficiales y 

cuentan con las 

siguientes 

características: 

La población 

potencial se 

identifica en la 

Declaratoria de 

ZAP 2020, su 

unidad de 

medida está 

definida como 

“las localidades” 

que cumplen las 

condiciones de 

grado de 

Tiene 

como 

objetivo 

fundament

al el 

financiami

ento de 

obras, 

acciones s

ociales bá

sicas y a 

inversione

s que 

beneficien 

directame

nte a 

población 

en 

pobreza 

extrema.  

4=Municip

al.  

Ayuntami

ento  

1= 

Compleme

ntario  

Realizan 

convenio

s para 

construcc

ión de 

obras  
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Nombr

e del 

Progra

ma  

Tipo 

de  

progra

ma  

1=Fede

ral.  

2=Estat

al.  

3= 

Munici

pal  

4= Otro 

(especi

fique).  

Objetivo  
Población 

objetivo  

Bienes y 

servicios 

que 

provee  

Cobertura

  

1=Todos 

los 

municipio

s.  

2=Region

al.  

3=Zonas 

prioritaria

s.  

4=Munici

pal.  

Depend

encia o 

Entidad 

coordin

adora  

del 

program

a  

1=Comple

mentario  

2=Posible 

duplicida

d  

3=Otro  

(especifiq

ue)  

Describa 

las 

Interdep

endencia

s 

identifica

das entre 

los 

program

as  

son los 

únicos dos 

recursos del 

Ramo 

33 que son 

ejercidos 

directament

e por los 

municipios.  

marginación Alto 

o Muy Alto, el 

grado de rezago 

social Bajo, 

Medio Alto o 

Muy Alto, y el 

25% o más de la 

población en 

pobreza 

extrema.  
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ANEXO 8. ANÁLISIS FODA Y RECOMENDACIONES DEL FISE 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza  

Contribución y 

destino 

Diagnósticos del PLED 

y Programa Sectorial de 

Bienestar. 

1 

Se debe de desarrollar a profundidad 

un dichos diagnósticos iniciales que 

incluyan la cobertura y evolución del 

impacto del FISE en la entidad. 

Generación de 

información y 

rendición de 

cuentas. 

Transparencia en la 

aplicación de los 

recursos del FISE. 

13 

Complementar los resultados con los 

documentos normativos y 

procedimientos para solicitudes de 

acceso a la información por parte de la 

ciudadanía 

Oportunidad 

Gestión y 

operación 

Seguimiento y 

monitoreo del ejercicio 

de las aportaciones 

8 

Se sugiere la creación de mecanismos 

al interior del ente público para dar 

seguimiento a los indicadores físicos y 

financieros del FISE, tanto federales 

como estatales. 

Orientación y 

medición de 

resultados 

Diseño de indicadores 

estatales dentro del 

Programa 

presupuestario K018. 

19 

Se recomienda asemejar los 

indicadores de la MIR estatal con los 

objetivos de la MIR del FISE de forma 

que esté vinculada la contribución del 

programa para la atención de los 

objetivos federales. 

Debilidad 

Contribución y 

Destino 

Desagregación de las 

aportaciones de los 

recursos de FISE 

2 

Se recomienda contemplar la 

desagregación integral por cada 

clasificador de proyecto y que estos se 

vinculen a la MIR del K018 

identificando el tipo de obra. 

Generación de 

información y 

rendición de 

cuentas. 

Reporte de los avances 

para el monitoreo del 

FISE en el estado. 

12 

Actualizar la identificación de los 

avances físicos en el estado de las 

obras prioritarias realizadas con 

financiamiento federal, así como su 

reporte en el Sistema de Recursos 

Federales Transferidos. 

Amenaza 



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO 
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

87 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Orientación y 

medición de 

resultados 

Desinformación de los 

indicadores de gestión 

del FISE. 

16 

Dar seguimiento puntual a los 

indicadores de resultados e impacto del 

FISE en la entidad. 

Complementaried

ades y 

coincidencias con 

otros programas 

presupuestarios 

No identificación de 

buenas prácticas en el 

ámbito federal 

22 

Considerar la información de 

Programas presupuestarios federales 

para complementar íntegramente el 

expediente del programa 

presupuestario K018 en el estado. 
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ANEXO 9. FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS EVALUACIONES 

1. Descripción de la evaluación       

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado 

de Tabasco (Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 

Social), correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 

Cambio Climático 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/12/2022 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/12/2022 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Ricardo Neftali Romero Ceronio 

Unidad administrativa: Coordinación de 

Evaluación del Desempeño 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de 

cuentas, así como la contribución del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al 

desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de 

atención prioritaria en la entidad federativa.  

2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad 

federativa, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del 

componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran su capacidad de gestión en la entidad federativa. 

3. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados 

de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos 

de rendición de cuentas. 

4. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades en la entidad federativa. 

5. Valorar el diseño del Programa presupuestario K018 Infraestructura para el Bienestar. 

6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario K018 para medir la 

contribución al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La metodología utilizada para la realización de esta evaluación se basó en la realización de trabajo 

de gabinete, el cual implico organizar, revisar y valorar la información del FISE, así como del 

Programa presupuestario K018, proporcionada por las dependencias responsables del fondo en la 

entidad, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo. De igual forma 

se reforzo el análisis con información acerca del FISE resultado de la búsqueda propia en fuentes 
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oficiales. 

Instrumentos de recolección de información:  

 

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos X 

Otro, especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: S 

Información de gabinete proporcionada por la UED del Poder Ejecutivo. 

 

2. Principales Hallazgos de la evaluación   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

1. El ente ejecutor responsable de los recursos del FISE, no contó con dichos mecanismos ya que 

no se pudo comprobar la relación de los proyectos financiados con el recurso, tanto en la matriz 

federal como la estatal. De esta manera, se recomienda generar mecanismos de seguimiento de 

los proyectos financiados por el FISE, de manera que posea las características más relevantes 

para la identificación de los beneficiarios de las mismas. 

 

2. El ente ejecutor del gasto federalizado, no entregó la documentación que solvente la 

identificación de procesos para la gestión y operación del FISE en la entidad, por lo que se 

desconocen los procesos para la administración correcta del fondo y como la Secretaría de 

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático genera dichas responsabilidades al interior de su 

gestión. 

 

3. El funcionamiento de las transferencias de los recursos federales se de a partir de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de Tabasco, la cual genera un Programa presupuestarios estatal donde le 

transfiere dichos recursos a el ente ejecutor como lo es la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad 

y Cambio Climático. Para que esta pueda hacer el uso del recurso, se debe de planificaron los 

porcentajes del mismo aplicados a las actividades preponderantes de la MIR de la K018. 

 

4. La entidad federativa no contó con un reporte de avances de la contribución a los objetivos 

establecidos en la MIR federal del FISE; solo consideraron la entrega de los avances financieros 

del gasto de los recursos del fondo por parte del ente ejecutor del gasto. 

 

5. Dentro del Formato 4. Vinculación con otros programas, del expediente del programa 

presupuestario K018, presentado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático, se presentó el mismo FAIS, como la conexión intergubernamental para el complemento 

de la MIR del programa estatal evaluado. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de acuerdo con los temas del programa presupuestario, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

 

1. Diagnósticos del PLED y Programa Sectorial de Bienestar. 

2. Transparencia en la aplicación de los recursos del FISE. 

2.2.2 Oportunidades: 
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1. Transparencia en la aplicación de los recursos del FISE. 

2. Diseño de indicadores estatales dentro del Programa presupuestario K018. 

2.2.3 Debilidades: 

 

1. Desagregación de las aportaciones de los recursos de FISE. 

2. Reporte de los avances para el monitoreo del FISE en el estado. 

2.2.4 Amenazas: 

 

1. Desinformación de los indicadores de gestión del FISE. 

2. No identificación de buenas prácticas en el ámbito federal. 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

1. El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos normativos para la 

generación de información por medio de los proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al año 

fiscal. 

2. No se presentó avance en los indicadores del FISE reportados dentro del Sistema de Formato 

Único o de recursos transferibles para la contribución a los objetivos de la MIR Federal. 

3. El FISE dentro de la entidad federativa, careció de mecanismos de gestión y operación al interior 

de las unidades administrativas. 

4. El estado generó información basada en la implementación de los recursos provenientes del 

FISE, estos impactaron directamente en la calidad de vida de las personas en situación de pobreza 

o pobreza extrema. 

5. La MIR del FISE no estuvo incluida dentro de la información generada por parte del ente 

evaluado. 

6. Se encontró la complementariedad prevista entre el Programa presupuestario estatal y el FISE, 

de acuerdo con la implementación de los recursos en el estado 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

1. Se debe de ligar el reporte financiero con los avances físicos de los indicadores de manera que 

se pueda monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con los indicadores 

federales como los estatales. 

2. Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores únicos destinados a medir la 

contribución del FISE para la atención de las obras prioritarias para el bienestar de la población, 

así como definir los plazos de actualización del uso de los recursos. 

3. Se recomienda específicamente, la generación de documentación para dar control de la gestión 

de recursos, así como reportes internos que precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel 

de cada unidad administrativa o normativa. 

4. Se debe de sistematizar dicha información para mejorar la accesibilidad a los medios de 

transparencia para la interpretación de la ciudadanía. 

5. Se recomienda constatar los indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en 

cuenta las metas estatales y su contribución a los objetivos de la federación dentro del Fondo 

federal establecido. 

6. Se debe de completar el formato considerando las mejores prácticas a nivel estatal como 

municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR. 

4. Datos de la Instancia Evaluadora 



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO 
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

91 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Itzayana Ivanova Díaz Álvarez  

4.2 Cargo: Consultor 

4.3 Institución a la que pertenece:  Ascona Gestores Empresariales de México SA de CV 

4.4 Principales colaboradores: Etna Teresa Armada Domínguez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: evaluaciones.tabasco@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 449 119 1734 

5. Identificación del (los) Programa presupuestario(s)     

5.1 Nombre del (los) Programa(s) presupuestario(s) evaluado(s): 

- Fondo de Infraestructura Social para Entidades. 

- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social. 

5.2 Siglas: 

- FISE 

- K018 

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s) presupuestario(s): Secretaría de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio Climático 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s) presupuestario(s): 

Poder Ejecutivo_X_   Poder Legislativo___   Poder Judicial___   Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s) presupuestario(s): 

Federal_X_       Estatal_X_     Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa 

presupuestario(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa(s) 

presupuestario(s): 

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo 

5.6.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa 

presupuestario(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Lic. Arturo Enrique Priego 

Rodriguez 

Unidad administrativa: Subsecretaria de Bienestar 

6. Datos de Contratación de la Evaluación   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio Climático 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 450,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento: Participaciones 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html  

7.2 Difusión en internet del formato: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html  
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