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Introduccion

El enfoque del presente estudio se basa en la metodologia de evaluacion de los fondos
que integran el Ramo General 33 a través del Modelo de Términos de Referencia para
la Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples, componente
Infraestructura Educativa (FAM-IE), asi como las «Especificaciones Técnicas emitidas
por la Contraloria Gubernamental, las cuales se refieren a ciertos ajustes en algunas
preguntas del modelo de TDR del CONEVAL antes citado, para una mejor aplicacion de
la evaluacion, respecto al contexto de operacion del FAM-IE en Tamaulipas». Esta
evaluacion es una investigacidon formal, sistematica y puntual, que se lleva a cabo con el
proposito esencial de valorar el desempefio del (FAM-IE) durante el ejercicio fiscal

2022.

El andlisis abarca la estructura integral del FAM-IE, considerando los tres componentes
educativos, bajo los cuales se transfieren desde la Federacion al Estado, los recursos del
FAM para infraestructura educativa basica (FAM-IEB) (I007) y el FAM para
infraestructura educativa media superior y superior (FAM-IEMSyS) (1008), prestando
especial atencion a los actores clave que estan involucrados en su funcionamiento para

el seguimiento y gestion de la informacién documental del Fondo en Tamaulipas:

De los recursos del FAM-IEB y FAM-IEBMSyS 2022, radicados a la Secretaria de
Finanzas de Tamaulipas, la Secretaria fue la encargada de distribuir los recursos, por lo
que, los recursos del FAM-IEB y una parte del FAM-IEMS 2022, se canalizaron al
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), para la ejecucién de
obras de infraestructura fisica educativa; en cuanto al FAM-IES 2022 para el desarrollo
de obra publica, los recursos fueron direccionados a la Universidad Autéonoma de
Tamaulipas (UAT). Asimismo, para el financiamiento de algunos elementos de
equipamiento, se llevaron a cabo con cargo al FAM-IES en el programa E078 “Educacion

Media Superior y Superior” a cargo de la Secretaria de Educacién de Tamaulipas (SET).
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En ese sentido y dado que, el ITIFE es el ejecutor de gasto mas representativo en cuanto
al desarrollo de obra publica para el sector educativo, la evaluacidn prioriza sobre ese
destino de recursos del FAM en sus componentes de Infraestructura Educativa Basica
e Infraestructura Educativa Media Superior. Por lo que, este estudio no sélo identifica a
los actores antes sefialados, sino que también examina en profundidad la normatividad,
los entregables y las actividades que se realizan como parte del avance de metas e

indicadores en la entidad.

El analisis detallado de estos elementos del estudio es fundamental para entender como
se comporta el fondo y como sus actividades contribuyen al mejoramiento del rezago
de la infraestructura fisica educativa, para atender fundamentalmente la infraestructura
fisica educativa de los planteles educativos, a fin de contar con espacios dignos que

propicien una adecuada integracion del espacio de aprendizaje.

Ademas, se estudian los procedimientos de administracién y transparencia del FAM-IE.
En términos especificos, la hipdtesis del analisis es que la gestion eficaz y la
transparencia son elementos esenciales en el desempefio del FAM-IE en Tamaulipas. Al
evaluar el conjunto de factores, se busca comprender la capacidad de gestion del fondo,
el uso de los recursos y la implementacion de mecanismos de rendicién de cuentas, con
el objetivo de promover un mayor nivel de transparencia en la utilizacién de los

recursos.

El Programa Anual de Evaluacion (PAE) 20231 del Estado de Tamaulipas, establece las
evaluaciones y los tipos de evaluacion que se aplicaran a los programas presupuestarios
estatales, fondos y programas del gasto federalizado operados en la entidad federativa
durante el ejercicio fiscal 2022, cuyo objetivo principal es apoyar las decisiones en
materia presupuestal a través de un proceso integral y gradual. Ademas, el programa

establece el calendario de ejecucién de las evaluaciones, buscando que los resultados

! Disponible en https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-
programatico/evaluaciones/
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de estas retroalimenten con informacién que pueda considerarse durante la

preparacion del Proyecto del Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal.

Objetivo general de la evaluacion
Evaluar el desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples Infraestructura Educativa
[FAM-IE] en Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de mejorar la

gestion, la operacion, los resultados y la rendicién de cuentas.

Objetivos especificos

1. Analizar la contribucion, el destino y la concurrencia de las aportaciones del Fondo
de Aportaciones Multiples, componente Infraestructura Educativa.

2. Analizar los procesos en la gestidon y operacion de las aportaciones en la entidad
federativa, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestion
del componente FAM-IE, asi como las fortalezas y buenas practicas que mejoran su
capacidad de gestion en la entidad federativa.

3. Conocer el grado de sistematizacion de la informacién referente al ejercicio y
resultados de la implementacién de las aportaciones en la entidad federativa, asi
como los mecanismos de rendicidn de cuentas.

4. Analizar la orientacion a resultados y el desempefio del fondo en su componente

Infraestructura Educativa, en la entidad federativa.

Estrategia metodoldgica para cada proceso de evaluacion
El presente apartado incluye la descripcion del servicio, los objetivos y la metodologia
a emplear en la evaluacion objeto de estudio, asi mismo, las consideraciones para dar

respuesta a las preguntas de evaluacion de cada proceso.

a) Descripcion del servicio

En el marco de la Evaluaciéon del desempefio del FAM-IE, basada en el modelo de
referencia del CONEVAL, se han desarrollado una serie de acciones especificas. Para
satisfacer el objetivo de la evaluacién, se procedi6 a la organizacion, revision y

valoracidén de la informacion disponible, proporcionada por las entidades encargadas
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Gobierno del Estado
de ejecutar el fondo en el Estado. Esta revision documental se vio enriquecida con

entrevistas y seguimiento a los servidores publicos que tienen a su cargo la gestion del

fondo, permitiendo asi una vision mas completa y detallada de su desempefio.

Figura 1. Desarrollo la investigacion evaluativa

PLANEACION :

Establecimiento de actividades clave, RECOPILACION DE DATOS
entregables, responsables y Ejecucion del esquema de coleccion y
cronograma de trabajo. Definicion de acopio de informacion para el proceso
la ruta critica del estudio evaluativo, asi como el levantamiento

IDENTIFICACION PROCESAMIENTO Y ANALISIS

DE FUENTES DE INFORMACION Organizacion de informacion,
Identificacion de fuentes de implementacion de técnicas de

informacion, seleccion y definicion de estructuracion de datos y analisis de
aspectos metodolégicos clave informacion

Fuente: Elaboracion propia, Mtro. Fernando Mellado Meza.

En este proceso evaluativo, la metodologia se desarrollé con base en criterios teorico-
empiricos, que aportaron un respaldo cientifico mediante el uso de métodos de
investigacion bien fundamentados. Asi, desde un enfoque metodolégico, se disefid el
instrumento de recoleccién de informacion, el cual se derivo de las preguntas de

investigacion o evaluacion especificadas en los objetivos del estudio.

A nivel general, la implementacion de la metodologia se basé en tres ejes principales de
operacion: a) lineas de accion, b) actividades y c) herramientas. Las actividades se
centraron en generar la informacion para el analisis como insumo, asi como en producir
los entregables; las lineas de accion permitieron definir las directrices de comunicacion
institucional y el grupo de actividades a ejecutar, junto con la gestion de la informacion
e implementacién del esquema metodologico; las herramientas metodolégicas y de
gestion facilitaron el conjunto y contribuyeron a alcanzar los objetivos del estudio

(figura 2).

Contraloria 8
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Figura 2. Ejes operativos de la metodologia
Actividades

Se orientan al cumplimiento de
objetivos, generar informacién para
analisis, insumos y producir los
entregables

Lineas de accion Herramientas

Definen las directrices de Facilitan el conjunto y
contribuyen al logro de los
objetivos de manera
ertinente, especificay con

eficiencia

comunicacion institucional,
gestion de la informacién e
implementacién del esquerp@
metodolégico

Fuente: Elaboracion propia, Mtro. Fernando Mellado Meza.

El informe de evaluacion del Desempeno de cada evaluacion incluira los siguientes
apartados: a) Analisis del uso y destino del Fondo, b) Contribucién y Destino, c) Gestion
y Operacidn, d) Generacion de Informacion y Rendicidon de Cuentas, e) Orientacion y
Medicion de Resultados; la evaluacidon permitira conocer la orientacion a los resultados
del fondo, el desempefio general en la entidad federativa y la generacion de

recomendaciones.

Figura 3. Estructura del proceso de Evaluacion del Desemperio del FAM-IE, 2022

generacioéon de informacién
03 y rendicion de cuentas

Orientacidon y medicién
de resultados

06 Recomendaciones

Elaboracién propia con base en el Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL.
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Actores participantes en el proceso evaluativo

La Evaluacion del Desempenio del FAM-IE en Tamaulipas se efectia por multiples
actores. La Contraloria Gubernamental, en su calidad de Unidad Coordinadora de
Evaluacion de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado que operan en la entidad
federativa, administra los procesos de evaluacion citados y coordina las iniciativas
institucionales para llevarlos a cabo de manera correcta, siguiendo las pautas y

procedimientos preestablecidos en los TdR del estudio.

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), como la Unidad
Ejecutora del FAM-IE, ejecuta los fondos federales del programa con integridad,
supervisa los recursos e indicadores, garantizando su uso honesto y fomentando la
generacion de resultados, de esta manera el ITIFE es el responsable de proporcionar

informacion clave y sustantiva al equipo evaluador externo.

El Equipo Evaluador Externo proporciona una perspectiva objetiva y especializada en
la evaluacion del FAM-IE. Llevan a cabo analisis de datos, evalian el programa y
proporcionan sugerencias para mejoras futuras, garantizando la continua evolucion

positiva del programa.

Figura 4. Esquema de actores participantes en el proceso de evaluacion

Gestionan las

conclusiones del procesos, entre otras
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Fuente: Elaboracion propia, Mtro. Fernando Mellado Meza con base en los TdR.
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b) Descripcion de la metodologia y los criterios técnicos
La evaluacion del FAM-IE en Tamaulipas se desarrolld a través de varias etapas, en la
fase inicial, se recolect6 y organiz6 informacion relevante, la cual fue procesada para

generar datos significativos que contribuyeron al proceso de evaluacion.

Figura 5. Flujo de trabajo

JUNTADE
SEGUIMIENTO
YREVISION

EMISIONDE
COMUNICADOS

RECOPILACION SESIONES DOCUMENTACION
DEINFORMACION INTERNAS DELPROYECTO
DETRABAJO

Fuente: Elaboracién propia, Mtro. Fernando Mellado Meza.

Posteriormente, se llevo a cabo un analisis meticuloso de la informacién recopilada, la
cual era en su mayoria documental, descriptiva y concluyente. Ademas, el flujo de
trabajo se disefid para incluir etapas sucesivas de seguimiento y retroalimentacion,
facilitando la creacion de los productos finales y reflejandose en los resultados de la
evaluacion. Cada una de estas etapas jugd un papel esencial, garantizando asi la

transparencia y relevancia de la evaluacion (ver figuras 5 y 6).

Figura 6. Etapas de desarrollo

Informacion y
resultados del
programa

Analisis de las

Reactivos de la
caracteristicas

Evaluacion

Analisis Conclusiones y

recomendaciones

Se generan datos Se valoran las Se responden Se realizara un El evaluador externo
sobre resultados del caracteristicas, reactivos puntales analisis de las y el staff de analistas
avance y destino de diseno, planeacion, sobre cada apartado fortalezas, realiza el analisis

los recursos cobertura, de acuerdo a TdR debilidades, correspondiente
distribucion y amenazasy
operacion, oportunidades

entre otros

Fuente: Elaboracién propia, Mtro. Fernando Mellado Meza.
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Estructura y preguntas de evaluacion del FAM-IE de acuerdo con los TdR del
CONEVAL?
La evaluacion se divide en 7 apartados y 22 preguntas de acuerdo con el cuadrol que

se muestra a continuacion:

Tabla 1. Médulos de la evaluacion

No. Moddulo Preguntas A* B* Total

1  Caracteristicas del fondo | - | - | - | -
2 Contribucién y destino laé6 3 3 6
3 Gestiony operacion 7a12 3 3 6

Generacion de informacion y
4 13a15 1 2 3
rendicidn de cuentas

Orientacidon y medicion de
5 16a22 7 0 7
resultados

Analisis FODA y recomendaciones

del FAM-IE

7  Conclusiones - - - .

Total de preguntas de evaluacion - 14 8 22

Fuente: Elaboracién propia, con base en los TdR emitidos por la CONEVAL. (A* Preguntas abiertas

B*Preguntas binarias)

1.1.Formato de respuestas

Los apartados II. Contribucion y destino; IIl. Gestidon y operacion; IV. Generacidn de
informacion y rendicidn de cuentas; y V. Orientacion y medicion de resultados incluyen
22 preguntas especificas, de las cuales 8 tienen un esquema binario y 14 preguntas son

abiertas, y deben responderse de acuerdo con el siguiente formato:

Preguntas binarias

2 Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/paginas/metodologias_evaluacion.aspx
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Cada una de las preguntas debe responderse en un maximo de dos cuartillas e incluir
lo siguiente:

a. lapregunta;

b. larespuesta binaria (“Si o No”);

c. para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “St”, el nivel de

respuesta (que incluya el nivel y el criterio);
d. el andlisis que justifique la respuesta;
e. las fuentes de informacidn utilizadas, en caso de ser publicas la direccién de su

ubicacion.

Preguntas abiertas
Cada pregunta debe responderse en un maximo de dos cuartillas e incluir lo siguiente:
la pregunta;
b. larespuesta;
c. el andlisis que justifique la respuesta;
d. las fuentes de informacion utilizadas (evidencia documental o entrevistas); en

caso de ser publicas la direccion electrénica de su ubicacion y fecha de consulta.

Algunas preguntas requieren anexos en formatos establecidos. Los anexos a incluir son
los siguientes:

e Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa.

e Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad federativa.

e Anexo 3. Procesos en la gestidn y operacion del FAM-IE en la entidad federativa.

e Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestion del FAM-IE.

e Anexo 5. Andlisis FODA y recomendaciones del FAM-IE.
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1. Caracteristicas del fondo

Antecedentes

En 1997, la reforma a la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF) introdujo el capitulo V, que
tuvo como resultado la creacién del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios" dentro del presupuesto, que incorpord ocho
fondos destinados a financiar funciones descentralizadas en sectores clave del pais que
requieren atencion local para lograr un efecto y eficiencia mas significativos. No
obstante, su gasto debe estar alineado con el logro y cumplimiento de los objetivos

especificos definidos para cada tipo de aportacion segun lo establecido en la LCF.

El Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) es uno de los ocho fondos existentes, que
forma parte del Ramo General 33, cuya operacion se divide en dos subfondos: FAM

Asistencia Social (FAM-AS) y FAM Infraestructura Educativa (FAM-IE).

Las aportaciones que reciben las entidades federativas con cargo al FAM, y de acuerdo
con lo establecido en el articulo 40 de la LCF (2018), se destinaran en un 46% al
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; el
54% restante sera destinado a la construccion, equipamiento y rehabilitacién de la

infraestructura en educacion basica, media superior y superior.

Asimismo, las aportaciones del FAM se determinaran anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion (PEF), por un monto equivalente, s6lo para efectos de
referencia, al 0.814% de la recaudacion federal participable, conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la LCF; y seran distribuidos a las entidades federativas con base a
las asignaciones y reglas establecidas en el PEF, de acuerdo a lo sefialado en el articulo

41 de la LCF.

La Secretaria de Educacién Publica (SEP) Federal, es la encargada de coordinar el FAM-
IE y emitir la calendarizacion de los recursos correspondientes al fondo que es

ministrado a las entidades federativas, en sus tres componentes:

@ NUMERA.. 1



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

‘, Tamaulipas

1. Infraestructura Educativa Basica,
2. Infraestructura Educativa Media Superior, e

3. Infraestructura Educativa Superior.

Para 2022, la SEP Federal, emitidé el «Aviso mediante el cual se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribucion y calendarizacion para la
ministracion de los recursos correspondientes al FAM, en sus componentes de
Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior» (DOF, 2022), a través del
cual, se establecieron los métodos de asignacion para cada uno de los componentes

educativos.

FAM - Infraestructura Educativa (FAM-IE)

El objetivo del FAM-IE, es brindar soporte a los planteles educativos publicos de tipo
basico, medio superior y superior, garantizando que dispongan de infraestructura fisica
educativa adecuada, con la intervencion de los Organismos Responsables de la

Infraestructura Fisica Educativa en las distintas entidades del pais.

En el Estado de Tamaulipas, los recursos radicados para 2022 con cargo al FAM-IEB,
FAM-IEMS y FAM-IES, fueron distribuidos a las distintas instancias ejecutoras
encargadas de la operacion de los fondos. En el caso especifico del ITIFE como
organismo encargado de la ejecucion de las obras a nivel educativo y medio superior,
se designaron recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS 2022 para la implementacion de
dichas obras de infraestructura fisica educativa. Por lo cual, el presente informe se

focaliza a los recursos ejercidos directamente por el ITIFE.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAM-IE
La MIR federal del FAM en su componente de Infraestructura Educativa Basica, Media
Superior y Superior, se publica cada afio en la pagina de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico (SHCP), dentro del PEF, en el apartado de «Objetivos, Indicadores y
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Metas para Resultados3» del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios.

En este sentido, el FAM-IE se ejercid a través de dos programas presupuestarios

distintos: el FAM para Infraestructura Educativa Basica (I007) y el FAM para

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (1008), ambos programas cuentan

con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel federal. Las Tablas

siguientes, muestran los objetivos a nivel Fin, Propésito, Componente y Actividad de

ambas MIR:

Tabla 2 MIR Federal del FAM-IEB 2022

Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIR4

Fin Contribuir a asegurar las Porcentaje de alumnos de Porcentaje de alumnos de
condiciones adecuadas de  educacion basica que se educacion basica que se
infraestructura fisica encuentra en planteles encuentra en planteles
educativa necesarias para el educativos publicos que educativos publicos que
desarrollo de las actividades fueron mejorados en sus  fueron mejorados en sus
académicas y escolares de  condiciones de condiciones de
las nifias, nifios y infraestructura fisica infraestructura fisica
adolescentes que cursanla  educativa educativa
educacidon basica mejorando
la infraestructura de los
planteles educativos
publicos de tipo basico.

Propésito Los planteles educativos Porcentaje de planteles

publicos de tipo basico
cuentan con condiciones
adecuadas de
infraestructura fisica
educativa.

3 MIR del FAM-IE (OIM):
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp819cM/docs/33/r33_oimpp.

xlsx

educativos publicos de
tipo basico que cuentan
con condiciones
adecuadas de
infraestructura, atendidos
con recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples
potenciado

4 Indicadores que reporto el ITIFE en la MIR Federal durante el ejercicio fiscal 2022, vinculada al SRFT.
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Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIR4
Propésito Los planteles educativos Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
publicos de tipo basico educativos publicos de educativos publicos de
cuentan con condiciones tipo basico que cuentan tipo basico que cuentan
adecuadas de con condiciones con condiciones adecuadas
infraestructura fisica adecuadas de de infraestructura,
educativa. infraestructura, atendidos atendidos en su
en su infraestructura con  infraestructura con
recursos del Fondo de recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples Aportaciones Multiples
Componente A Proyectos Integrales de Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
infraestructura fisica educativos publicos de educativos publicos de
concluidos en planteles tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
educativos publicos de tipo  integrales de integrales de
basico a través del Fondo de infraestructura en el infraestructura en el
Aportaciones Multiples Fondo de Aportaciones Fondo de Aportaciones
potenciado. Multiples potenciado Multiples potenciado
Componente B Proyectos concluidos de  Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
construccion, rehabilitaciéon = educativos publicos de educativos publicos de
y/0 mantenimiento y tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
equipamiento en planteles  concluidos en la categoria concluidos en la categoria
educativos publicos de tipo  de equipamiento de equipamiento
basico del Fondo de
Aportaciones Multiples
regular.
Componente B Proyectos concluidos de  Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
construccion, rehabilitaciéon = educativos publicos de educativos publicos de
y/0 mantenimiento y tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
equipamiento en planteles  concluidos en la categoria concluidos en la categoria
educativos publicos de tipo  de construccion de construccion
basico del Fondo de
Aportaciones Multiples
regular.
Componente B Proyectos concluidos de Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
construccion, rehabilitacion educativos publicos de educativos publicos de
y/o mantenimiento y tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
equipamiento en planteles concluidos en la categoria concluidos en la categoria
educativos publicos de tipo de rehabilitacién y/o de rehabilitacion y/o
basico del Fondo de mantenimiento mantenimiento
Aportaciones Multiples
regular.
Actividad A 1 Ejecucion de proyectos  Porcentaje de planteles

Integrales de
infraestructura fisica de
planteles educativos
publicos de tipo basico a
través del Fondo de

NUMERA..
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Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIR4
Aportaciones Multiples través del Fondo de
potenciado. Aportaciones Multiples
potenciado

Actividad B 2 Ejecucidon de proyectos  Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
de construccion, educativos publicos de educativos publicos de
rehabilitacion y/o tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
mantenimiento y en proceso de ejecucion en proceso de ejecucion en
equipamiento de planteles  en la categoria de la categoria de
educativos publicos de tipo  equipamiento equipamiento
basico en el Fondo de
Aportaciones Multiples
regular.

Actividad B 2 Ejecucion de proyectos  Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
de construccion, educativos publicos de educativos publicos de
rehabilitacion y/o tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
mantenimiento y en proceso de ejecucion en proceso de ejecucion en
equipamiento de planteles  en la categoria de la categoria de
educativos publicos de tipo  construccion construccion
basico en el Fondo de
Aportaciones Multiples
regular.

Actividad B 2 Ejecucion de proyectos  Porcentaje de planteles Porcentaje de planteles
de construccion, educativos publicos de educativos publicos de
rehabilitacion y/o tipo basico con proyectos  tipo basico con proyectos
mantenimiento y en proceso de ejecucion en proceso de ejecucion en
equipamiento de planteles  en la categoria de la categoria de
educativos publicos de tipo  rehabilitacion y/o rehabilitacion y/o
basico en el Fondo de mantenimiento mantenimiento
Aportaciones Multiples
regular.

Fuente: MIR federal del FAM-IEB 2022

En la Tabla anterior, se observan los indicadores de la MIR Federal del FAM-IEB del
ejercicio fiscal 2022, sefialando aquellos indicadores a los que, el Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) registr6 el avance de las metas para la
implementacion de infraestructura fisica educativa en los planteles educativos de nivel
basico. Cabe sefialar que, los recursos del FAM-IE Potenciado son redireccionados al
Fideicomiso, por lo que, la informacién de dichos recursos es registrada por la

Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, a través del SRFT.
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La estructura de la MIR federal, organiza y alinea el objetivo principal del fondo, en
materia de construccion, equipamiento y rehabilitacién de la infraestructura en
educacion basica, media superior y superior, conforme a lo establecido en el articulo 40
de la LCF. Cuenta con un disefio coherente en la ldgica vertical, es decir, la realizacion
de Actividades de ejecucion de proyectos de construccion, rehabilitacion y/o
mantenimiento y equipamiento de planteles educativos publicos de tipo basico,
generen proyectos concluidos (Componentes), que se encuentran alineados al
Proposito de contar con condiciones adecuadas de infraestructura fisica educativa,
cuyo resumen narrativo del indicador del nivel de Fin se refiere a contribuir a asegurar
dichas condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y

escolares de las nifias, nifios y adolescentes que cursan la educacidon basica.

Tabla 3 MIR Federal del FAM-IEMSyS 2022

Indicadores que reporta

Nivel

Objetivo

Indicadores de la MIR

el Estado en la MIR5

Fin

Fin

Propésito

Propésito

Contribuir a generar
entornos favorables para
el proceso de ensefianza-
aprendizaje de los
adolescentes y jovenes,
fortaleciendo la
infraestructura educativa
de la Educacién Media
Superior y Superior.
Contribuir a generar
entornos favorables para
el proceso de ensefianza-
aprendizaje de los
adolescentes y jovenes,
fortaleciendo la
infraestructura educativa
de la Educacién Media
Superior y Superior.

Las escuelas de educacién
media superior y
educacion superior

incrementan su matricula.

Las escuelas de educacion
media superior y
educacion superior

incrementan su matricula.

Tasa bruta de cobertura
publica de educacién
superior

Tasa bruta de cobertura de
Educacion Media Superior

Tasa de variacion de la
matricula de escuelas de
educacion media superior

Porcentaje de escuelas de
educacidn superior que
incrementan su matricula

Tasa de variacion de la
matricula de escuelas de
educacion media
superior

5 Indicadores que report6 el ITIFE en la MIR Federal durante el ejercicio fiscal 2022, vinculada al SRFT.
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Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIRS

Componente A Recursos entregados Porcentaje de escuelas de
para la mejora de la educacion media superiores
infraestructura de las atendidos con proyectos de
escuelas de educaciéon construccién con recursos del
media superior en los FAM en el estado.
estados

Componente A Recursos entregados Porcentaje de escuelas de
para la mejora de la educacion media superiores
infraestructura de las atendidos con proyectos de
escuelas de educacion equipamiento con recursos
media superior en los del FAM en el estado.
estados

Componente A Recursos entregados Porcentaje de escuelas de
para la mejora de la educacion media superiores
infraestructura de las atendidos con proyectos de
escuelas de educacion rehabilitacion y/o
media superior en los mantenimiento con recursos
estados del FAM en el estado.

Componente B Recursos entregados Porcentaje de escuelas de
para la mejora de la educacion superior atendidos
infraestructura de las con proyectos de
escuelas de educaciéon construccién con recursos del
superior en los estados FAM, durante un ano, en el

estado.

Componente B Recursos entregados Porcentaje de escuelas de
para la mejora de la educacion superior atendidos
infraestructura de las con proyectos de
escuelas de educacion equipamiento con recursos
superior en los estados del FAM, durante un afo, en

el estado.

Componente B Recursos entregados Porcentaje de planteles y/o
para la mejora de la campus de educacion
infraestructura de las superior atendidos con
escuelas de educacion proyectos de rehabilitacion
superior en los estados y/0 mantenimiento con

recursos del FAM, durante un
afio, en el estado.

Actividad A 1 Aprobacién de Porcentaje de proyectos Porcentaje de proyectos
proyectos de aprobados de instituciones aprobados de
construccion, de educacion media superior instituciones de

rehabilitacion y/o
mantenimiento, y
equipamiento en
instituciones de

educacion media superior

para ser financiados por
el FAM Infraestructura
Educativa

NUMERA..
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Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIRS
Actividad A 1 Aprobaci6n de Porcentaje de proyectos
proyectos de aprobados de instituciones
construccion, de educacion media superior
rehabilitacion y/o en la categoria de
mantenimiento, y equipamiento para ser
equipamiento en financiados por el FAM
instituciones de Infraestructura Educativa
educacidon media superior durante el ejercicio de un afio
para ser financiados por  escolar
el FAM Infraestructura
Educativa
Actividad A 1 Aprobacién de Porcentaje de proyectos Porcentaje de proyectos
proyectos de aprobados de instituciones aprobados de
construccion, de educacion media superior instituciones de
rehabilitacion y/o en la categoria de educacion media
mantenimiento, y rehabilitacion y/o superior en la categoria
equipamiento en mantenimiento para ser de rehabilitacion y/o
instituciones de financiados por el FAM mantenimiento para ser
educacion media superior Infraestructura Educativa financiados por el FAM
para ser financiados por  durante el ejercicio de un afio Infraestructura
el FAM Infraestructura escolar Educativa durante el
Educativa ejercicio de un afio
escolar
Actividad A 2 Los Institutos Locales  Porcentaje de recursos
de Infraestructura del radicados a los Institutos
Estado, reciben los Locales de Infraestructura
recursos para la ejecucion (ILIFE’S), para el Fondo de
de los proyectos en Aportaciones Multiples de
tiempo y forma Educacion Media Superior
Actividad B 3 Aprobacidon de Porcentaje de proyectos
proyectos de aprobados de instituciones
construccion, de educacion superior en la
rehabilitacion y/o categoria de rehabilitacion
mantenimiento, y y/0 mantenimiento para ser
equipamiento en financiados por el FAM
instituciones de Infraestructura Educativa
educacidn superior para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa
Actividad B 3 Aprobacidon de Porcentaje de proyectos

proyectos de
construccion,
rehabilitacion y/o
mantenimiento, y
equipamiento en
instituciones de
educacidn superior para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa

NUMERA..
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Indicadores que reporta

Nivel Objetivo Indicadores de la MIR el Estado en la MIRS

Actividad B 3 Aprobacidon de Porcentaje de proyectos
proyectos de aprobados de instituciones
construccion, de educacion superior en la
rehabilitacion y/o categoria de equipamiento
mantenimiento, y para ser financiados por el
equipamiento en FAM Infraestructura
instituciones de Educativa
educacion superior para
ser financiados por el
FAM Infraestructura
Educativa

Actividad B 4 Proyectos de Porcentaje de escuelas de
infraestructura educacidn superior que
financiados por el FAM en reciben los recursos del FAM
las escuelas de educacién en tiempo y forma
superior con seguimiento

Actividad B 4 Proyectos de Porcentaje de informes
infraestructura trimestrales sobre el ejercicio

financiados por el FAM en del FAM para escuelas de

las escuelas de educacién  educacion superior

superior con seguimiento entregados en tiempo y
forma

Fuente: MIR federal del FAM-IEMSyS 2022

La Tabla anterior, sefiala los indicadores que fueron reportados por el ITIFE en la MIR
Federal del FAM-IEMS 2022, a través del SRFT; toda vez que, los recursos del FAM-IES
2022 fueron direccionados a la Universidad Autonoma de Tamaulipas (UAT) y a la
Secretaria de Educacion de Tamaulipas (SET) para el financiamiento de algunos
elementos de equipamiento mediante el programa E078 “Educacion Media Superior y

Superior”.

A través de la MIR federal, en 2022, el ITIFE reporté trimestralmente el avance de los
indicadores en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), en cumplimiento
a las Disposiciones emitidas para informar sobre los Recursos Federales Transferidos
emitidos por la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas® y al articulo 48 de la

LCF, que establece que los Estados y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

6 Disposiciones disponibles en:
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/uploads/2022/09 /Disposiciones%Z20para%20Informar%20Sobre
%?20los%20Recursos%20Federales%20Transferidos.pdf
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enviaran al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, informes sobre el ejercicio y

destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales.

La operacion de los recursos del FAM-IE, se rige por varias disposiciones juridico-
normativas de caracter estatal y federal, que son de observancia obligatoria para todos
los entes publicos. En el Estado de Tamaulipas, los ordenamientos juridicos normativos

federales y estatales para la operacion de los recursos del fondo, son los siguientes:

a) Normativa estatal:

e Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas.

e Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022.

e Programa Sectorial de Infraestructura.

e Leyde Educacion para el Estado de Tamaulipas (Periédico Oficial, 2020)

e Leyde Coordinacion Fiscal del Estado de Tamaulipas.

e Ley del Gasto Publico.

e Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Tamaulipas.

e Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Tamaulipas.

e Ley Estatal de Planeacion de Tamaulipas.

e Ley de Infraestructura Fisica Educativa para el Estado de Tamaulipas.

e Leyde Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas.

e Ley de Adquisiciones para la Administracion Publica del Estado de

Tamaulipas y sus Municipios

b) Normativa federal:
¢ Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
e Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
e Ley General de Educacién (DOF, 2019).
e Programa Sectorial de Educacion 2020 - 2024
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e Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.

e Ley Organica de la Administracion Publica Federal (LOAPF).

e Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

e Leyde Coordinacién Fiscal (LCF).

e Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

e Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

e Presupuesto de Egresos de la Federacion (PEF) para el ejercicio fiscal 2022.

e Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operacion de los recursos del Ramo General 33.

e ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucién y calendarizacion para la ministraciéon durante el
ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

e AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucién y calendarizacion para la ministraciéon durante el
ejercicio fiscal de 2022, de los recursos correspondientes al Fondo de
Aportaciones Multiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura
Educativa Basica, Media Superior y Superior.

e Guia Operativa para la Construccion, Equipamiento y Rehabilitacion de

Infraestructura Fisica de Educacion Basica 2018.

Descripcion de los proyectos del FAM-IE

Los recursos del FAM-IE, son destinados exclusivamente para la construccidn,
equipamiento y rehabilitacion de la infraestructura educativa de los planteles de
educacion del tipo basica, media superior y superior; partiendo de las politicas

educativas que para el caso defina la SEP.

Infraestructura Educativa Bdsica se destinan a la construccion, rehabilitacion y/o

mantenimientos de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, Aareas
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deportivas, salones de usos multiples, patios, areas administrativas, en el caso de
equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipos de cémputo,

electronico, de laboratorio, para talleres, etcétera.

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior en su modalidad universitaria se
destina en: en obras de consolidacién en institutos tecnolégicos y en universidades
publicas, que incluyen la construccién y rehabilitacion de edificios con médulos de
aulas, areas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre

otras obras, y su equipamiento.

Distribucion de los recursos del FAM-IE

De acuerdo con el articulo 40 y 41 de la LCF, una vez que se determina el 54% de los
recursos del FAM-IE para la construccion, equipamiento y rehabilitacion de
infraestructura fisica de los niveles de educaciéon basica, media superior y superior;
dichos recursos se distribuyen entre los estados mediante las féormulas de calculo,
establecidas en el «Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las
entidades federativas la distribucion y calendarizacion para la ministracion durante el
ejercicio fiscal de 2022, de los recursos correspondientes al FAM, en sus componentes
de Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior», emitido por la

Secretaria de Educacion Publica Federal.

La distribucién de los recursos del FAM-IE va de acuerdo con la asignacion que lleve a
cabo la SEP Federal en el Aviso antes sefialado y conforme a las reglas establecidas en
el PEF aprobado en cada ejercicio fiscal a través del Ramo General 33. En ese sentido
para 2022, el PEF destino recursos para el FAM-IEB por un monto de $10,490,327,974,
de los cuales, de acuerdo al articulo 49, fraccion IV de la LCF, se hara la deduccion del
0.1% para efecto de fiscalizacién; quedando un monto total de $10,479,837,646 (no
distribuible geograficamente), que fueron distribuidos a cada una de las entidades

federativas conforme al siguiente método:
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El monto total autorizado es subdividido en dos valores: el valor base (recurso
autorizado en 2021) y el valor incremento presupuestal (diferencia entre el recurso
autorizados en 2021 y el recurso autorizado en 2022); ambos valores son distribuidos
para cada entidad de acuerdo a la siguiente formula de calculo, citada de manera

textual:

B m; re; pi tm _ M
Yie = V-1 l(a m) * (ﬁ re) " (x P) ¥ <5Z?=11imi>l +Zt l ?:11"”'1']

Donde los ponderadores cumplen:
atp+ty+d6=1
a = 0.425,8 =0.25,y = 0.075y6 = 0.25

yi¢  Recurso distribuido en el estado i, en el periodo t (2022).

Vy:—1 Valor base (gasto de infraestructura educativa para educacion basica, 2021).
m; Matricula publica de educacion basica y educacion especial del estado i:

m Matricula publica de educacién basica y educacion especial a nivel nacional

(considerando a la Ciudad de México-CDMX-).

m; . . ’
j Coeficiente de Matricula.

re;  Poblacion de 6 a 14 afios de edad que no asiste a la escuela del estado i.
re Poblacién de 6 a 14 afios de edad que no asiste a la escuela a nivel nacional
(considerando a la CDMX).

re;j . . . . .
—t Coeficiente de inasistencia escolar.

1 Crecimiento de la poblacién de 5 a 14 afios de edad del estado i.
P Crecimiento de la poblacion de 5 a 14 afios de edad nacional (considerando a la

CDMX).

pi
P

Coeficiente de Crecimiento Poblacional.

im; Indice de marginacion del estado i.
im; . . . .z
—s7—— Coeficiente de Grado de Marginacion.

=14

Zs Valor incremento presupuestal en el periodo t.
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mi; Indice de migracién interestatal de 3 a 15 afios de edad del estado i.

mi; . . . .z
—s7——— Coeficiente de Migracion.
zl.:lmli

a, B,xyd Ponderadores de Matricula, Inasistencia Escolar, Crecimiento Poblacional y

Grado de Marginacidn respectivamente.
El calculo de coeficientes es el siguiente:

Coeficiente de Matricula: Se divide la matricula publica de cada estado en educacion
basica y educacion especial entre la suma de las matriculas de todas las entidades
federativas (incluyendo a la CDMX).

Coeficiente de inasistencia escolar: Se divide la poblacion que no asiste a la escuela de
cada estado entre el total de la poblaciéon que no asiste a la escuela (incluyendo a la

CDMX).

Coeficiente de Crecimiento Poblacional: Se divide el incremento de poblacién de 5 a 14
afios de edad entre los aflos 2020 y 2021 de cada estado entre la suma del incremento
de poblacion nacional para este mismo rango de edad (la sumatoria nacional no

contabiliza a los estados que tuvieron un decremento en su poblacion).

Coeficiente de Grado de Marginacion: Se normaliza la serie del indice de marginacion
tomando el valor minimo de ellos, si este valor es negativo, (incluyendo a la CDMX).
Posteriormente se divide este nuevo valor para cada estado entre la suma de todos los

estados.

Coeficiente de migracion: Se obtiene por cada uno de los estados (incluyendo a la
CDMX), la diferencia entre la poblacion inmigrante y la emigrante interestatal.
Posteriormente se normaliza la serie utilizando un factor del 1.1 del valor maximo de
las diferencias. Se divide este nuevo valor para cada entidad federativa

entre la suma de todos los estados (incluyendo a la CDMX).
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Los ponderadores para los coeficientes del valor base son:

Matricula 42.5%
Inasistencia escolar 25.0%
Crecimiento Poblacional 7.5%
Grado de Marginacién 25.0%
Total 100.0%

‘, Tamaulipas

Matricula: conjunto de alumnos inscritos en un ciclo escolar, en una institucion o plantel

educativo publico.

Inasistencia escolar: poblacion de 6 a 14 afios de edad que no asiste a la escuela segin

Censo de Poblacién y Vivienda 2020.

Crecimiento de la poblacién (5 a 14 afios de edad): incremento de habitantes en ese

rango de edad en un periodo especifico.

Grado de marginacion: nivel en que la poblacién no participa del disfrute de bienes y

servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades basicas (CONAPO 2020).

Migracidn interestatal: diferencia entre inmigrantes y emigrantes interestatales.

Con base en la férmula anterior, para 2022 los recursos del FAM-IEB asignados al

Estado de Tamaulipas ascendieron a $274,162,305 respecto al ejercicio fiscal 2021,

representando asi, un 2.62% del monto total asignado a nivel federal.

Tabla 4. Historico de recursos del FAM-IEB

Afo FAM-IEB Tamaulipas % de monto asignado
2019 $9,242,158,485 $217,192,038 2.35%
2020 $9,539,063,767 $221,931,081 2.33%
2021 $9,419,687,645 $218,751,251 2.32%
2022 $10,479,837,646 $274,162,305 2.62%

Fuente: Aviso de distribucion y calendarizacién del FAM-IEB, 2019 a 2022.

Asimismo, para el componente de Infraestructura Educativa Media Superior en 2022 a

través del PEF se asigné un monto total de $772,888,027.00. La distribucién de recursos

se realiz6 conforme a las cifras de la matricula publica escolarizada, de educaciéon media
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superior de sostenimiento estatal (servicios y organismos de los 31 estados y la Ciudad
de México, asi como, aquéllos prestados por las universidades publicas auténomas
estatales), al inicio de cursos del ultimo ciclo escolar registrado 2020-2021, conforme a
la aplicacion de la siguiente férmula:

DFAM}®?* = 722,888,027.00 x DMEMS?02272021
Donde:
DFAM}°%? Son los recursos del FAM de infraestructura educativa que le corresponden
a la entidad federativaj (j = 1,2...32).
DMEMS?9?72%21 Es la distribucion relativa de la matricula de educacién media
superior, al inicio de cursos del ciclo lectivo 2020-2021 de la entidad federativa j (j =
1,2..32).

Este ultimo indicador se obtiene de la siguiente forma:

MEMSjZOZO—ZOZl
232 MEM52020—2021
j=1 J

DMEMSjZOZO—ZOZl —

Donde:
DMEMSj?2020-2021 Eg ]a distribucién relativa de la matricula de educacién media

superior, al inicio de cursos del ciclo lectivo 2020-2021 de la entidad federativa j (j =

1,2...32).

MEMSj?2020-2021 Eg |3 matricula de educacion media superior, al inicio de cursos del

ciclo lectivo 2020-2021 de la entidad federativaj (j = 1,2... 32).

Con base en la formula para la distribucion del FAM-IEMS, para 2022 los recursos del
FAM-IEB asignados al Estado de Tamaulipas ascendieron a $10,958,336 respecto al
ejercicio fiscal 2021, representando asi, un 1.42% del monto total asignado a nivel

federal.

Tabla 5 Tabla 4. Histérico de recursos del FAM-IEMS
Afo FAM-IEMS Tamaulipas % de monto asignado

2019 $681,609,189.00 $9,207,410 1.35%
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2020 $703,505,953.00 $9,161,259 1.30%
2021 $694,701,964.00 $9,046,610 1.30%
2022 $772,888,027.00 $10,958,336 1.42%

Fuente: Aviso de distribucion y calendarizacion del FAM-IEMS, 2019 a 2022.

Respecto al componente de Infraestructura Educativa Superior, el PED destiné para el
FAM en su componente de Infraestructura Educativa Superior recursos por un monto
total de $5,122,020,645. La distribucion de recursos del FAM en su componente de

Infraestructura Educativa Superior se realizé conforme a los siguientes porcentajes:

Tabla 6 Porcentajes de distribucién del FAM-IES

Porcentaje Monto (pesos)
Concepto
100% 5,122,020,645.00
UPES, UPEAS y UUII” 45.00000000% 2,304,909,290.00
Proyectos Estratégicos 11.29368790% 578,465,026.00
Tecnolégico Nacional de México 21.00000000% 1,075,624,335.00
Universidades Tecnoldgicas y Universidades
17.00000000% 870,743,510.00
Politécnicas
Normales Publicas 2.70631211% 138,617,865.00
Unidades Académicas de la UPN 3.00000000% 153,660,619.00

Fuente: Aviso de distribucion y calendarizacién del FAM-IES, 2022.

Derivado de ello, al Estado de Tamaulipas, le fueron asignados $48,424,462 para la
Universidad Auténoma de Tamaulipas y $8,610,298 para las Universidades
Tecnolégicas y Politécnicas, sumando un monto total de $57,034,760 con cargo al FAM-

IES.

Por lo anterior, lo recursos asignados al Estado de Tamaulipas con cargo al FAM-IE, para
2022, sumaron un total de $342,155,401; que fueron distribuidos en sus tres

componentes educativos de nivel basico, media superior y superior; de los cuales, se

7 UPES Universidades Publicas Estatales, UPEAS Universidades Publicas Estatales con Apoyo Solidario y
UUII Universidades Interculturales.
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observo que el FAM-IEB de 2022, fue el fondo de mayor representatividad a caro del

ITIFE.

Figura 7 Recursos asignados al Estado de Tamaulipas por componente educativo

FAM-IES
16.7%

57 mdp

FAM-IEMS
3.2%

10 mdp

342 mdp

Recursos asignados
del FAM-IE a Tamaulipas

274 mdp

FAM-IEB
80.1%

Elaboracion propia, con base en el Aviso de distribucion y calendarizacion del FAM-IE, 2022.

De acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Coordinacion Fiscal, la Secretaria de
Educacion Publica es la dependencia Federal coordinadora del FAM-IE, el cual es
ejercido directamente por los Organismos responsables de la Infraestructura Fisica
Educativa (INFE) en las entidades federativas bajo la supervision de la autoridad

educativa estatal.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa (INIFED) es el
Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal, que funge
como un organismo con capacidad normativa, de consultoria, de construccién y
certificacion de la calidad de la infraestructura fisica educativa del pais, conforme a lo
establecido en el articulo 16 de la Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa
(2019), no obstante, esta Ley fue abrogada el 30 de septiembre de 2019, citando lo

siguiente en su articulo Cuarto Transitorio:
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[...] se iniciara el proceso para la extincion del organismo descentralizado
denominado Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, el cual
conservara su personalidad juridica exclusivamente para efectos del proceso de
liquidacion y de lo sefialado en el Articulo Transitorio Tercero de este Decreto,

bajo las siguientes disposiciones:

L La Secretaria de Educaciéon Publica, en su cardcter de dependencia
coordinadora del sector, establecerd las bases para llevar a cabo la
liquidacion del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, las
cuales deberdn considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo
momento del proceso de liquidacion, asi como la adecuada proteccion del
interés publico;

Il. La liquidacién del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa estard a cargo de la persona titular de la Coordinacién de
Organos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la Secretaria de
Educacion Piblica, para lo cual tendrd las mds amplias facultades para
actos de administracién, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u
otorgar titulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia,
requieran poder o cldusula especial en términos de las disposiciones
aplicables, asi como para realizar cualquier accién que coadyuve a un

expedito y eficiente proceso de liquidacion.

En el Estado de Tamaulipas, en 2022 se gestion6 y oper6 el FAM-IE a través del
Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica
Educativa”, cuya planeacién fue elaborada por la Secretaria de Educacion de
Tamaulipas (SET) y formalizada e implementada por el Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), el cual es un organismo publico
descentralizado del Gobierno del Estado, responsable de la ejecucion de las obras que

integran la infraestructura fisica educativa del nivel basico y media superior.
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El ITIFE a su vez, recibio la programacion de obra anual en 2022, para ser capturada
por el Departamento de Planeacién y validada por el Departamento de Supervision, por
lo que, una vez obtenida la validacidn técnica del proyecto, se elabora el proyecto y su
presupuesto, a fin de que la Direccion Administrativa apruebe los recursos para el
proyecto, se envien a concurso y quede contratado para la liberacién de fondos a través
de oficio turnado al Departamento de Planeacion. El Departamento de Supervision fue
el encargado de dar seguimiento a las obras, en términos de ejecucion y captura de
bitacora electronica, y con ello, la Direcciéon Administrativa solicité a la Direccion de
Contabilidad, emitir el pago de estimaciones; un ultimo proceso es el finiquito de la obra

y la entrega recepcion que estan a cargo del Departamento de Supervision.

De acuerdo con las caracteristicas del FAM-IE, su aplicacion se sustenta en el articulo
40 de la LCF, para la construccién, equipamiento y rehabilitacion de infraestructura

fisica de educacion del tipo basica, media superior y superior.

Asimismo, y con relacion a la abrogacion de la Ley General de la Infraestructura Fisica
Educativa, en el articulo Tercero Transitorio sefiala que, en tanto se lleva el proceso de
extincion del INIFED, este seguira a cargo de llevar a cabo el cierre de programas y
obligaciones contractuales en proceso, asi como la atencion y seguimiento de asuntos

jurisdiccionales o administrativos en tramite o pendientes de resolucion definitiva.

Derivado del proceso de liquidacion del INIFED, el ITIFE sefial6 mediante escrito que la
operatividad del FAM-IE en el Estado, no se vio afectada, por lo que, no se realizaron

ajustes al respecto.

Por lo anterior, y de acuerdo con la creciente necesidad de infraestructura educativa en
Tamaulipas, fue creado el Programa presupuestario estatal (Pp) P0O87 “Desarrollo de
Infraestructura Fisica Educativa”, a través del cual, se gestionaron y operaron los
recursos del FAM-IE Regular, para 2022; y el cual se ha llevado a cabo para garantizar
el mejoramiento en los espacios educativos y beneficiar la Infraestructura Fisica

Educativa en el Estado, mediante el ITIFE.
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El objetivo principal del programa presupuestario estatal P087 es, optimizar la
infraestructura fisica educativa, asi como su equipamiento, para garantizar la calidad de
los servicios educativos en Tamaulipas, mediante el desarrollo de un programa de obra
anual en atencion a las demandas de infraestructura fisica educativa, tales como

rehabilitacion, construccion y equipamiento en planteles escolares en los Municipios de

Tamaulipas.

Figura 8 Evolucién del problema que atiende el Pp P087

2017 5,028 Planteles con atencién requerida Total de planteles en el

Estado de Tamaulipas
en 2021 =4612

2018 5,4,905 Planteles con atencién requerida

2019

4,882 Planteles con atencion requerida

2020 4,803 Planteles con atencion requerida

Planteles con necesidades
prioritarias de infraestructura
(rehabilitacién, construccién,
equipamiento, instalaciones)
0 2,00 4,00 6,00

2021 3,022 Planteles con
atencion requerida

Fuente: Diagnostico del programa presupuestario estatal P087

Derivado de ello, el PO87, cuenta con una MIR estatal para el avance de metas en los
indicadores que abarcan los componentes de Infraestructura Educativa Basica, Media
Superior y Superior, de acuerdo con el Diagnostico del programa, elaborado por el

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) en 2022.
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Tabla 7 MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas

Nivel Objetivo Indicador
Fin Contribuir con la infraestructura fisica Porcentaje de inversion ejercida en
P087F01,1 educativa para garantizar la calidad de ~  Infraestructura Educativa en el Estado
los servicios educativos en Tamaulipas (Instituto y Universidades)
mediante el desarrollo de un programa
de obra anual en atencién a las demandas
de infraestructura educativa,
Equipamiento de espacios educativos.
Propésito El Instituto Tamaulipeco de Porcentaje de espacios educativos
P087P01,1  [nfraestructura Fisica Educativa, (planteles) Atendidos con Recursos
optimiza, evalia y norma el
equipamiento y la infraestructura
pertinentes a garantizar la atencién con
eficiencia, eficacia y calidad a las
demandas educativas.
Componente Las obras son terminadas en tiempo y Porcentaje de obras Terminadas
P087C01,1 forma. (Construccién, Rehabilitacién o
Adquisiciones).
Actividad A1 Obras contratadas con recursos Porcentaje de obras contratadas
P087C1A1 aprobados.
Actividad A2 Validaciones técnicas para el Porcentaje de obras atendidos con
P087C1A2 desarrollo de obras de infraestructura Validacién Técnica
fisica educativa
Actividad A3 Proyectos ejecutivos y costeo de Porcentaje de obras atendidos con
P087C1A3 infraestructura fisica educativa Proyecto Ejecutivo y Costeo
Actividad A4 Validacion de proyecto y costeo, con  Instituto Tamaulipeco de
P087C1A4 disponibilidad de recurso Instituto Infraestructura Fisica y Educativa
Actividad A5 Obras iniciadas en proceso de Porcentaje de obras en Proceso de
P087C1A5

ejecucion

Ejecucion (Construccion, Rehabilitacion,
Adquisiciones)

Fuente: MIR Estatal Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica
Educativa”, ejercicio fiscal 2022.
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2. Contribucion y destino

P1.La entidad federativa cuenta con un diagndstico propio de las necesidades a
las que los recursos del FAM-IE pueden contribuir a atender, y tienen las

siguientes caracteristicas:

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.

b) Se cuantifican las necesidades.

c) Se consideran las diferencias regionales en las necesidades.

d) Se define un plazo para la revision y actualizacion del diagnostico.

e) Seintegra la informacion en un solo documento.

Nivel Criterios
1 El diagnoéstico tiene una o dos de las caracteristicas establecidas en la
pregunta.
2

El diagnostico tiene tres de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

3 El diagnéstico tiene cuatro de las caracteristicas establecidas en la

pregunta.

El diagnoéstico tiene todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P1:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Justificacion de la valoraciéon P1:

Si, cuenta con un diagndstico propio del programa presupuestario estatal P087
“Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa”, a través del cual, se operaron los
recursos del FAM-IE en el ejercicio fiscal 2022, dicho diagndstico cuenta con los

elementos minimos establecidos en el Anexo I del PAE Ejercicio Fiscal 2022 de los
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Fondos y Programas de Gasto Federalizado y de los Programas Presupuestarios del
Estado de Tamaulipas (Transparencia, 2022, pag. 19). En el Estado de Tamaulipas

existe la creciente demanda de infraestructura educativa

De acuerdo con la definicién de la problematica que atendid el programa en 2022,
refiere a los planteles educativos con deterioro por situaciones inherentes al paso del
tiempo y condiciones climatoldgicas, asi como el crecimiento de la mancha urbana en
cuanto a infraestructura fisica y equipamiento, por lo que, en el arbol de problemas que
da origen al programa; la problematica fue la siguiente: “Rezago de la infraestructura

fisica educativa, asi como su equipamiento”.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de la Matriz de Indicadores para Resultados,
el problema «el problema no debe ser expresado como la ausencia de un servicio o de
un bien; es decir, no se debe confundir el problema con la falta de una solucién»
(CONEVAL, 2016, pag. 23). En ese sentido, la definicién del problema que se presenta
en el Diagnostico del Pp P087 corresponde al «Rezago en la infraestructura fisica
educativa, asi como su equipamiento» (ITIFE, 2022), con lo cual, el ‘rezago’ representa
la falta o ausencia de solucidn, aspecto que se sugiere adaptar en cuanto a la sintaxis del

problema central.

Esto deriva de la creciente demanda de infraestructura educativa en Tamaulipas, que
impacta en la necesidad de contar con instalaciones adecuadas y un mejor

equipamiento en los planteles educativos.

En el arbol de problemas se identificaron las siguientes causas que dan origen a la

problematica:
- Falta de herramienta para el desempefio de actividades, cuyas causas indirectas

son el incremento de gestion, la entrega de requerimientos juridicos y técnicos,

asi como contar con la informacién acerca de la institucién, no obstante, es poco
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clara la definicion de la causa y sus causas indirectas estan descritas como
hechos positivos.

- Insuficiencia de los espacios educativos insuficientes, debido al crecimiento de
poblacién estudiantil y la falta de cultura de planificacion familiar.

- Escuelas en mal estado a causa de la cobertura deficiente, la falta de un
diagnostico de infraestructura fisica educativa y el aumento de las necesidades.

- Equipamiento en malas condiciones y desactualizado, que es provocado por el
crecimiento de matricula escolar y los alumnos y maestros que se encuentran en

escuelas en malas condiciones.
Asi como los efectos que se generan de la problematica:

- Afectacion en la calidad de la educacidn, lo cual crea un aprendizaje deficiente y
el desinterés por la educacion.

- Desercion escolar que incrementa el pandillerismo y vagancia, asi como altos
niveles de migracion.

- Descontento por parte de la poblacion que genera una pérdida de confianza en
los programas educativos y, por ende, el desinterés en la educacion.

- Acondicionamiento de otros espacios en lugares inadecuados para la

imparticidn de clases, arriesgando la integridad fisica de los nifios.

Todo ello, conlleva a tener una infraestructura fisica educativa no favorable para el
proceso de ensefianza, que afecta directamente a la poblacién y el derecho a una
educacion de calidad, que implica que [...] “los materiales y métodos educativos, la
organizacion escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los

directivos garanticen el maximo logro de aprendizaje de los educandos” (DOF, 2019).

En 2021, de acuerdo con el Anuario Estadistico de la Secretaria de Educacién de
Tamaulipas (SET), referido en el diagnodstico del programa estatal P087; el Estado
reflejo un total de 4,884 planteles educativos potenciales, de los cuales, la poblacion

objetivo para 2022 fueron 3,022 planteles que presentaron necesidades prioritarias en
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cuanto a su infraestructura educativa, en materia de construccion, rehabilitacion,
mantenimiento, refuerzo, reconstruccion, reconversion, equipamiento y habilitacién de
inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de educacion publica, a fin de
implementar obras como aulas, laboratorios talleres, servicios sanitarios, unidades de
docencia, bibliotecas, aulas de tutorias y de apoyo, techumbre, canchas deportivas,
bardas, porticos, entre otros anexos, asimismo los servicios basicos dentro del poligono
del plantel, tales como, agua y drenaje, red eléctrica y luminarias, andadores y escaleras

entre otras obras al exterior de los edificios.

Asimismo, la poblacion que busco atender el Pp P087, fue de 130 planteles
programados para rehabilitacion, construccidon y equipamiento de nivel basico, medio
superior y superior, mas otras que se agregaron en el transcurso del afio, asi como
aquellas que quedaron fuera del programa por alguna circunstancia, por no cumplir con

los requisitos requeridos o por falta de recursos.

Con base en lo anterior, se observé que el Programa de Obra Anual (POA) 2022, al 31
de marzo de 2023, incluyd la realizacion de 164 obras financiadas con recursos del

FAM-IEB 2022, y 4 obras financiadas con recursos del FAM-IEMS.

En el diagndstico queda establecido que la informacion necesaria para integrar el
programa, se actualizara cada afio, con base en los datos del Anuario de la Estadistica
Educativa del Estado que presenta la SET; por lo que, toda la informacion se integra en
un solo documento, que abarca la informacion acerca de los recursos del FAM-IE en sus
tres componentes: 1) Infraestructura Educativa Basica, 2) Infraestructura Educativa
Media Superior e 3) Infraestructura Educativa Superior, que son operados a través del
Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica

Educativa”.
Asimismo, el Estado de Tamaulipas cuenta con un diagndstico propio acerca de las

necesidades a las que contribuye el FAM-IE, es importante considerar dentro del

diagnostico la desagregacion de las poblaciones o areas de enfoque objetivo.

@ NUMERA.. 32



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

‘, Tamaulipas

P2.La entidad federativa cuenta con criterios documentados para distribuir las
aportaciones del componente Infraestructura Educativa las distintas

dependencias o institutos y tienen las siguientes caracteristicas:

a) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.

b) Son del conocimiento de las dependencias y entidades responsables (normativas y
operativas) del FAM-IE.

c) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables
(normativas y operativas) del FAM-IE.

d) Estan definidos plazos para la revisidn y actualizacion de los criterios.

Nivel Criterios

1 Los criterios para distribuir las aportaciones estan documentados y

tienen una de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

2 Los criterios para distribuir las aportaciones estan documentados y

tienen dos de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

3 Los criterios para distribuir las aportaciones estan documentados y

tienen tres de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los criterios para distribuir las aportaciones estan documentados y

tienen todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P2:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Justificacion de la valoracién P2:

Si, los criterios de distribucion de los recursos del FAM-IE se encuentran documentados
y disponibles en el AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las
entidades federativas la distribucion y calendarizacion para la ministracion durante el
ejercicio fiscal de 2022, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones

Multiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Basica, Media
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Superior y Superior, y son del conocimiento del Estado de Tamaulipas y las entidades

responsables del FAM-IE,

Asimismo, el ITIFE en su calidad de Instancia Ejecutora (IE) de las obras de
infraestructura fisica educativa; presenté como evidencia un oficio mediante el cual, el
Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Finanzas del Estado, inform¢ a la [E, acerca
de la disponibilidad presupuestal con cargo al FAM-IEB 2022, para la operacién del
Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa”
a cargo del ITIFE, para la construccion, rehabilitaciébn y equipamiento de
infraestructura fisica educativa (nivel basico), por un monto total de $139,930,589;
dicho monto se cotejo con la informacién de la Cédula Acumulativa por Rubro de
Ingresos al 31 de diciembre, correspondiente al Tomo III de la Cuenta Publica 2022, en
la que se observaron los recursos del FAM-IEB y aquellos recursos del FAM-IEB que

fueron transferidos al Fideicomiso del Estado.

Tabla 8 Ministraciéon de recursos FAM-IEB 2022

Mes FAM-IEB FAM-IEB Fideicomiso Total
Enero 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Febrero 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Marzo 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Abril 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Mayo 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Junio 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Julio 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Agosto 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Septiembre 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Octubre 11,660,881 11,185,977 22,846,858
Noviembre 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Diciembre 11,660,388 11,185,969 22,846,857

Total 139,930,589 134,231,716 274,162,305

Elaboracion propia con base en la Cédula Acumulativa por Rubro de Ingresos al 31 de diciembre 2022.

La informacion en comento, es de acceso publico a través de la pagina oficial electrénica
del Gobierno del Estado de Tamaulipas y del ITIFE, para el conocimiento de las areas

involucradas en la operacién y normatividad del fondo y cuenta con un formato
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estandarizado para ser utilizado por dichas areas, en cumplimiento al articulo 58 de la
Ley de Gasto Publico de Tamaulipas que establece que, los calendarios de presupuesto
de egresos con base mensual, deberan publicarse en los términos de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones aplicables.

Asimismo, y con base en la informacién proporcionada por la Secretaria de Finanzas
del Estado de Tamaulipas, se asignaron recursos del FAM-IEMS al ITIFE por un total de
$5,142,480.14 para la implementacion de obras de infraestructura fisica educativa,
correspondientes al Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de

Infraestructura Fisica Educativa”.
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P3.La entidad federativa documenta el destino de las aportaciones y esta

desagregado por las siguientes categorias:

a) Nivel educativo basico (educacion preescolar, primaria y secundaria), educacion
media superior y superior.

b) Numero de proyectos por tipo de servicio educativo®.

c) Tipos de proyectos (construccién, equipamiento, rehabilitacién, conservacion y
mantenimiento).

d) Poblacion beneficiada (hombres y mujeres).

Nivel Criterios

1 El destino esta documentado y se encuentra desagregado en una de las

categorias establecidas en la pregunta.

2 El destino estd documentado y se encuentra desagregado en dos de las

categorias establecidas en la pregunta.

3 El destino esta documentado y se encuentra desagregado en tres de las

categorias establecidas en la pregunta.

El destino esta documentado y se encuentra desagregado en todas las

categorias establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P3:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Justificacion de la valoracién P3:
Si, la IE proporciond evidencia documental acerca del destino de los recursos del fondo

paralas obras planeadas en el Programa de Obras Anual 2022, en el que se identificaron

8 Los tipos de servicio educativo pueden ser los siguientes:

Preescolar: Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), general, indigena y comunitario.
Primaria: general, indigena y comunitaria.

Secundaria: general, técnica, telesecundaria, para trabajadores y comunitaria.
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las obras financiadas con el FAM-IE 2022 y la descripcion de dichas obras, sin incluir el
nivel educativo basico, media superior y superior, ni la clasificaciéon por namero de
proyectos en cada tipo de servicio educativo, es decir:

a) Preescolar: Centro de Desarrollo Infantil, general, indigena y comunitario,

b) Primaria: general, indigena y comunitaria y

c) Secundaria: general, técnica, telesecundaria, para trabajadores y comunitaria.

d) Infraestructura Fisica Educativa Media Superior (CECYTE, ITACE, COBAP)

Asimismo, el ITIFE integroé la informacidn acerca del nivel educativo basico en el Anexo
1, desagregando el monto aprobado, modificado y ejercido del FAM-IEB 2022 por cada
nivel, de lo cual indic6 que las obras por servicio educativo (preescolar, primaria y

secundaria) son del tipo general.

En la pagina electronica del ITIFE, en la seccién de “Financieros” - “Cuenta Publica
2022", se identifico la informacion de las obras del FAM-IE 2022, desagregada por tipo
de proyecto en el Anexo del Programa de Obra Publica? al 31 de diciembre de 2022.

En cuanto a la poblacion beneficiada, el ITIFE cuenta con un Informe y Avance de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, al 31 de diciembre de 2022;
publicado a través de la pagina del ITIFE en la seccion de “Financieros” - “Cuarto
Informe Trimestral 2022”; en dicho informe se identificé la poblacion beneficiada de
manera global, sin desagregar por hombres y mujeres. Sin embargo, en el Anexo 1
adjunto al presente informe, el ITIFE indicé la poblacion beneficiaria desagregada por
mujeres y hombres. Cabe sefialar que, dicha informacién se encuentra actualizada al
2021, toda vez que el ITIFE inform6 que los datos desagregados se encuentran en la
SET, la cual actualmente se encuentra en conflicto por manifestaciones que

imposibilitan el acceso a las instalaciones.

9 Anexo, Programa de Obra Publica 2022, disponible en: https://www.tamaulipas.gob.mx/itife /wp-
content/uploads/sites/30/2023/05/26-obra-publica.pdf
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La informacién acerca de las aportaciones del FAM-IE, se encuentra disponible en el
Cuarto Informe Trimestral 2022, que el ITIFE reporté en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT) durante el ejercicio fiscal 2022, asi como en el Informe
Definitivo de 2022; sin embargo, la informacién solo incluye la descripcion de la obra,

la fuente de financiamiento, la poblacion beneficiada sin desagregar y el avance fisico y

financiero de cada obra.
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P4.;Existe consistencia entre el diagndstico de las necesidades en materia de
construccion, equipamiento, rehabilitacion, conservaciéon y mantenimiento
de infraestructura fisica y el destino de las aportaciones del FAM-IE en la

entidad federativa? No procede valoraciéon cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P4:

Si, a través del diagndstico del Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de
Infraestructura Fisica Educativa”, con el que cuenta el Estado de Tamaulipas para la
operacion de los recursos del FAM-IE 2022, se observo que existe consistencia entre las
necesidades que atendi6 el programa durante el ejercicio fiscal 2022 y el objetivo y
destino de los recursos del fondo, de acuerdo al tipo de proyectos de nivel basico y

media superior:

Tabla 9 Obras del FAM-IE por tipo de proyecto

'll":'l:)?l:ceto Preescolar Primaria Secundaria Me?i?:};iclfgsior Total
Construccién 21 34 18 1 74
Rehabilitacion 20 47 23 3 93
Equipamiento 0 1 0 0 1
Total 41 82 41 4 168

Fuente: Informacion proporcionada por la IE para efectos de la evaluacion

De acuerdo con el diagnoéstico del programa presupuestario estatal P087, el area de
enfoque objetivo para 2022 fueron 3,022 planteles educativos, cuyas necesidades
prioritarias en materia de infraestructura fisica educativa son aulas, laboratorios
talleres, servicios sanitarios, unidades de docencia, bibliotecas, aulas de tutorias y de
apoyo, techumbre, canchas deportivas, bardas, pdrticos, entre otros anexos, asimismo
los servicios basicos dentro del poligono del plantel, tales como, agua y drenaje, red
eléctrica y luminarias, andadores y escaleras entre otras obras al exterior de los

edificios.

Del area enfoque objetivo, el nimero de planteles que pretendia atender el programa,

fueron 130 obras programadas para construccion, rehabilitacién y equipamiento de
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nivel basico, media superior y superior, mas las obras que se fueron incorporando en el
transcurso del afio fiscal 2022; quedando un total de 164 obras que fueron financiadas

con recursos del FAM-IEB y 4 obras con cargo al FAM-IEMS.

Asimismo, la informacién del diagndstico del programa, guarda consistencia con el
objetivo del FAM-IE que busca contribuir a asegurar las condiciones adecuadas de
infraestructura fisica educativa necesarias para el desarrollo de las actividades
académicas y escolares de las nifias, nifios y adolescentes que cursan la educacion
basica a través de la construccion y rehabilitacién de aulas, sanitarios, bibliotecas,
laboratorios, talleres, areas deportivas, salones de usos multiples, patios, areas
administrativas y, en el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas,
pizarrones, equipo de computo, electronico, de laboratorio, para talleres, etc.; asi como
generar entornos favorables para el proceso de ensefianza-aprendizaje de los
adolescentes y jovenes, fortaleciendo la infraestructura educativa de la Educacion

Media Superior.

En cuanto a los informes trimestrales que la I[E reporto6 en el SRFT durante el ejercicio
fiscal 2022, se observd que el registro de las obras guarda consistencia respecto al
diagnostico de necesidades que atendid el programa presupuestario estatal P087 a
través de los recursos del FAM-IE 2022; asi como en los registros contables de la Cuenta

Publica 2022.
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P5.;Se ejecutaron proyectos para la construccion, equipamiento, rehabilitacion,
conservacion y/o mantenimiento de infraestructura fisica con recursos del
FAM-IE en concurrencia con otras fuentes de financiamiento? Las fuentes de

financiamiento pueden ser: No procede valoracion cuantitativa.

a) Recursos federales.

b) Recursos estatales.

c) Recursos municipales.

d) Convenios de coordinacidn y colaboracion para la potenciacién del FAM-IE.

e) Otros recursos (especificar en el analisis).
Justificacion de la pregunta P5:

No, el ITIFE informé mediante ficha informativa que durante el ejercicio fiscal 2022, no
existié concurrencia de recursos del FAM-IE con otras fuentes de financiamiento para
la construccion, rehabilitacidon y equipamiento de infraestructura fisica educativa. En la
evidencia que proporcioné la IE, la fuente de financiamiento para las obras que se

implementaron durante 2022, fue exclusivamente con cargo al FAM-IE (ver Anexo 2).

Se llevo a cabo la revision de los registros del “Informe y Avance de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las mismas”19, al 31 de diciembre de 2022; publicado a
través de la pagina del ITIFE en la seccién de “Financieros” - “Cuarto Informe
Trimestral 2022"; en dicho informe se identific6 que la inversidn autorizada para las
obras de infraestructura educativa de nivel basico y de media superior, fue de origen

federal sin concurrencia de recursos con otras fuentes de financiamiento.

10 [nforme disponible en: https://www.tamaulipas.gob.mx/itife /wp-
content/uploads/sites/30/2023/01/21-informe-y-avance-de-obras-publicas.pdf
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En la seccion de Informacién Publica del Estado de Tamaulipas - “Programas con
Recursos Federales por Orden de Gobierno!!” se reflejan aquellos programas que
contaron con recursos concurrentes con otras fuentes de financiamiento durante el
ejercicio fiscal 2022, sin encontrar evidencia alguna de la concurrencia del FAM-IE con

otros recursos.

La informacidn se constatd, ademas, con los registros contables de la Cuenta Publica
2022 publicada en la pagina oficial del ITIFE, en especifico del Anexo del Programa de
Obra Publica al 31 de diciembre de 2022, en el que se observé que 164 obras de
Infraestructura Educativa fueron financiadas con recursos del FAM-IEB 2022, y 4 obras

mas con el FAM-IEMS 2022.

A través de los reportes trimestrales del SRFT, correspondientes al 1ero. 2do. 3er. y 4to.
trimestre 2022 e Informe Definitivo 2022, se identific6 que en la implementacion de las
obras del FAM-IEB 2022, se aplicaron rendimientos del FAM para su financiamiento,
sin embargo, no se logrd identificar si los rendimientos financieros aplicados,
corresponden al ejercicio fiscal del fondo evaluado 2022, y si dichos rendimientos se

aplicaron como contraparte de la inversion autorizada a las obras.

En cuanto a los recursos del FAM-IEMS 2022, se identificaron cuatro proyectos
registrados en el SRFT, a cargo del ITIFE que financiaron obras de rehabilitacion y
construccion en planteles educativos de media superior, dichos proyectos no incluyen

otras fuentes de financiamiento.

11 Informacion disponible en:
https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/armonizacion_contable/programas-con-recursos-federales-
por-orden-de-gobierno/
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P6.;La entidad federativa ha invertido recursos provenientes del FAM-IE en
proyectos de construccion, equipamiento, rehabilitacion, conservacion y/o
mantenimiento de infraestructura fisica de planteles que permita brindar
servicios educativos en situaciones de emergencia? No procede valoracion

cuantitativa.
Justificacion de la pregunta P6:

De acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Evaluaciéon de la Politica de

Desarrollo Social (CONEVAL), una situacion de emergencia es:

[...]Jaquella que impide la prestacion de servicios educativos de manera
presencial, ocasionadas por desastres naturales tales como sismos,

inundaciones, protestas sociales, contingencia sanitaria, entre otras.

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) mediante ficha
informativa, sefialé que durante el ejercicio fiscal 2022, no realizé proyectos con cargo
al FAM-IE para la construccion, equipamiento, rehabilitacion, conservacion y/o
mantenimiento de infraestructura fisica de planteles que brindaran servicios

educativos en situaciones de emergencia.
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3. Gestion y operacion
P7.1dentificar y describir los procesos en la gestion y operaciéon del FAM-IE, asi
como la o las dependencias, areas, puestos y sus responsabilidades en cada

etapa del proceso. No procede valoracién cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P7:

Durante el ejercicio fiscal 2022, la gestion y operacion del FAM-IE estuvo a cargo del
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), organismo publico
descentralizado del Gobierno del Estado, responsable de la ejecucion de las obras que
integran la infraestructura fisica educativa, que para 2022 se llevaron a cabo, a través
del Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica

Educativa”, de acuerdo con el siguiente proceso:

1) Recepcion del Programa de Obra Anual 2022.
Esta actividad la llevé a cabo la Direccion General del ITIFE, que de
acuerdo a sus atribuciones descritas en el Manual de Organizaciéon de
ITIFE, elabora el programa anual de obras y actividades del Instituto para

someterlos a la aprobacién de la Junta de Gobierno.

2) Captura en el Sistema Integral.
El Departamento de Planeacion del ITIFE es el area responsable de la
captura de la informacion de la planeacion de proyectos, para someterlos

a la validacion técnica de los mismos.

3) Dictamen de validacion técnica.
Una vez realizada la captura de los proyectos en el Sistema Integral del
ITIFE, el Departamento de Supervision procede a elaborar la validacion
técnica de obras mediante visitas de campo al lugar de la obra, para

turnarlas al Departamento de Planeacidn.
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4) Elaboracion de proyecto y volumetria
El Departamento de Proyectos recibe la validacién técnica y el
levantamiento de los terrenos para la construccién de espacios fisicos
educativos y, con ello, disefia los diversos proyectos ejecutivos que
determinan la construccion de los espacios educativos, considerando los

niveles de educacion basica y media superior en el Estado.

En caso de existir proyectos que deriven de Convenios de Colaboracion
con el INIFED, el ITIFE, informa a la Secretaria de Educacion de
Tamaulipas (SET) acerca del cambio de metas para los proyectos de nivel
basico y media superior; de lo contrario el ITIFE procede a realizar las

acciones conducentes para el estudio de mecanica de suelos y eléctrico.

5) Presupuesto base del proyecto
El Departamento de Costos es el area encargada de ejecutar el sistema
para la obtencion de la presupuestacion automatizada para determinar
los costos reales de las obras a ejecutar en el Estado. Asimismo, en caso
de que el presupuesto sea mayor al importe asignado, se acuerdan los
ajustes de las metas y se informa a la SET, en caso contrario se continua

con el siguiente proceso.

6) Solicitud de aprobacién de los recursos
El Departamento de Planeacion solicita a la Direcciéon de Administracion
la aprobacion de los recursos, quien, a su vez, aprueba los recursos y da

aviso a la Direccién Técnica.

7) Captura de aprobacion en el Sistema Integral
Nuevamente, el Departamento de Planeacion captura en el Sistema
Integral del ITIFE, la aprobacién de los recursos para dar inicio al proceso

de contratacion de la obra.
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8) Concurso para la contratacion de la obra
La Secretaria de Obras Publicas es la instancia responsable de llevar a

cabo este procedimiento en apego a la normatividad aplicable.

9) Elaboracion de contrato y firma del mismo.
Una vez finalizado el paso anterior, el ITIFE recibe el fallo de la obra
adjudicada al contratista, y la Direccion Juridica revisa y elabora el
contrato de obra publica y servicios relacionados con las mismas, en sus
diversas modalidades, para proceder a la firma del contrato y recabar

toda la informacién necesaria de la obra a implementar.

10) Liberacion de los recursos del fondo.
Por lo anterior, el Departamento de Planeacidn lleva a cabo la solicitud de
liberacion de los recursos del FAM-IE, a la Direccion Administrativa para
continuar con el proceso de captura de la informacion en el Sistema
Integral, el cual es un aplicativo de la pagina oficial del ITIFE de control

interno.

11) Captura del oficio de liberacion del recurso.
La Direccidn Técnica recibe el oficio de liberacion del recurso y lo turna
al Departamento de Planeacion para su registro en el Sistema Integral del

ITIFE.

12) Seguimiento de Obra.
El Departamento de Supervision es el area encargada de supervisar la
ejecuciéon de las obras, cargar la informacién relacionada con los
conceptos de obra por estimacidn a pagar, asi como la informacion de la

bitacora electronica.

Derivado de lo anterior, la Direccion Administrativa se encarga del pago

de estimaciones y el tramite de pago de anticipos para llevar a cabo el
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registro en el Sistema Integral, con base en la informacién generada por

el Departamento de Contabilidad para emitir los pagos de los recibos.

13) Entrega-recepcion de la obra.
Una vez concluida la obra y el proceso anterior, el Departamento de
Supervision lleva a cabo el finiquito y entrega recepcion de la obra;
concluyendo asi el proceso que realiza el ITIFE para la ejecucién de las

obras de infraestructura educativa en sus diferentes modalidades.

Figura 9 Flujograma del proceso de ejecucion de obras a cargo del ITIFE

RECIBE I'TIFE POA
DIRECCION GENERAL

CAPTURA EN SISTEMA
INTEGRAL

DEPTO. DE PLANEACION

v

VALIDACION TECNICA

DEPTO. DE SUPERVISION

V

DICTAMEN DE VALIDACION
TECNICA

ITIFE COMUNICA A SET )
PARA CAMRIO DE META. DEPTO. DE PLANEACION

SI 1\ \l/

NIVEL BASICO Y ELABORA PROYI?CTD Y
TIENE PROYECTO INIFED < VOLUMETRIA
MEDIO SUPERIOR.

q‘\

DEPTO. DE PROYECTOS

NO \1/
RECIBE ITIFE E INICIA ESTUDIO MECANICA DE \1/
ACCIONES SUELOS PRESUPUESTO BASE DEPTO. DE
COSTOS

ESTUDIO ELECTRICO
NO

EL PRESUPUESTO ES IGUAL O ACORDAR AJUSTES DE METAS E
MENOR AL IMPORTE —> INFORMAR A SET
ASIGNADO

sl \l/ CONTINUA PROCESO
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E—
AMPLIACION DE RECURSO
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FIN DEL PRO

Fuente: Flujograma del proceso de ejecucidn y seguimiento de obras a cargo del ITIFE.

En general, el proceso que proporcion6 la IE, sefala aquellas actividades que

implementan las areas involucradas en la planeacion de las obras que se ejercen en

materia de infraestructura educativa, asi como del seguimiento que se registra en el

Sistema Integral del ITIFE hasta su conclusion y entrega recepcion de la obra. Asimismo,

existen procesos que involucran a otras areas, por citar un ejemplo, la Secretaria de

Finanzas del Estado, encargada de la recepcion de recursos del FAM-IE y su

transferencia al ITIFE; asi como a otros ejecutores de gasto como la UAT (organismo
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auténomo), y lo correspondiente a equipamiento a través de otros Programas
presupuestarios estatales a cargo de la SET. El area responsable de dar seguimiento a
los recursos a través del SRFT es la Direccién de Planeacion y Control Hacendario de la
Secretaria de Finanzas, mientras que el area encargada de registrar el avance que se

muestra en la MIR estatal, es el Departamento de Planeacién del ITIFE.

Es importante precisar que derivado de la informacion proporcionada por el ITIFE e
investigacion, no se encontr6 evidencia de algin manual de procedimientos de la IE,
que describan las actividades que llevan a cabo las areas involucradas en la operacion

de los recursos transferidos en materia de infraestructura educativa.
Existe el siguiente instrumento de operatividad a nivel federal para el FAM-IEB:
1. Guia Operativa para la Construccién, Equipamiento, y Rehabilitacion de

Infraestructura Fisica de Educacion Basica 2018, FAM-IEB (FAM No

Potenciado).1?

12 Guia Operativa disponible en: https://www.gob.mx/inifed/documentos/guia-operativa-2018
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P8.La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para la
planeacion de los proyectos financiados con recursos del FAM-IE y tienen las

siguientes caracteristicas:

a) Cuentan con la identificacién y priorizacion de las necesidades diferenciadas para
cada uno de los niveles de educacion basica (preescolar, primaria y secundaria),
educacion media superior y superior en la entidad federativa.

b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.

c) Los proyectos que resulten del proceso de planeacién se encuentran
sistematizados, es decir, disponibles en bases de datos y/o en un sistema informatico.

d) Son claros, suficientes y estan actualizados.

Nivel Criterios

1 Los mecanismos para la planeacién de los proyectos estan documentados

y tienen una de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

2 Los mecanismos para la planeacién de los proyectos estan documentados

y tienen dos de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

3 Los mecanismos para la planeacién de los proyectos estan documentados

y tienen tres de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos para la planeacién de los proyectos estan documentados

y tienen todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P8:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

R &

Justificacion de la valoraciéon P8:
Si, existen mecanismos sistematizados por la IE, que son documentados a través del

Sistema Integral del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE),
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para el registro de las obras financiadas con cargo a los recursos del FAM-IE que
permite al ITIFE

, llevar el seguimiento de las obras, no obstante, la informacién documentada es de
control interno, y no permite identificar la prioridad de las necesidades diferenciadas
para cada uno de los niveles de educacién basica (preescolar, primaria y secundaria).
La informacion registrada de las obras es clara y concisa con el Programa de Obras
Anual 2022 que proporcion6 la IE y se encuentra disponible en la pagina oficial del

ITIFE en la secciéon de “Financieros”.

Asimismo, el ITIFE refiri6 que, la identificacion y priorizacién de las necesidades
diferenciadas para cada uno de los niveles de educacién basica y media superior, lo
llevo a cabo la Secretaria de Educacion de Tamaulipas (SET), y con base en ello, le

entregd la planeacion de las obras a ejecutar al ITIFE.

A través de los Informes Trimestrales que reporto la IE en el SRFT, se identificaron los
recursos del FAM-IE 2022 aplicados a las obras programadas por el ITIFE, dicha
informacion es de acceso publico en el Portal de Transparencia del Estado en la seccion

de “Informacion Publica” - “Recursos Federales”.

En general, la informacidn se encuentra sistematizada y estandarizada para ser
utilizada por las areas involucradas en la operacion de los recursos del FAM-IE 2022, y
es clara y concisa con los proyectos que resultaron de la programacion de obras del
fondo durante el ejercicio fiscal 2022, ademas de estar actualizada al cierre del ejercicio
fiscal 2022, asi como al primer trimestre de 2023 para aquellas obras que no se

implementaron al cierre de 2022 con los recursos del fondo.
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P9.La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar
que las transferencias de las aportaciones del FAM-IE se hacen de acuerdo con

lo programado y tienen las siguientes caracteristicas:

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario.
b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.

c) Lainformacion derivada de la verificacion de las transferencias de las
aportaciones se encuentra sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en
un sistema informatico.

d) Estan actualizados.

Nivel Criterios

1 Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
acuerdo con lo programado estan documentados y tienen una de las

caracteristicas establecidas en la pregunta.

2 Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
acuerdo con lo programado estan documentados y tienen dos de las

caracteristicas establecidas en la pregunta.

3 Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
acuerdo con lo programado estdn documentados y tienen tres de las

caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
acuerdo con lo programado estan documentados y tienen todas las

caracteristicas establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P9:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL3 NIVEL 4

®» B ¢

NUMERA. o



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

‘, Tamaulipas

Justificacion de la valoracién P9:

Si, existe evidencia documental a nivel federal y de acceso libre para verificar las
aportaciones de los recursos del FAM-IE 2022 que recibid el Estado de Tamaulipas, a
través del «Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucion y calendarizacién para la ministracion durante el ejercicio
fiscal de 2022, de los recursos correspondientes al FAM, en sus componentes de
Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior», que emitio la Secretaria

de Educacion Publica Federal, como coordinadora del fondo a nivel nacional.

Asimismo, el Estado cuenta con informacién documentada y sistematizada en la pagina
oficial del portal de Transparencia estatal - “Cuenta Publica 2022” - Tomo II], en el cual,
a través de la Cédula Acumulativa por Rubro de Ingresos, se pueden verificar las
aportaciones al Estado con cargo a los recursos del FAM-IEB 2022 y FAM-IEMS 2022,
distribuidas proporcionalmente en doce ministraciones del mes de enero a diciembre

de 2022, conforme al Aviso antes referido.

Tabla 10 Ministracion de recursos del FAM-IEB 2022, al Estado de Tamaulipas.

Mes FAM-IEB FAM-IEB Fideicomiso Total
Enero 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Febrero 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Marzo 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Abril 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Mayo 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Junio 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Julio 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Agosto 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Septiembre 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Octubre 11,660,881 11,185,977 22,846,858
Noviembre 11,660,882 11,185,977 22,846,859
Diciembre 11,660,388 11,185,969 22,846,857

Total 139,930,589 134,231,716 274,162,305

Fuente: Cédula acumulativa por rubros de ingreso al 31 de diciembre de 2022.
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Tabla 11 Ministracion de recursos del FAM-IEMS 2022, al Estado de Tamaulipas.

Mes FAM-IEMS FAM-IEMS Fideicomiso Total
Enero 466,089 447,106 913,195
Febrero 466,089 447,106 913,195
Marzo 466,089 447,106 913,195
Abril 466,089 447,106 913,195
Mayo 466,089 447,106 913,195
Junio 466,089 447,106 913,195
Julio 466,089 447,106 913,195
Agosto 466,089 447,106 913,195
Septiembre 466,089 447,106 913,195
Octubre 466,089 447,106 913,195
Noviembre 466,089 447,106 913,195
Diciembre 466,082 447,109 913,191

Total 5,593,061 5,365,275 10,958,336

Fuente: Cédula acumulativa por rubros de ingreso al 31 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, se identifico que la informacidn se encuentra sistematizada en los
registros contables del Estado, se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 2022, y
los formatos que utiliza son estandarizados para ser utilizados por las areas

involucradas en la operacion y normatividad del fondo.
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P10. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAM-IE y tienen las siguientes

caracteristicas:

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la
normatividad.

b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.

c) Lainformacion derivada del seguimiento del ejercicio de las aportaciones se
encuentra sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un sistema
informatico.

d) Estan actualizados.

Nivel Criterios

1 Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
estdn documentados y tienen una de las caracteristicas establecidas en la

pregunta.

2 Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
estdn documentados y tienen dos de las caracteristicas establecidas en la

pregunta.

3 Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
estdn documentados y tienen tres de las caracteristicas establecidas en

la pregunta.

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
estan documentados y tienen todas las caracteristicas establecidas en la

pregunta.

Nivel de valoracion P10:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
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Justificacion de la valoracion P10:

Si, el Estado cuenta con mecanismos sistematizados de nivel federal para dar
seguimiento a los recursos del FAM-IE 2022, a través de los Informes Trimestrales que
reportd la IE en el SRFT durante el ejercicio fiscal 2022, lo que permitio verificar que la
informacion registrada de los proyectos y del fondo se alinea a la normatividad del,
fondo conforme a lo establecido en el articulo 49 de la LCF para informar el ejercicio y

destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales.

Figura 10 Porcentaje ejercido de los recursos del FAM-IEB 2022

90%

Recursos ejercidos de FAM-IEB Planteles educativos atendidos
durante 2022 de nivel basico

Elaboracion propia con base en los registros del Informe Definitivo 2022 y la informacién proporcionada
por el ITIFE.

De los recursos autorizados y transferidos al ITIFE, por un monto total de $139,930,589
con cargo al FAM-IEB 2022, fueron ejercidos $125,865,800.08 de acuerdo a los
registros del Informe Definitivo 2022 en el SRFT; lo que representd el 90% de los
recursos asignados para la construccidn, rehabilitacion y/o mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en los planteles educativos de nivel basico,

atendiendo un total de 164 planteles financiados con los recursos del fondo.
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Figura 11 Porcentaje ejercido de los recursos del FAM-IEMS 2022

83%

Recursos ejercidos de FAM-IEMS Planteles edli“ca:ci;{/o; ;tendidos
durante 2022 de nivel media superior

Elaboracion propia con base en los registros del Informe Definitivo 2022 y la informacién proporcionada
por el ITIFE.

De los recursos autorizados y transferidos al ITIFE del FAM-IEMS, por un monto total
de $5,142,477, fueron ejercidos $4,251,738.05 de acuerdo a los registros del Informe
Definitivo 2022 en el SRFT; lo que representd el 83% de los recursos asignados para la
construccion, rehabilitacién y/o mantenimiento de infraestructura educativa en los
planteles educativos de nivel media superior, atendiendo un total de 4 planteles

financiados con los recursos del fondo.

Derivado de lo anterior, el Estado tiene documentada la informacidn de dichos reportes
en la pagina oficial de la Secretaria de Finanzas de Tamaulipas en el apartado de
Transparencia - “Informe de Recursos Federales”, a fin de que las areas involucradas
en la operacion del fondo, puedan consultar y utilizar dicha informacion como parte de

sus registros para el seguimiento de los recursos y la rendicion de cuentas.

En cuanto a la evidencia que proporciond la IE acerca del Sistema Integral del ITIFE, se
observo que en dicho Sistema se registra el avance financiero de los recursos asignados
a cada uno de los proyectos que implement¢ el ITIFE, no obstante, la informacién es de

caracter interno para las areas responsables de dar seguimiento a los recursos; por lo
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cual, no se puede acceder para verificar el seguimiento de las obras que se financiaron

con el FAM-IE 2022.

Otro mecanismo que documenta la IE para el seguimiento de los recursos es el Informe
y Avance de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, al 31 de diciembre
de 2022; publicado a través de la pagina del ITIFE en la secciéon de “Financieros” -
“Cuarto Informe Trimestral 2022”; dicho Informe se encuentra actualizado al 31 de
marzo de 2023, con los registros de las obras que se financiaron con recursos del FAM-
IE 2022, pero que se pagaron durante el primer trimestre de 2023, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera que a la letra refiere lo
siguiente:

[...]las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio

fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero

que no hayan sido pagadas, deberan cubrir los pagos respectivos a mas tardar

durante el primer trimestre del ejercicio fiscal (DOF, 2022).
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P11. ;Las personas servidoras publicas involucradas en la operacion del FAM-
IE recibieron capacitacion sobre la normatividad y operacion del componente

FAM-IE durante 2022? No procede valoracion cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P11:
No, la IE indic6 mediante ficha informativa que, en el Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), no recibi6 capacitaciones para las personas

servidoras publicas responsables en la operacion del FAM-IE 2022.

Es importante precisar que, la imparticiéon de la capacitacion permite garantizar la
aplicacion de la normatividad y operatividad del fondo, a través de la transferencia de
conocimientos y experiencias a las areas responsables de los programas de
infraestructura fisica educativa, que permita garantizar proyectos y obras donde se
apliquen los criterios normativos del fondo, asi como identificar las necesidades

prioritarias por tipo de proyecto.
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P12. ;Cuales son los retos en la gestion y operacion del FAM-IE en la entidad

federativa? No procede valoracién cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P12:

La IE inform6 mediante escrito fechado el 29 de agosto de 2023 los siguientes retos que

enfrentd en la gestién y operacion del FAM-IE, en términos de:

Espacios educativos insuficientes

La falta de planificacion y crecimiento de la poblacion infantil, provoca que los espacios
educativos no sean suficientes para atender la demanda contar con infraestructura
fisica educativa; por lo que el Instituto en 2022, realizé proyectos de construccion y
creacion de nuevas aulas y/o planteles; que programé conforme a lo establecido por la

Secretaria de Educacion de Tamaulipas (SET).

Cobertura limitada

La cobertura fue otro reto a enfrentar, que derivé del incremento de la poblacion
estudiantil y con ello, la antigiiedad de la infraestructura que presentan varios de los
planteles educativos, y que no ofrecen las condiciones 6ptimas para la obtencion del
aprendizaje; por lo que, en 2022 se llevaron a cabo obras de rehabilitacion y
mantenimiento con recurso del programa presupuestario estatal P087, mediante el
cual se gestionaron y operaron los recursos del FAM-IE 2022; que fueron realizadas con
base en la programacidn que establecio la SET, acorde a las necesidades que pretendid

atender el programa.

Ademas de la construccion y rehabilitaciéon de planteles educativos, el Instituto
implementa proyectos de equipamiento y herramientas a los planteles; previa
validacion interna por parte del Instituto, en conjunto con la SET, con base a las

necesidades de cada plantel, mismas que se busca cubrir con los recursos del programa.
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Recursos federales limitados

Derivado del incremento de la poblacion estudiantil que demanda la mejora de espacios
educativos, asi como las necesidades de infraestructura que presentan los planteles
educativos, los recursos del FAM-IE transferidos por la Federacion al Estado, son
limitados para cubrir la demanda de infraestructura educativa por parte de los
planteles educativos; por lo que el ITIFE en conjunto con la SET, realizaron validacion
en campo para asi, priorizar por orden de necesidad las mejoras a los planteles

educativos.

En 2022, la Secretaria de Educacion de Tamaulipas program6 192 proyectos, de los
cuales el Instituto atendid un total de 164 obras en Nivel Basico y 4 en Media Superior;
existiendo una gran demanda de necesidades, de las cuales s6lo se cubrié el 85% de
manera eficaz, debido a que fue el limite permitido para ejercer los recursos aprobados

y asignados al ITIFE.

Retraso en los procesos de licitacion y contratacion

En el proceso que llevo a cabo el ITIFE para la obtencion y liberacion de los recursos,
existieron cuellos de botella que resultaron del tiempo que conllevé la revision de la
documentacion requerida e indispensable por parte de los planteles educativos
beneficiarios, asi como del tiempo de gestion para la liberacion de los recursos del
fondo y proceder a la licitacion y contratacidn de las obras. Es importante precisar que
dichos retrasos de se originaron en este proceso, no recaen en la responsabilidad del

Instituto, pero impactan negativamente la iniciacion de las obras y su término.

Agentes externos en la contratacion

Otro factor que influy6 significativamente en la realizacion de las obras, fue por parte
de una contratista a cargo de la ejecucion de las obras, toda vez que, la programacion
de ejecucion fue aproximada, y estuvo sujeta a contratiempos por factores
climatolégicos y administrativos en su operacion; lo cual no pudo ser previsto por el

Instituto.

@ NUMERA.. 62



Evaluacién del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples, 7 T li
Infraestructura Educativa [FAM-IE] ‘ bl L
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

Los recursos del FAM-IE, han permitido contribuir a mejorar la situacién de los
servicios educativos instalados para la atencion de la demanda de los diferentes niveles,
y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. El ITIFE, busca brindar espacios
educativos suficientes, y escuelas en condiciones adecuadas y Optimas para la
obtencion del aprendizaje, asi como equipamiento en buen estado y actualizado,
ademas de herramientas de desempefio para llevar a cabo las diferentes actividades

académicas.
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4. Generacion de informacion y rendicion de cuentas
P13. ;Lasareasresponsables en la entidad federativa cuentan con informacion

sistematizada para el FAM-IE? No procede valoracién cuantitativa.

En respuesta a:

a) El o los sistemas o bases de datos con los que se cuenta.

b) El tipo de informacion que se sistematiza.

c) Las areas responsables que participan en la sistematizacion de la informacion.
d) Si existe capacitacion y/o asesoria a los responsables de los procesos sobre la

sistematizacion de la informacidn.
e) Los retos y buenas practicas identificadas en los procesos de sistematizacion de

la informacion.

Justificacion de la pregunta P13:

Si, la IE proporcion6 evidencia acerca del Sistema Integral del Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) con el que cuenta en su pagina electrénica
oficial (ver Anexo A) para la sistematizacidn de la informacién correspondiente a las
obras que se financiaron con recursos del FAM-IE 2022, sin embargo, dicha informacion

es de caracter interno para las areas involucradas en la gestion y operacion del fondo.

Cabe senalar que, en la pagina oficial del ITIFE, se identificaron las siguientes bases de
datos que corresponden al seguimiento y operacion de los recursos del fondo, asi como

del avance fisico de las obras realizadas:

1) Anexo del Programa de Obra Publical3 al 31 de diciembre de 2022, publicado en
el apartado de “Financieros” - “Cuenta Publica 2022”, se identificé la

informacion de las obras del FAM-IE 2022, desagregada por tipo de proyecto.

13 Anexo, Programa de Obra Publica 2022, disponible en: https://www.tamaulipas.gob.mx/itife /wp-
content/uploads/sites/30/2023/05/26-obra-publica.pdf
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2) Informe y Avance de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, al
31 de diciembre de 2022; publicado en la seccion de “Financieros” - “Cuarto

Informe Trimestral 2022”.

Asimismo, en la pagina oficial de la Secretaria de Finanzas del Estado, se encontro la
informacion sistematizada del FAM-IE 2022 en los registros de los Informes
Trimestrales que reporto6 la IE a través del SRFT durante el ejercicio fiscal 2022 y el
primer trimestre 2023 para aquellas obras que se ejecutaron durante ese trimestre,

publicados en el apartado de Transparencia - “Informe de Recursos Federales”.

En cuanto a temas de capacitacién y/o asesoria a las personas servidoras publicas,
responsables de los procesos sobre la sistematizacion de la informacion, no se identificd
evidencia alguna que sustentara la realizacion de dichas capacitaciones; por lo que, un
reto es llevar a cabo capacitaciones que permitan fortalecer las capacidades del

personal adscrito al organismo, en materia de sistematizacidn.

Un reto que se identifico al analizar la informacion, es que, el ITIFE no cuenta con bases
especificas del FAM-IE, con datos desagregados por tipo de proyecto, tipo de servicio
educativo, poblacién (mujeres y hombres), total de recursos por fuente de
financiamiento, incluyendo rendimientos financieros aplicados a las obras
programadas y ejecutadas durante el ejercicio en curso, toda vez que, en las bases de
datos antes sefialadas, la informacion de los recursos comprende las obras realizadas

con los tres componentes del FAM-IE.

Como buena practica que realiza la IE, es mantener actualizadas las bases de datos con

la informacién que reporta en los Informes Trimestrales en el SRFT.
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P14. Laentidad federativa reporta informacion para monitorear el desempeiio

del FAM-IE con las siguientes caracteristicas:

a) Homogénea, es decir, que permite su comparacion con base en los preceptos de
armonizacion contable.

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guia de Criterios para el Reporte del
gjercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir, con el
detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados.

c) Completa (cabalidad de acuerdo con Guia de Criterios para el Reporte del ejercicio,
destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir que incluya la
totalidad de la informacion solicitada.

d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el
procedimiento establecido en la normatividad aplicable.

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable.

Nivel Criterios
La informacion que reporta la entidad tiene una o dos de las
! caracteristicas establecidas en la pregunta.
La informacidon que reporta la entidad tiene tres de las caracteristicas
2 establecidas en la pregunta.
3 La informacion que reporta la entidad tiene cuatro de las caracteristicas

establecidas en la pregunta.

La informacidon que reporta la entidad tiene todas las caracteristicas

establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P14:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
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Justificacion de la valoracion P14:

La valoracién de las caracteristicas sobre la informaciéon presentada el ITIFE, en
relaciéon con el monitoreo del desempefio de los recursos federales transferidos, se
analizo6 con base en las cuatro dimensiones establecidas en la «Guia de Criterios para el
Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos».

Criterios considerados en la valoracion:

e Homogeneidad: Se refiere a contar con informaciéon homogénea que permita su
comparabilidad entre ejecutores, municipios e incluso entre entidades
federativas. Homologacion del reporte sobre el ejercicio de los recursos con base

en los preceptos de armonizacién contable (SHCP, 2014).

e (Granularidad: Se refiere a la forma en que se debe llevar a cabo el reporte de
manera pormenorizada. Asi pues, para contribuir a contar con reportes con la
calidad necesaria, se requiere que los mismos se realicen con el detalle suficiente
que permita contar con informacion sobre el ejercicio, destino y resultados de

los recursos (SHCP, 2014).

e (Congruencia: Es el proceso de validacion de informacion dentro del SRFT, es una
importante etapa en la cual se debe revisar su coherencia, otro de los pilares de

la calidad de la informacion (SHCP, 2014).

e C(Cabalidad: Se refiere al requerimiento de registrar todos los recursos que se
reciban en el componente que corresponda, siempre que cuenten con

financiamiento de gasto federalizado (SHCP, 2014).

Con base en lo anterior, el ITIFE proporcion6 evidencia documental del primer,
segundo, tercero y cuarto Informes Trimestrales 2022, asi como del Informe Definitivo
2022 que reporto en 2023 acerca de los recursos del FAM-IE 2022, en cumplimiento a

los articulos 85 de la LFRH; 48 de la LCF; 68, 71, 72, 81 de la LGCG, que establecen las
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disposiciones para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos del

fondo a través del SRFT, de lo cual se concluye lo siguiente:

La informacién es homogénea con base en los preceptos de la armonizacién contable,
al permitir la comparacion del avance financiero con los registros contables, y
presupuestales del Estado, a través de la Cuenta Publica 2022; ademas de estar
homologada en cuanto a la desagregacion de los proyectos con cargo al FAM-IEB y FAM-
IEMS 2022, informaciéon comparable con el Informe y Avance de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las mismas, al 31 de diciembre de 2022; publicado en la

seccion de “Financieros” - “Cuarto Informe Trimestral 2022”.

En el modulo de “Ejercicio del gasto”, se identificé que la informacion registrada incluy6
los recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS Regular y Potencial y se encuentra desagregada
por partida genérica de acuerdo con el clasificador de gasto del CONAC!4, asimismo las
informacion de los proyectos en el médulo de “Destino del Gasto”, muestran
informacion detallada de los proyectos, por lo que, la informacidn registrada en el SRFT,
cumple con el criterio de granularidad al contar con informacién pormenorizada de

las obras realizadas con cargo a los recursos de los fondos en comento.

En cuanto al criterio de cabalidad, la informacidn registrada en los mddulos de: Destino
del gasto, Ejercicio del gasto e Indicadores, fue incorporada al SRFT desde la
ministracion de los recursos del FAM-IE al Estado, y fue validada por la Unidad de
Evaluacion del Desempefio (UED) de la SHCP. Por lo que la informacion se encuentra
completa en cuanto a los datos registrados en los tres modulos del SRFT

correspondientes a los Informes Trimestrales y al Informe Definitivo 2022.

Asimismo, la informacion de los recursos del FAM-IE 2022, que reportd la IE a nivel de
“Ejercicio del gasto” en el Informe Definitivo 2022, permite identificar los recursos

transferidos al Estado con cargo a los Fondos para la Infraestructura Educativa Basica

14 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf
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y Media Superior 2022, por lo que existe una congruencia entre la informacién
registrada en el SRFT y las bases contables del Gobierno del Estado de Tamaulipas en

la Cuenta Publica 2022.

Cabe sefiala que la informacidon registrada en el SRFT, se mantuvo actualizada
trimestralmente durante 2022; asi como las bases de Cuenta Publica 2022 y el Informe

y Avance de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, al 31 de diciembre

de 2022.
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P15. La Entidad responsable del FAM-IE y las areas involucradas en su
operacion en la entidad federativa cuentan con mecanismos de transparencia

y rendicion de cuentas, y tienen las siguientes caracteristicas:

a) Los documentos normativos del fondo estan actualizados y son publicos, es decir,
disponibles en paginas electronicas oficiales.

b) La informacidon para monitorear el desempefio del FAM-IE esta actualizada y es
publica, es decir, disponible en paginas electrénicas oficiales.

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a
la informacién relacionada con el componente, acorde con lo establecido en la
normatividad aplicable.

d) Se cuenta con mecanismos de participacion ciudadana en el seguimiento del ejercicio

de las aportaciones en los términos que sefiala la normatividad aplicable.

Nivel Criterios

Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
1

tienen una de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
2

tienen dos de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
3

tienen tres de las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados

tienen todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Nivel de valoracion P15:

NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
Justificacion de la valoracion P15:

Si, a través de la pagina web del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se encuentra el

Portal de Transparencia del Estado, en la siguiente pagina electrénica oficial:
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https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/, con las secciones de informacion publica y

rendicidn de cuentas, para acceder a la Cuenta Publica 2022.

Figura 12 Portal de Transparencia - Cuenta Publica 2022 del Estado de Tamaulipas

), ] =

Informacién Publica del Estado de Tamaulipas | Gobierno del Estado de Tamaulipas > Informacion Piblica > Administracién Central > Secretaria de Finanzas > Informacién Financiera >

Cuenta Pdblica

CUENTA PUBLICA

EJERCICIOS

2022 2021 2020
2019 2018 2017 PREGUNTAS FRECUENTES

2016 2015 2014

2013 2012 2011

Formatos en i a la Ley de Disciplina Fil iera (LDF) en la CP 2019 E

Fuente: Portal de Transparencia, https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-
fraccion/secretaria-de-finanzas/informacion-financiera/cuentapublica/

El Estado cuenta con un apartado denominado “Prontuario Normativo” - “Estatal” en el
Portal de Transparencia, a través del cual se observd la normatividad aplicable a los
recursos federales que se transfieren al Estado; no obstante, dicha normatividad no se
encuentra actualizada. Por lo cual, los documentos normativos del FAM-IE 2022 se

encuentran disponibles en el Diario Oficial de la Federacion.

Derivado de lo anterior, en la seccion de “Recursos Federales”, se encuentra la
informacion actualizada acerca del monitoreo del desempefio del fondo,
correspondiente a los reportes del primero, segundo, tercero y cuarto Informe
Trimestral del SRFT en 2022, asi como el Informe Definitivo 2022; en sus tres
componentes: Ejercicio de gasto, Destino del gasto e Indicadores, en cumplimiento a los
articulos 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(LGTAIP); 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado

de Tamaulipas.
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Figura 13 Reportes trimestrales SRFT
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Fuente: Portal de Transparencia, https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/recursos-federales/

Cabe sefialar que el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE)

cuenta con informacidn sistematizada en su pagina electronica oficial, para monitorear

el desempefio de los recursos del FAM-IE en la seccién de “Financieros” - “Cuenta

Publica 2022”, a través de la cual se identificé la informacion registrada en el avance de

los indicadores de la MIR del Estado.

NUMERASL

79



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Miultiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

i’ Tamaulipas

Figura 14 Cuenta Publica 2022, ITIFE
‘,Tamaulipas # ITIFE
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Fuente: Cuenta Publica 2022 del ITIFE, disponible en https://www.tamaulipas.gob.mx/itife /cuenta-
publica-2022/.

Respecto a las evaluaciones realizadas, la IE present6 evidencia documental de las
evaluaciones que se han instruido al FAM-IE mediante los PAE 2020 y 2021, que

incluyen el analisis del componente de Infraestructura Educativa:

1. Evaluacion de Procesos realizada al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), del
ejercicio fiscal evaluado 2019.

2. Evaluacidon Especifica de Desempeno realizada al Fondo de Aportaciones
Multiples - Infraestructura Educativa, del ejercicio fiscal evaluado 2020.

3. Evaluacidon Especifica de Desempefio aplicada al Fondo de Aportaciones
Multiples en su componente de Infraestructura Educativa, del ejercicio fiscal

evaluado 2021.

Dichas evaluaciones se encuentran disponibles en la seccién de Evaluaciones del Portal

de Transparencia estatal y en la pagina del ITIFE.
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Figura 15 Evaluaciones realizadas al FAM-IE
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Figura 16 Informes de Evaluaciones FAM
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Dentro de la pagina oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se identifico la

seccion “Tramite para realizar solicitudes de informaciéon publica” en el apartado de

Datos Abiertos Tamaulipas.
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Figura 17 Mecanismo para solicitar informacion

"- Tamaulipas

ramite para realizar solicitudes de informacion publica
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Ultima fecha de modificacién 25 de agosto de 2021
Fuente: https://www.tamaulipas.gob.mx/datosabiertos/datos_abiertos/tramite-para-realizar-
solicitudes-de-informacion-publica/

Para llevar a cabo dicho tramite, se descarga un formato Excel desagregado por:
1) Denominacion del tramite,
2) Tipo de usuario,
3) Descripcién del objetivo del tramite,
4) Modalidad del tramite,
5) Hipervinculo a los requisitos para llevar a cabo el tramite,
6) Documentos requeridos,
7) Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado,
8) Vigencia de los resultados del tramite,
9) Costo, en su caso, especificar que es gratuito,
10) Sustento legal para su cobro y

11) Fundamento juridico-administrativo del tramite.

De acuerdo con la revisidon de la informacion proporcionada por la IE, asi como la
investigacion realizada acerca de los mecanismos de transparencia y rendicion de
cuentas, se identific6 que el mecanismo de participacion ciudadana en el seguimiento

del ejercicio de las aportaciones, para el caso del sector educativo, se da al momento en
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que la Secretaria de Educacidon de Tamaulipas (SET), entreg6 las obras en los lugares

donde se desarrollaron, ya que el ITIFE entreg6 las obras desarrolladas a esa

Dependencia estatal.
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5. Orientacion y medicion de resultados

P16. ;Como documenta la entidad federativa los resultados del FAM-IE? No
procede valoracién cuantitativa.

a) Indicadores estratégicos y de gestion de la MIR federal

b) Indicadores estatales

c) Evaluaciones

d) Informes sobre la atencion a las necesidades a las que contribuye el FAM-IE

e) Otro, especificar

Justificacion de la pregunta P15:

Los indicadores estratégicos y de gestion de los Fondos de Aportaciones Federales se
encuentran dentro de una MIR federal que se aplica de manera uniforme en todo el pais.
Estos indicadores estan directamente relacionados con el médulo de Indicadores del

SRFT para el seguimiento de metas y resultados por parte de las entidades federativas.

En este sentido, el ITIFE registr6 en el Informe Definitivo 2022, la informacion
correspondiente a los indicadores de resultados de la MIR federal del FAM-IEB y FAM-
IEMS 2022, correspondientes a los cuatro niveles: Fin, Propdsito, Componentes y

Actividades.

Tabla 12 Indicadores de la MIR Federal del FAM-IEB 2022

Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo T/D/F15

Fin Contribuir a asegurar Porcentaje de (Alumnos de educacién  Estratégico-
las condiciones alumnos de basica que fueron Eficacia-
adecuadas de educacion basica beneficiados con el Anual
infraestructura fisica que se encuentra en mejoramiento en las
educativa necesarias planteles condiciones de
para el desarrollo de las  educativos publicos Infraestructura Fisica
actividades académicas que fueron Educativa (INFE) en el
y escolares de las nifias, mejorados en sus afio t / Total de alumnos
nifios y adolescentes condiciones de de los planteles
que cursan la educaciéon infraestructura educativos publicos de
basica mejorando la fisica educativa nivel basico en el estado
infraestructura de los en el aflo t) X 100

15 Tipo/Dimension/Frecuencia
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Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo T/D/F15
planteles educativos
publicos de tipo basico.

Propésito Los planteles educativos Porcentaje de (Numero de planteles Estratégico-
publicos de tipo basico  planteles educativos publicos de  Eficacia-
cuentan con condiciones educativos publicos tipo basico mejorados en Anual
adecuadas de de tipo basico que  su infraestructura con
infraestructura fisica cuentan con recursos del Fondo de
educativa. condiciones Aportaciones Multiples

adecuadas de en el periodo t/Total de
infraestructura, planteles educativos
atendidos en su publicos de tipo basico

infraestructura con del estado) x 100
recursos del Fondo
de Aportaciones

Multiples
Componente B Proyectos concluidos Porcentaje de (Numero de planteles Gestion-
de construccion, planteles educativos publicos de  Eficacia-
rehabilitacion y/o educativos publicos tipo basico con Trimestral
mantenimiento y de tipo basico con  proyectos concluidos en
equipamiento en proyectos la categoria de
planteles educativos concluidos en la equipamiento en el
publicos de tipo basico  categoria de periodo t / Total de
del Fondo de equipamiento planteles educativos
Aportaciones Multiples publicos de tipo basico
regular. con proyecto aprobado
en el periodo t) x 100
Componente B Proyectos concluidos Porcentaje de (Numero de planteles Gestion-
de construccion, planteles educativos publicos de  Eficacia-
rehabilitacion y/o educativos publicos tipo basico con Trimestral
mantenimiento y de tipo basico con  proyectos concluidos en
equipamiento en proyectos la categoria de
planteles educativos concluidos en la construccion en el
publicos de tipo basico  categoria de periodo t/Total de
del Fondo de construccion planteles educativos
Aportaciones Multiples publicos de tipo basico
regular. con proyecto aprobado

en el periodo t) x 100
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Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo T/D/F15
Componente B Proyectos concluidos Porcentaje de (Numero de planteles Gestidén-
de construccidn, planteles educativos publicos de  Eficacia-
rehabilitacion y/o educativos publicos tipo basico con Trimestral
mantenimiento y de tipo basico con  proyectos concluidos en
equipamiento en proyectos la categoria de
planteles educativos concluidos en la rehabilitacion y/o
publicos de tipo basico  categoria de mantenimiento en el
del Fondo de rehabilitacion y/o  periodo t/Total de
Aportaciones Multiples mantenimiento planteles educativos
regular. publicos de tipo basico
con proyecto aprobado
en el periodo t) x 100
Actividad B 2 Ejecucion de Porcentaje de (Numero de planteles Gestion-
proyectos de planteles educativos publicos de  Eficacia-
construccion, educativos publicos tipo basico con Trimestral
rehabilitacion y/o de tipo basico con  proyectos en proceso de
mantenimiento y proyectos en ejecucidn en la categoria
equipamiento de proceso de de equipamiento en el
planteles educativos ejecucion en la periodo t / Total de
publicos de tipo basico  categoria de planteles educativos
en el Fondo de equipamiento publicos de tipo basico
Aportaciones Multiples identificados en el
regular. padrdn para ser
atendidos por el
programa en el periodo
t)x 100
Actividad B 2 Ejecucion de Porcentaje de (Numero de planteles Gestion-
proyectos de planteles educativos publicos de  Eficacia-
construccion, educativos publicos tipo basico con Trimestral
rehabilitacion y/o de tipo basico con  proyectos en proceso de
mantenimiento y proyectos en ejecucion en la categoria
equipamiento de proceso de de construccion en el
planteles educativos ejecucion en la periodo t / Total de
publicos de tipo basico  categoria de planteles educativos
en el Fondo de construccion publicos de tipo basico
Aportaciones Multiples identificados en el
regular. padrdn para ser
atendidos por el
programa en el periodo
t)x 100
Actividad B 2 Ejecucion de Porcentaje de (Numero de planteles Gestion-
proyectos de planteles educativos publicos de  Eficacia-
construccion, educativos publicos tipo basico con Trimestral

rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento de
planteles educativos

de tipo basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la

proyectos en proceso de
ejecucidn en la categoria
de rehabilitacion y/o
mantenimiento en el
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Nivel

Objetivo Indicador

Método de Calculo T/D/F15

publicos de tipo basico
en el Fondo de
Aportaciones Multiples
regular.

categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento

periodo t / Total de
planteles educativos
publicos de tipo basico
identificados en el
padrdn para ser
atendidas por el
programa en el periodo
t)x 100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IE en el SRFT.

Tabla 13 Indicadores de la MIR Federal del FAM-IEMSyS 2022

Nivel Objetivo Indicador

Propésito Las escuelas de educacion media superior Tasa de variacién de la matricula de
y educacion superior incrementan su escuelas de educacion media superior
matricula.

Actividad A 1 Aprobacién de proyectos de Porcentaje de proyectos aprobados
construccion, rehabilitacion y/o de instituciones de educaciéon media
mantenimiento, y equipamiento en superior en la categoria de
instituciones de educacién media superior construccién para ser financiados por
para ser financiados por el FAM el FAM Infraestructura Educativa
Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un afio escolar

Actividad A 1 Aprobacién de proyectos de Porcentaje de proyectos aprobados

construccion, rehabilitacion y/o
mantenimiento, y equipamiento en
instituciones de educaciéon media superior
para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa

de instituciones de educaciéon media
superior en la categoria de
rehabilitacion y/o mantenimiento
para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa durante el
ejercicio de un afio escolar

Fuente: MIR federal del FAM-IEMSyS 2022

En cuanto a los indicadores estatales, el Instituto cuenta con la MIR del Programa

presupuestario estatal PO87 “Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa”, a través

del cual, se gestionaron y operaron los recursos del FAM-IE.

NUMERA..
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Tabla 14 Indicadores de la MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas

Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo T/F16
Fin Contribuir con la Porcentaje de (Inversion Estatal Estratégico-
PO087F01,1  infraestructura fisica inversion ejercida  Ejercida para Anual
educativa para en Infraestructura Infraestructura
garantizar la calidad de  Educativa en el Educativa para el
los servicios educativos Estado (Institutoy  Ejercicio Fiscal 2022)
en Tamaulipas Universidades) / (Inversion total,
mediante el desarrollo Asignada para
de un programa de obra Infraestructura
anual en atencidn a las Educativa para el
demandas de Ejercicio Fiscal 2022
infraestructura mas otras Fuentes de
educativa, Financiamiento. POA)
Equipamiento de *100
espacios educativos.
Propésito El Instituto Porcentaje de (Planteles Educativos  Estratégico-
P087P01,1  Tamaulipeco de espacios educativos Atendidos en Anual
Infraestructura Fisica (planteles) Construccion,
Educativa, optimiza, Atendidos con Equipamiento y
evaliia y norma el Recursos Rehabilitacion con
equipamiento y la Recursos 2022) /
infraestructura (Total de planteles con
pertinentes a garantizar necesidades de
la atencion con Atencion en Espacios
eficiencia, eficacia y Educativos
calidad a las demandas (Construccion,
educativas. Equipamiento y
Rehabilitacion) en el
Estado) * 100
Componente Las obras son Porcentaje de obras (Numero de Obras Gestion-
P087C01,1  terminadas entiempoy Terminadas Terminadas 2022) /  Trimestral
forma. (Construccion, (Numero de Obras
Rehabilitacion o Contratadas 2022) *
Adquisiciones). 100
Actividad A1 Obras contratadas Porcentaje de obras (Numero de Obras Gestion-
P087C1A1  con recursos aprobados. contratadas Contratadas 2022) /  Trimestral

16 Tipo/ Frecuencia

NUMERA..

(Numero de Obras con
Aprobacién de
Recursos de la
Secretaria de Finanzas
2022) *100
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Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo T/F16
Actividad A2 Validaciones Porcentaje de obras (Numero de Obras Gestién-
P087C1A2  técnicas para el atendidos con Validadas 2022) / Trimestral

desarrollo de obras de  Validacion Técnica (Numero de Obras
infraestructura fisica Incluidas en el POA
educativa 2022) * 100
Actividad A3 Proyectos ejecutivos Porcentaje de obras (Numero de Obras Gestion-
P087C1A3  y costeo de atendidos con Validados Procedentes Trimestral
infraestructura fisica Proyecto Ejecutivo  con Proyecto Ejecutivo
educativa y Costeo y Costeo 2022) /
(Numero de Obras
Validados Procedentes
2022)*100
Actividad A4 Validacién de Instituto (Nimero de Obras con Gestion-
P087C1A4  proyectoy costeo,con  Tamaulipeco de Aprobacién de Trimestral
disponibilidad de Infraestructura Recursos de la
recurso Instituto Fisicay Educativa  Secretaria de Finanzas
2022) / (Nimero de
Obras Validadas
Procedentes con
Proyecto Ejecutivo y
Costeo para 2022) *
100
Actividad A5 Obras iniciadas en Porcentaje de obras (Numero de Obras Gestion-
P087C1A5  proceso de ejecucién en Proceso de Iniciadas y en Proceso  Trimestral

Ejecucion de Ejecucion 2022) /
(Construccion, (Nimero de Obras
Rehabilitacion, Contratadas 2022) *
Adquisiciones) 100

Fuente: MIR Estatal Programa presupuestario P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa”,

ejercicio fiscal 2022.

Los resultados del FAM-IE, se encuentran documentados en las evaluaciones que se han

realizado al FAM-IE en sus componentes de: Infraestructura Educativa Basica, Media

Superior y Superior; se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia del Estado

-“Informacion Publica” - “Evaluaciones”, y en los archivos digitales que el ITIFE

proporciond, acerca de las tres las evaluaciones que anteceden el presente informe:

1. Evaluacion de Procesos realizada al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), del

ejercicio fiscal evaluado 2019.

NUMERA..
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2. Evaluacidon Especifica de Desempeno realizada al Fondo de Aportaciones
Multiples - Infraestructura Educativa, del ejercicio fiscal evaluado 2020.

3. Evaluacidon Especifica de Desempefio aplicada al Fondo de Aportaciones
Multiples en su componente de Infraestructura Educativa, del ejercicio fiscal

evaluado 2021.

El ITIFE realiz6 un diagnostico del Programa presupuestario estatal PO87, que sefala
la creciente necesidad de infraestructura educativa en Tamaulipas. Este aumento en la
poblacién ha generado una mayor demanda de infraestructura y equipamiento en las
escuelas del Estado. Ademas, se han considerado los requisitos de las instituciones
educativas en funcidn de sus necesidades de infraestructura y las contingencias que

puedan haber surgido, requiriendo asi acciones especificas.
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P17. (;Cuales son los resultados del FAM-IE en la entidad federativa en 2022 de
acuerdo con los indicadores federales estratégicos? No procede valoracién

cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P17:

En el ejercicio fiscal 2022, el ITIFE realiz6 el registro del avance en las metas de los
indicadores de tipo estratégico a nivel Fin y Proposito, en la MIR federal del FAM-IEB y
FAM-IEMS 2022, vinculada al SRFT, por lo que, se realiz6 el analisis del avance en el

cumplimiento de las metas, de acuerdo a los siguientes criterios:

Semaforo Criterio

‘ Avance deficiente: hay un avance entre 0% y 50% respecto a la meta en los indicadores
Estratégicos.
Avance bajo: hay un avance entre 51% y 70% respecto a la meta en los indicadores
Estratégicos.

Avance adecuado: hay un avance entre 71% y 90% respecto a la meta en los indicadores

Estratégicos.

Avance destacado: hay un avance entre 91% y 100% respecto a la meta en los

indicadores Estratégicos.

Tabla 15 Indicadores estratégicos Federal de la MIR del FAM-IEB 2022
Método de Meta Avance

Nivel Objetivo Indicador Calculo Meta realizada Estatal Semaforo
Fin Contribuir a Porcentaje de (Alumnos de 8.41% 114% 135%
asegurar las alumnos de educacion
condiciones educacion basica que
adecuadasde  basica que se fueron
infraestructura encuentra en beneficiados
fisica planteles con el
educativa educativos mejoramiento
necesarias publicos que en las
parael fueron condiciones de
desarrollode  mejorados en Infraestructura
las actividades  sus condiciones  Fisica
académicasy de Educativa
escolares de infraestructura  (INFE) en el
las nifas, nifios fisica educativa  afio t / Total de
y adolescentes alumnos de los
que cursan la planteles
educacién educativos
basica publicos de
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. - . Método de Meta Avance z
Nivel Objetivo Indicador Calculo Meta realizada Estatal Semaforo
mejorando la nivel basico en
infraestructura el estado en el
de los afio t) X 100
planteles
educativos
publicos de
tipo basico.
Propésito Los planteles  Porcentaje de (Ntmero de 3.86% 3.84% 99.4%
educativos planteles planteles
publicos de educativos educativos
tipo basico publicos de tipo  publicos de
cuentan con basico que tipo basico
condiciones cuentan con mejorados en
adecuadas de  condiciones su
infraestructura adecuadas de infraestructura
fisica infraestructura, con recursos
educativa. atendidos ensu  del Fondo de
infraestructura  Aportaciones
con recursos del Multiples en el
Fondo de periodo t/Total
Aportaciones de planteles
Multiples educativos
publicos de
tipo basico del
estado) x 100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEB en el SRFT.

El porcentaje de alumnos de educacién basica en planteles educativos publicos que

fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura fisica educativa, present6 un

avance del 135% en las metas del indicador federal, respecto a la meta realizada por el

Estado, por lo que su avance se considera como adecuado.

Respecto al porcentaje de planteles educativos publicos de tipo basico que contaron con

condiciones adecuadas de infraestructura fisica educativa, reflejé un avance del 99.4%

en las metas del indicador federal a nivel Propdsito, respecto a la meta realizada por el

Estado para la atencién de dichos planteles durante 2022. Su avance se considera

adecuado.
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Tabla 16 Indicadores estratégicos Federales de la MIR del FAM-IEMS 2022

‘, Tamaulipas

Método de Meta Meta Avance
Nivel Objetivo Indicador z progra realizad Semaforo
Calculo Estatal
mada a
Propésito Las escuelas de Tasa de ((Matriculade 0% 2.20% N/D .

educacion
media superior
y educacion
superior
incrementan
su matricula.

variacién de la
matricula de
escuelas de
educaciéon
media superior

escuelas de
educaciéon
media superior
enelafiot/
matricula de
escuelas de
educaciéon
media superior
en el afio t-1)-
1)x 100.

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEMS en el SRFT.

El ITIFE, informé mediante la base de datos (Excel) correspondiente al méodulo de

indicadores del Informe Definitivo 2022 (SRFT), que existieron adecuaciones

normativas que impactaron las acciones del Programa presupuestario estatal P087, por

lo cual, no reflejé el avance de la meta programada en el indicador “Tasa de variacién

de la matricula de escuelas de educacion media superior”, sin embargo, hubo un

incremento de la matricula de planteles del 2.20% en la meta realizada del indicador

para 2022.
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P18. ;Cuales son los resultados del FAM-IE en la entidad federativa en 2022 de
acuerdo con los indicadores federales de gestion? No procede valoracién

cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P18:

El ITIFE realizo el registro de los ocho indicadores de tipo gestion en la MIR federal en
los componentes de Infraestructura Educativa Basica y Media Superior, a través del
SRFT a nivel de Componente y Actividad, por lo que, se realizé el analisis del avance en

el cumplimiento de las metas, con base a los siguientes criterios:

Semaforo Criterio

‘ Avance deficiente: hay un avance entre 0% y 50% respecto a la meta en los indicadores
de gestion.
Avance bajo: hay un avance entre 51% y 70% respecto a la meta en los indicadores de
gestion.
Avance adecuado: hay un avance entre 71% y 90% respecto a la meta en los indicadores
de gestion.

Avance destacado: hay un avance entre 91% y 100% respecto a la meta en los

indicadores de gestion.

Tabla 17 Indicadores de gestion Federal de la MIR del FAM-IEB 2022
Meta

Nivel Objetivo Indicador Mg:,l(l)gﬁ:e pl;(;%;a reI;I{iezt: da :‘S’:‘;: Semaforo
Componente B Proyectos Porcentaje de (Ntmero de 0.61% 1.31%  217.5%
concluidos de  planteles planteles
construcciéon, educativos educativos
rehabilitacién  publicos de tipo  publicos de
y/o basico con tipo basico con
mantenimiento proyectos proyectos
y concluidos enla concluidos en
equipamiento  categoria de la categoria de
en planteles equipamiento equipamiento
educativos en el periodo t
publicos de / Total de
tipo basico del planteles
Fondo de educativos
Aportaciones publicos de
Multiples tipo basico con
regular. proyecto
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NUMERA.

aprobado en el
periodo t) x
100

Nivel Objetivo Indicador Méfodo = pl:l:;:a M?ta Avance Semaforo
Calculo realizada Estatal
mada
aprobado en el
periodo t) x
100
Componente B Proyectos Porcentaje de (Ntimero de 14.45%  34.75% 240%
concluidos de  planteles planteles
construcciéon, educativos educativos
rehabilitacién  publicos de tipo  ptblicos de
y/o basico con tipo basico con
mantenimiento proyectos proyectos
y concluidos enla concluidos en
equipamiento  categoria de la categoria de
en planteles construccion construccion
educativos en el periodo
publicos de t/Total de
tipo basico del planteles
Fondo de educativos
Aportaciones publicos de
Multiples tipo basico con
regular. proyecto
aprobado en el
periodo t) x
100
Componente B Proyectos Porcentaje de (Ntmero de 21.08%  39.73% 188%
concluidos de  planteles planteles
construcciéon,  educativos educativos
rehabilitacién  publicos de tipo  ptblicos de
y/o basico con tipo basico con
mantenimiento proyectos proyectos
y concluidos enla concluidos en
equipamiento  categoria de la categoria de
en planteles rehabilitacion rehabilitacion
educativos y/o y/o
publicos de mantenimiento  mantenimiento
tipo basico del en el periodo
Fondo de t/Total de
Aportaciones planteles
Multiples educativos
regular. publicos de
tipo basico con
proyecto
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Nivel Objetivo Indicador Méfodo = pl:l:;:a M?ta Avance Semaforo
Calculo realizada Estatal
mada
Actividad B 2 Ejecuciéon  Porcentaje de (Ntmero de 0.60% 0% 0% -
de proyectos planteles planteles
de educativos educativos
construcciéon,  publicos de tipo  publicos de
rehabilitacién  basico con tipo basico con
y/o proyectos en proyectos en
mantenimiento proceso de proceso de
y ejecucibnenla  ejecucionenla
equipamiento  categoria de categoria de
de planteles equipamiento equipamiento
educativos en el periodo t
publicos de / Total de
tipo basico en planteles
el Fondo de educativos
Aportaciones publicos de
Multiples tipo basico
regular. identificados
en el padrén
para ser
atendidos por
el programa en
el periodo t) x
100
Actividad B 2 Ejecuciéon  Porcentaje de (Ntmero de 15.06% 0% 0% -
de proyectos planteles planteles
de educativos educativos
construcciéon,  publicos de tipo  publicos de
rehabilitacién  basico con tipo basico con
y/o proyectos en proyectos en
mantenimiento proceso de proceso de
y ejecucibnenla  ejecucionenla
equipamiento  categoria de categoria de
de planteles construccion construccion
educativos en el periodo t
publicos de / Total de
tipo basico en planteles
el Fondo de educativos
Aportaciones publicos de
Multiples tipo basico
regular. identificados
en el padrén
para ser

NUMERA.

atendidos por
el programa en
el periodo t) x
100

96



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

‘, Tamaulipas

Nivel Objetivo Indicador Méfodo = pl\::;:a M?ta Avance Semaforo
Calculo realizada Estatal
mada
Actividad B 2 Ejecucién  Porcentaje de (Ntimero de 38.55% 0% 0% --
de proyectos planteles planteles
de educativos educativos
construcciéon,  publicos de tipo  publicos de
rehabilitacién  basico con tipo basico con
y/o proyectos en proyectos en
mantenimiento proceso de proceso de
y ejecucibnenla  ejecucionenla
equipamiento  categoria de categoria de
de planteles rehabilitacion rehabilitacion
educativos y/o y/o
publicos de mantenimiento  mantenimiento
tipo basico en en el periodo t
el Fondo de / Total de
Aportaciones planteles
Multiples educativos
regular. publicos de
tipo basico
identificados
en el padrén
para ser

atendidas por
el programa en
el periodo t) x
100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEB en el SRFT.

El “porcentaje de planteles educativos publicos de tipo bdsico con proyectos concluidos en

la categoria de equipamiento”, El ITIFE alcanz6é un avance del 1.31% en las metas

realizadas respecto a la meta programada del 0.61%, logrando un avance real del

217.5% en las metas del indicador.

Respecto al avance de las metas realizadas por el Estado, el “porcentaje de planteles

educativos publicos de tipo bdsico con proyectos concluidos en la categoria” de

construccion tuvo un avance del 240% en la meta del indicador federal.

Asimismo, se cubri6 un avance del 188% en atencion a las necesidades de los planteles

educativos publicos de tipo bdsico con proyectos concluidos en la categoria de

rehabilitacion y/o mantenimiento.
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En general el avance de los indicadores en el nivel de Componente se considera como
destacado, toda vez que, el porcentaje en el avance de las metas superd la meta

programada por el ITIFE.

En el nivel de Actividades, el ITIFE mediante ficha informativa, sefialé que el avance
reflejado al cierre del Informe Definitivo 2022 en el indicador de “planteles educativos
publicos de tipo bdsico con proyectos en proceso de ejecucion en la categoria de
equipamiento”, fue del 0% toda vez que, el cumplimiento del avance de la meta
programada se alcanz6 desde el tercer trimestre de 2022, por lo que, para el Informe

Definitivo 2022, no hubo ningtn proyecto en ejecucion.

Esta situacion se suscito con el avance de las metas de los indicadores: “porcentaje de
planteles educativos ptiblicos de tipo bdsico con proyectos en proceso de ejecucion en la
categoria de construccion”y “porcentaje de planteles educativos ptblicos de tipo bdsico
con proyectos en proceso de ejecucion en la categoria de rehabilitacién y/o
mantenimiento”, los cuales cumplieron con la meta programada al cierre del cuarto
trimestre 2022, por lo que, para el Informe Definitivo 2022 que se realizé
posteriormente, ya se habia alcanzado la meta programada y no existié6 ningun

proyectos en proceso de ejecucion.

Tabla 18 Indicadores de gestion Federal de la MIR del FAM-IEMS 2022

Nivel Objetivo Indicador Méfodo = pl\::;:a M?ta Avance Semaforo
Calculo realizada Estatal
mada
Actividad A1l Porcentaje de (Nimero de 100% 0% 0% ‘
Aprobaciéon de proyectos proyectos
proyectos de aprobados de aprobados en
construccion, instituciones de instituciones
rehabilitaciéon  educacién de educacion
y/o media superior  media superior
mantenimiento enla categoria  en la categoria
Y de construccién de
equipamiento  para ser construccion
en financiados por  para ser
instituciones el FAM financiados por
de educaciéon  Infraestructura el FAM
media superior Educativa Infraestructura
para ser durante el Educativa /
financiados Total de
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Nivel Objetivo Indicador Méfodo = pl\::;:a M?ta Avance Semaforo
Calculo realizada Estatal
mada
por el FAM ejerciciodeun  proyectos
Infraestructura afo escolar solicitados en
Educativa la categoria de
construccion
en educacion
media
superior) X
100
Actividad A1l Porcentaje de (Ntmero de 100% 100% 100%
Aprobaciéon de proyectos proyectos
proyectos de aprobados de aprobados en
construccion, instituciones de instituciones
rehabilitaciéon  educacién de educacion
y/o media superior  media superior
mantenimiento enla categoria  en la categoria
Y de de
equipamiento  rehabilitacion construccion
en y/o para ser
instituciones mantenimiento  financiados por
de educacion  para ser el FAM
media superior financiados por  Infraestructura
para ser el FAM Educativa /
financiados Infraestructura  Total de
por el FAM Educativa proyectos
Infraestructura durante el solicitados en
Educativa ejerciciodeun  la categoria de

aflo escolar

construccién
en educacién
media
superior) X
100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEMS en el SRFT.

El ITIFE, informé mediante la base de datos (Excel) correspondiente al méodulo de

indicadores del Informe Definitivo 2022 (SRFT), que no recibi6 recurso del FAM-IEMS

2022, para la construccion de proyectos educativos de nivel media superior; el destino

de los recursos fue para equipamiento que se redireccioné a la UAT. Precisando que, de

los recursos recibidos para proyectos educativos de media superior, se realizd la obra

“22-0324-01-003. Construccion de barda perimetral cerrada de block en COBAT N.2 22

28ECB0022I” financiada con recursos del FAM-IEMS 2022, cuyo avance se reporté en

el indicador de proyectos aprobados de instituciones de educaciéon superior en la

categoria de rehabilitacién y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa.
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Por lo anterior, la meta que programé el Instituto en el indicador de “proyectos
aprobados de instituciones de educaciéon media superior en la categoria de construccion
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un afio

escolar”, quedd en 100%, pero su avance fue registrado en otro indicador.

Asimismo, el avance de la meta en el indicador para “proyectos aprobados de
instituciones de educacion superior en la categoria de rehabilitacién y/o mantenimiento
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa”, logro el 100% respecto a la
meta que programd y realiz6 el Instituto para la mejora de la infraestructura de las
escuelas de educacion media superior del Estado de Tamaulipas, en materia de

rehabilitacion

NUMERA..
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P19. Analisis del disefio de la MIR del FAM-IE No procede valoracién cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P19:

Respecto ala MIR Federal del FAM-IE en sus componentes de Infraestructura Educativa

Basica y Media Superior, se analizé cada uno de los indicadores de los niveles de Fin,

Proposito, Componente y Actividad correspondientes a la MIR Federal del FAM-IEB y

FAM-IEMS.

Tabla 19 MIR Federal del FAM-IEB 2022

Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F'?
Calculo
Fin Contribuir a Porcentaje de (Alumnos de Ascendente Estratégico-
asegurar las alumnos de educacidn basica Eficacia-
condiciones educacidn basica que fueron Anual
adecuadas de que se encuentra en beneficiados con el
infraestructura planteles educativos mejoramiento en
fisica educativa publicos que fueron las condiciones de
necesarias parael  mejorados en sus Infraestructura
desarrollo de las condiciones de Fisica Educativa
actividades infraestructura (INFE)enel ao t
académicasy fisica educativa / Total de alumnos
escolares de las de los planteles
nifias, nifnos y educativos
adolescentes que publicos de nivel
cursan la basico en el estado
educacidn basica en el afio t) X 100
mejorando la
infraestructura de
los planteles
educativos
publicos de tipo
basico.
Propésito Los planteles Porcentaje de (Numero de Ascendente Estratégico-

educativos
publicos de tipo
basico cuentan con
condiciones
adecuadas de
infraestructura
fisica educativa.

17 Tipo/Dimension/Frecuencia

NUMERA..

planteles educativos
publicos de tipo
basico que cuentan
con condiciones
adecuadas de
infraestructura,
atendidos en su
infraestructura con
recursos del Fondo

planteles Eficacia-

educativos Anual
publicos de tipo

basico mejorados

en su

infraestructura

con recursos del

Fondo de

Aportaciones
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Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F'’
Calculo
de Aportaciones Multiples en el
Multiples periodo t/Total de
planteles
educativos
publicos de tipo
basico del estado)
x 100
Componente B Proyectos Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
concluidos de planteles educativos planteles Eficacia-
construccion, publicos de tipo educativos Trimestral
rehabilitaciéon y/o  basico con publicos de tipo
mantenimiento y proyectos basico con
equipamiento en concluidos en la proyectos
planteles categoria de concluidos en la
educativos equipamiento categoria de
publicos de tipo equipamiento en
basico del Fondo el periodo t / Total
de Aportaciones de planteles
Multiples regular. educativos
publicos de tipo
basico con
proyecto aprobado
en el periodo t) x
100
Componente B Proyectos Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
concluidos de planteles educativos planteles Eficacia-
construccion, publicos de tipo educativos Trimestral

rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento en
planteles
educativos
publicos de tipo
basico del Fondo
de Aportaciones
Multiples regular.

NUMERA..

basico con
proyectos
concluidos en la
categoria de
construccion

publicos de tipo
basico con
proyectos
concluidos en la
categoria de
construccion en el
periodo t/Total de
planteles
educativos
publicos de tipo
basico con
proyecto aprobado
en el periodo t) x
100
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Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F'’
Calculo
Componente B Proyectos Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
concluidos de planteles educativos planteles Eficacia-
construccion, publicos de tipo educativos Trimestral

rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento en
planteles
educativos
publicos de tipo
basico del Fondo
de Aportaciones
Multiples regular.

Actividad B 2 Ejecucion de
proyectos de
construccion,
rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento de
planteles
educativos
publicos de tipo
basico en el Fondo
de Aportaciones
Multiples regular.

Actividad B 2 Ejecucion de
proyectos de
construccion,
rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento de
planteles

educativos

NUMERA..

basico con
proyectos
concluidos en la
categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento

Porcentaje de
planteles educativos
publicos de tipo
basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la
categoria de
equipamiento

Porcentaje de
planteles educativos
publicos de tipo
basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la

publicos de tipo
basico con
proyectos
concluidos en la
categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento en
el periodo t/Total
de planteles
educativos
publicos de tipo
basico con
proyecto aprobado
en el periodo t) x

100

(Numero de Ascendente Gestion-
planteles Eficacia-
educativos Trimestral

publicos de tipo
basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la
categoria de
equipamiento en
el periodo t / Total
de planteles
educativos
publicos de tipo
basico
identificados en el
padrdn para ser
atendidos por el
programa en el

periodo t) x 100

(Numero de Ascendente Gestion-
planteles Eficacia-
educativos Trimestral

publicos de tipo
basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la
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Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F'’
Calculo
publicos de tipo categoria de categoria de
basico en el Fondo  construccién construccion en el
de Aportaciones periodo t / Total
Multiples regular. de planteles
educativos
publicos de tipo
basico
identificados en el
padrdn para ser
atendidos por el
programa en el
periodo t) x 100
Actividad B 2 Ejecucion de Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
proyectos de planteles educativos planteles Eficacia-
construccion, publicos de tipo educativos Trimestral

rehabilitacion y/o
mantenimiento y
equipamiento de
planteles
educativos
publicos de tipo
basico en el Fondo
de Aportaciones
Multiples regular.

basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la
categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento

publicos de tipo
basico con
proyectos en
proceso de
ejecucion en la
categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento en
el periodo t / Total
de planteles
educativos
publicos de tipo
basico
identificados en el
padrdn para ser
atendidas por el
programa en el
periodo t) x 100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEB en el SRFT.

Existe una logica vertical de la MIR federal, consistente con la Metodologia de Marco

Logico (MML), en la cual, la ejecucién de proyectos de construccidn, rehabilitaciéon y/o

mantenimiento y equipamiento de planteles educativos publicos de tipo basico,

permite contar con proyectos concluidos en atencion a las necesidades que presentan

los planteles educativos publicos de tipo basico para contar con condiciones adecuadas

de infraestructura fisica educativa; contribuyendo asi, a asegurar las condiciones

adecuadas de infraestructura fisica educativa necesarias para el desarrollo de las

NUMERA..
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actividades académicas y escolares de las nifias, nifios y adolescentes que cursan la

educacion basica.

Los indicadores del FAM-IEB, son claros al ser coherentes con el método de calculo, son

relevantes para el objetivo que miden en cada uno de los niveles, por lo tanto, son

econdmicos de acuerdo a la fuente de informacién para medir su avance, y son

adecuados por la informacién que aportan para emitir un juicio terminal y homogéneo

respecto del desempefio del programa.

Tabla 20 MIR Federal del FAM-IEMS 2022

Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F®
Calculo
Propésito Las escuelas de Tasa de variacion de ((Matricula de Ascendente Estratégico-
educacién media la matricula de escuelas de Eficacia-
superior y escuelas de educacion media Anual
educacidn superior educaciéon media superior en el aflo
incrementan su superior t / matricula de
matricula. escuelas de
educacién media
superior en el aflo
t-1)-1)x 100.
Actividad A1 Aprobacién de Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
proyectos de proyectos proyectos Eficacia-
construccion, aprobados de aprobados en Anual

rehabilitacion y/o
mantenimiento, y
equipamiento en
instituciones de
educacion media
superior para ser
financiados por el
FAM
Infraestructura
Educativa

18 Tipo/Dimension/Frecuencia

NUMERA..

instituciones de
educacion media
superior en la
categoria de
construccion para
ser financiados por
el FAM
Infraestructura
Educativa durante el
ejercicio de un afio
escolar

instituciones de
educacion media
superior en la
categoria de
construccion para
ser financiados
por el FAM
Infraestructura
Educativa / Total
de proyectos
solicitados en la
categoria de
construccion en
educacion media
superior) X 100
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Nivel Objetivo Indicador Método de Sentido  T/D/F®
Calculo
Actividad A1 Aprobacién de Porcentaje de (Numero de Ascendente Gestion-
proyectos de proyectos proyectos Eficacia-
construccion, aprobados de aprobados en Anual

rehabilitacion y/o
mantenimiento, y
equipamiento en
instituciones de
educacion media
superior para ser

instituciones de
educacién media
superior en la
categoria de
rehabilitacion y/o
mantenimiento para

instituciones de
educacion media
superior en la
categoria de
construccion para
ser financiados

financiados porel  ser financiados por  por el FAM

FAM el FAM Infraestructura
Infraestructura Infraestructura Educativa / Total
Educativa Educativa durante el de proyectos

solicitados en la
categoria de
construcciéon en

ejercicio de un afio
escolar

educacion media
superior) X 100

Fuente: Indicadores de la MIR federal del FAM-IEMS en el SRFT.

En cuanto a los indicadores del FAM-IEMS, que report6 el ITIFE en la MIR federal a nivel

Proposito y Actividad, se observé lo siguiente:

El indicador del nivel Propoésito “Tasa de variacion de la matricula de escuelas de
educacion media superior” es un indicador claro con su método, relevante con el
objetivo que pretende medir, el econémico de acuerdo con las fuentes de informacidn,
y es adecuado por la informacion que aporta al medir la variacion de la matricula de las
escuelas de educacion media superior, respecto del afio anterior. Sin embargo, no se

establece una linea base para monitorear su desempefio.

Los indicadores del nivel Actividad “Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educacion media superior en la categoria de construccién para ser
financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un afio
escolares” y “Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educacion
superior en la categoria de rehabilitacién y/o mantenimiento para ser financiados por

el FAM Infraestructura Educativa” son indicadores claros de acuerdo a su método de

NUMERA..
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calculo, son relevantes para el objetivo al que estan asociados, se identifican como
econdmicos y adecuados por aportar informacion del numero de proyectos aprobados
de instituciones de educacién superior en la categoria de rehabilitacién y/o

mantenimiento. Sin embargo, no cuentan con una linea base para monitorear su

desempefio.

NUMERA. .
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P20. En caso de que la entidad federativa cuente con indicadores propios,

;cudles son los resultados del FAM-IE en 2022 de acuerdo con los indicadores

estatales? No procede valoracion cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P20:

El Instituto cuenta con una MIR del Programa presupuestario estatal P087 “Desarrollo

de Infraestructura Fisica Educativa”, a través del cual, se gestionaron y operaron los

recursos del FAM-IE 2022.

Cabe senalar que la MIR del programa abarca los tres componentes del FAM

Infraestructura Educativa: Basica, Media Superior y Superior, para su analisis de los

resultados del FAM-IE 2022.

Tabla 21 MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas

Meta

Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo Avance
programada
Fin Contribuir con la Porcentaje de (Inversion Estatal 60% 76%
P087F01,1 infraestructura fisica  inversién Ejercida para
educativa para ejercida en Infraestructura
garantizar la calidad  Infraestructura  Educativa para el
de los servicios Educativaenel  Ejercicio Fiscal 2022)
educativos en Estado (Instituto / (Inversion
Tamaulipas mediante y Universidades) total, Asignada para
el desarrollo de un Infraestructura
programa de obra Educativa para
anual en atencién a las el Ejercicio Fiscal
demandas de 2022 mas otras
infraestructura Fuentes de
educativa, Financiamiento. POA)
equipamiento de *100
espacios educativos.
Proposito El Instituto Porcentaje de (Planteles Educativos 100% 91%
P087P01,1 Tamaulipeco de espacios Atendidos en
Infraestructura Fisica educativos Construccion,
Educativa, optimiza, (planteles) Equipamiento y

evalda y norma el
equipamiento y la
infraestructura
pertinentes a
garantizar la atencion

NUMERA..

Atendidos con
Recursos
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Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo Meta Avance
programada
con eficiencia, eficacia Espacios Educativos
y calidad a las (Construccion,
demandas educativas. Equipamiento y
Rehabilitacion) en el
Estado) * 100
Componente Las obras son Porcentaje de (Ntmero de Obras 50% 88%
P087C01,1 terminadas en tiempo ~ obras Terminadas 2022) /
y forma. Terminadas (Ntmero de
(Construccion, Obras Contratadas
Rehabilitaciono  2022) * 100
Adquisiciones).
Actividad A1 Obras contratadas  Porcentaje de (Ntmero de Obras 100% 91%
P087C1A1 con recursos obras Contratadas 2022) /
aprobados. contratadas (Ntmero de
Obras con
Aprobacion de
Recursos de la
Secretaria
de Finanzas 2022) *
100
Actividad A2 Validaciones Porcentaje de (Ntmero de Obras 100% 100%
P087C1A2 técnicas para el obras atendidos  Validadas 2022) /
desarrollo de obras de con Validaciéon (Nimero de
infraestructura fisica  Técnica Obras Incluidas en el
educativa POA 2022) * 100
Actividad A3 Proyectos Porcentaje de (Ntmero de Obras 100% 100%
P087C1A3 ejecutivos y costeo de  obras atendidos  Validados
infraestructura fisica  con Proyecto Procedentes con
educativa Ejecutivo y Proyecto Ejecutivo y
Costeo Costeo 2022) /
(Nimero de
Obras Validados
Procedentes 2022) *
100
Actividad A4 Validacién de Instituto (Ntmero de Obras 100% 100%
P087C1A4 proyecto y costeo, con Tamaulipeco de  con Aprobacién de
disponibilidad de Infraestructura  Recursos de
recurso Instituto Fisicay la Secretaria de
Educativa Finanzas 2022) /
(Ntimero de Obras
Validadas
Procedentes con
Proyecto Ejecutivo y
Costeo para 2022) *
100
Actividad A5 Obras iniciadas en  Porcentaje de (Ntmero de Obras 80% 100%
P087C1A5 obras en Proceso

proceso de ejecucion

de Ejecucion
(Construccion,

Iniciadas y en
Proceso de

NUMERA..
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Nivel Objetivo Indicador Método de Calculo Meta Avance
programada

Rehabilitacién,  Ejecucién 2022) /
Adquisiciones) (Ntmero de Obras

Contratadas
2022) *100

Fuente: MIR Estatal Programa presupuestario P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa”,
ejercicio fiscal 2022.

El porcentaje de la inversion ejercida en Infraestructura Educativa en el Estado, para
2022 represento el 76% de los recursos de fondo, con un incremento de 16 puntos
porcentuales sobre la meta programada del 60%, superando la inversion asignada, al
haber aplicado recursos remanentes del FAM-IE de afios anteriores, esta informacion
se identifico en el reporte de indicadores de resultados que elaboro el ITIFE. En cuanto
alaatencién de los planteles educativos con el financiamiento de los recursos del fondo,

se logr6 un avance del 91% por abajo del 100% que se tenia programado.

De la meta programada para obras terminadas en materia de construccidn,
rehabilitacion o adquisiciones, el Estado alcanz6 el 88% de avance en obras terminadas
en tiempo y forma. Asimismo, el Estado alcanz6 un avance del 91% de obras

contratadas por abajo del 100% de obras programadas a ser contratadas.

Respecto al porcentaje de obras atendidos con validacion técnica, el avance fue del
100% tal y como se programo, al igual que, en las obras que fueron atendidas con

proyecto ejecutivo y costeo se logro el 100% de la meta programada.

Se alcanz6 un 100% en el avance de validacion de proyecto y costeo, con disponibilidad
de recursos para el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica y Educativa (ITIFE).
Asimismo, el porcentaje de obras en proceso de ejecucion en materia de construccion,
rehabilitacion, adquisiciones; superé la meta programada por 20 puntos porcentuales,

llegando al 100%.

La estructura de la MIR estatal es consistente con la MML, no obstante, presenta areas

de mejora en cuanto a su disefio en la légica vertical, la cual se realiza a partir de la
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congruencia entre el Arbol de objetivos y el resumen narrativo; y se detallan a

continuacion:

La redaccion del objetivo de nivel Fin (P087F01,1) no da claridad de la contribucion del
programa presupuestario estatal a la consecucion de un objetivo que puede ser del plan
estatal o sectorial. Existe la siguiente regla de sintaxis sugerida, para conformar el
resumen narrativo del Fin: “Contribuir + Objetivo sectorial + Mediante + Solucién del

problema (propdsito del programa)” (SHCP, 2016).

A nivel Propdsito (P087P01,1) no se reflejan los resultados directos que genera el
programa en la poblacidn objetivo o area de enfoque. La sintaxis que se sugiere emplear
para conformar este nivel es: “Beneficiarios/as (poblacion objetivo o area de enfoque)

+ Verbo en presente + Resultado logrado” (SHCP, 2016).

En cuanto el nivel de Componente (P087C01,1), se identifico que, el objetivo puede ser
mas especifico, es decir, retomar los medios que estan identificados en el Arbol de
objetivos para resolver el problema central y plantearlo como objetivo; por citar un

ejemplo: “Proyectos de infraestructura fisica educativa concluidos”.

En el nivel de Actividad (P087C1A1, PO87C1A3, P087C1A4 y PO87C1A5) se considera
necesario mejorar la redaccion del objetivo para identificar aquellas actividades que
son imprescindibles para la produccion de los bienes y/o servicios que entrega el
programa presupuestario estatal. Es importante no confundir los procesos de
programacion y presupuestacion con la desagregacion de actividades y descartar

aquellas que estan relacionadas con el ejercicio de los recursos destinados al programa.
Respecto a los indicadores, se llevé a cabo una valoracion acerca de la definicion de los

mismos, a fin de poder valorar su pertinencia respecto a los objetivos que miden, asi

como el desempefio y resultados de programa presupuestario estatal.
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Para ello, se sugiere observar lo sefialado por el CONEVAL, para mejorar la redaccion

de los indicadores con base a los siguientes criterios minimos de disefio:

[...]Claridad, si en el nombre del indicador se expresa el tipo de expresiéon
matematica establecida en el método de calculo (porcentaje, tasa, indice,
promedio), existe coherencia entre las variables que conforman su nombre, la
definicion de las variables es clara, en caso de usar aspectos subjetivos se debe

explicar a qué se refieren.

[...]JRelevancia, si el indicador aporta informaciéon de al menos un factor
relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, esta definido sobre
algun aspecto importante con sentido practico. Esto implica que en el indicador
se especifique al menos una meta acorde con su frecuencia de mediciéon (anual,

semestral, etc.) y que esté construido como la relacion de dos o mas variables.

[...]JEcondmico, si al comparar el beneficio de generar la informacion necesaria
para el indicador con el costo econémico o humano que implica resulta que el
beneficio es mayor que el costo. Es importante aclarar que, si un indicador no es
relevante ni adecuado, tampoco puede considerarse econémico (CONEVAL,

2013).

[...]Monitoreable, si la informacién de sus medios de verificacion es precisa e
inequivoca. Esto implica conocer la linea base del indicador y los datos precisos
para el medio de verificacidn, y la periodicidad con la que se actualiza debe ser

consistente con la frecuencia de medicion del indicador.

[...JAdecuado, cuando provee suficientes bases para medir o evaluar el
desempefio, aporta informacion suficiente para emitir un juicio terminal y
homogéneo respecto del desempeno del programa, es decir, que distintos
actores pueden llegar a conclusiones similares al interpretar el indicador. Las

metas deben ser congruentes con el sentido del indicador (ascendente o
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descendente) y su dimension (eficiencia, eficacia, calidad o economia)

consistente con los conceptos de la MML (CONEVAL, 2014).

El indicador de nivel Fin debe medir el impacto de todos los esfuerzos realizados, asi
como aquellos que estan alineados al objetivo de la planeacion superior, por lo que, la
definicion del indicador “(P0O87F01,1) Porcentaje de inversion ejercida en
Infraestructura Educativa en el Estado (Instituto y Universidades)” no es clara respecto
al objetivo que pretende medir y a su método de calculo, tampoco incluye algun factor
relevante al objetivo del nivel. Al no ser relevante, no es econémico y no se considera

adecuado.

En cuanto al indicador del nivel Propdsito “(P87P01,1) Porcentaje de espacios
educativos (planteles) Atendidos con Recursos” es claro respecto a su método de
calculo, pero es poco relevante al objetivo al que se encuentra alineado; al no ser
relevante, se considera como no econdmico. Es poco adecuado al no aportar

informacion suficiente para evaluar el desempefio del programa.

El indicador del nivel de Actividad “(P087C1A4) Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Fisica y Educativa” no cumple con ninguno de los criterios, no es
congruente respecto al método de calculo, no contiene en su definicion algin factor
relevante para el objetivo al que se asocia y, por lo tanto, no es econémico, tampoco es

adecuado al no permitir evaluar el desempefio.

En general los ocho indicadores de la MIR estatal carecen de una linea base para su
monitoreo, por lo que, en caso de no existir suficiente informacién para medir uno o
mas indicadores, o su valor de linea base; sera necesario contemplar las actividades
para construir los registros y generar las fuentes de informacion necesarias para tales

efectos.
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P21. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del
FAM-IE que permitan identificar hallazgos relacionados con los indicadores
de Fin y/o Propésito, ;cuales son los resultados de las evaluaciones? ;se han
implementado acciones de mejora a partir de los resultados de las

evaluaciones? No procede valoracion cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P21:

El Estado de Tamaulipas, cuenta con evidencia documental de las evaluaciones
realizadas al Fondo de Aportaciones Multiples Infraestructura Educativa (FAM-IE), y se
encuentran publicadas través del Portal de Transparencia, en el que se identificaron
cinco evaluaciones, sin embargo, sélo tres de ellas refieren hallazgos relacionados con
los indicadores de Fin y Proposito, asi como las acciones de mejora a realizar por parte

del ITIFE:

Figura 18 Evaluaciones FAM-IE

< 4 .
‘ Tamaulipas .
PUBLICA FISCAL

PRONTUARIO TRANSPARENCIA MARCO
NORMATIVO MUNICIPAL JURIDICO

-

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica y Educativa
(ITIFE)

PROGRAMA EVALUACION RESUMEN DE

EVALUACION

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS

PREGUNTAS FRECUENT

FAM 2021
2020
2019 2019
2017 2017 2017
2016 2016

Fuente: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal /marco-
programatico/evaluaciones/

Ano
Evaluacion Resultado Acciones de mejora
evaluado
2019 Evaluacion de Procesos Los resultados se focalizarona  El ITIFE proporcioné

realizada al Fondo de

Aportaciones Multiples
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DG/2023/000117,

mediante el cual, en el
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Aio

evaluado

2020

Evaluacion

(FAM), del ejercicio fiscal
20109.

Evaluacion Especifica de
Desempeiio realizada al
Fondo de Aportaciones
Multiples - Infraestructura
Educativa, del ejercicio fiscal

2020.

NUMERA.

Resultado

elaboracién de un Manual de

Procesos y Procedimientos.

Como parte de una de las
recomendaciones, fue la
elaboracion de la Matriz de
Indicadores de Resultados
(MIR) del ITIFE para asegurar
un proceso de planeacion y

valuacioén eficaz.

En el informe de la evaluacion
se identificé un avance del
indicador estratégico a nivel
Proposito para las escuelas
publicas de tipo basico que
mejoraron su infraestructura,
sin embargo, el ente evaluador
indicé para 2020 no se aprecia
reporte, aunque su frecuencia

sea anual.

‘, Tamaulipas

Acciones de mejora

Anexo Al se
identificaron la
seleccion de los
Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM), de
los cuales, se observéd
el cumplimiento a la
elaboracion de la MIR
estatal, acorde a la
fecha de compromiso

para su entrega.

Se mantiene pendiente
la elaboracién de un
Manual de
procedimientos que
contenga informacién
pormenorizada de los
procesos que se llevan
a cabo parala
operacion y gestion de

los recursos del fondo.

El ITIFE ha mejorado
los mecanismos para
documentar e informar
el ejercicio y destino de
los recursos federales

transferidos al Estado.
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Ano
Evaluacién
evaluado
2021 Evaluacion Especifica de

Desempeio aplicada al
Fondo de Aportaciones
Multiples en su componente
de Infraestructura
Educativa, del ejercicio fiscal

2021.

NUMERA.

Resultado

Uno de los ASM fue reportar la
totalidad de indicadores de la
MIR del FAM Basico y FAM
Media Superior y Superior que
corresponden al ambito de la
unidad responsable del fondo
en el Estado, atendiendo sus
respectivas frecuencias de
medicién, con el fin de
contribuir a la transparencia y

seguimiento del desempefio.

El avance del indicador a nivel
fin, para medir el porcentaje de
alumnos de educacidén basica
que se encuentra en planteles
educativos publicos que fueron
mejorados en sus condiciones
de infraestructura fisica
educativa, presentd un avance
bajo de 29.24% , debido a las
ministraciones tardias por
parte de la SHCP, asi como al
retraso que se origina en los
procesos licitacion y

contratacion.

El Porcentaje de planteles
educativos publicos de tipo
basico mejorados en su
infraestructura con recursos
del FAM, respecto del total de
planteles educativos publicos

de tipo basico en el estado,

‘, Tamaulipas

Acciones de mejora

No se presento
evidencia de algin
documento que
permita identificar el

seguimiento a los ASM.

116



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Miultiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

i’ Tamaulipas

Ano
Evaluacion Resultado Acciones de mejora
evaluado
reflej6 un avance destacado del
83.11%, con respecto al avance

de su meta.

Elaboracion propia con base en las evaluaciones instruidas en los PAE 2020, 2021 y 2022 y la evidencia
documental que entrego el ITIFE.

NUMERA. .



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

P22. ;Las personas servidoras publicas operadoras del FAM-IE han participado
en eventos de revision y actualizacion de la MIR federal y/o estatal, asi como

sus indicadores respectivos? No procede valoracién cuantitativa.

Justificacion de la pregunta P22:

Derivado de los hallazgos de la Evaluacion del Desempefio del Fondo de Infraestructura
Social Estatal (FAM-IE) en Tamaulipas, 2019; uno de los Aspectos Susceptibles de
Mejora fue generar la MIR del ITIFE, para asegurar un proceso de planeacién y
evaluacién; dicha actividad qued6 comprometida para su realizacién al 30 de junio de

2023, a cargo de la Direccion Técnica - Departamento de Planeacion del ITIFE.

En ese tenor, el ITIFE informé mediante ficha informativa, que las personas servidoras
publicas del Instituto y operadoras de los recursos del FAM-IE, participaron en la
revision y actualizacion de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal, junto
con la dependencia encargada de la evaluacion correspondiente. Indicando ademas
que, el ITIFE respondi6 de comun acuerdo al oficio GPP/0113/2022 fechado al 31 de

enero de 2022, mediante el cual recibio la propuesta de la MIR.
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6. Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y
recomendaciones del FAM-IE

6.1 Fortalezas / Oportunidades

Contribucion y destino

El Fondo en el Estado de Tamaulipas, se alinea a los instrumentos normativos de planeacion
1

nacional, estatal y sectorial.

Cuenta con un diagnostico propio del Pp P087 “Desarrollo de Infraestructura Fisica
2

Educativa”, a través del cual, operaron los recursos del FAM-IE 2022.
3 La informacién de los recursos del Fondo se encuentra sistematizada y documentada en los

registros contables (Cuenta Publica) del Estado.

Se cuenta con Anuarios de la Estadistica Educativa del Estado de Tamaulipas con informacién
4

desagregada por poblacion, género, tipo de servicio educativo, nivel educativo basico.

Gestion y operacion

Dispone de un “Sistema Integral” informatico mediante el cual sistematiza y documenta la

informacién acerca de los proyectos del Fondo.

Cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias del Fondo se

2

hacen acorde a la calendarizacion.

Dispone mecanismos sistematizados de nivel federal para dar seguimiento a los recursos del
3

Fondo a través del SRFT.
4 Se identificaron retos en la gestion y operacion del Fondo.

Generacion de Informacion y rendicion de cuentas

La informacion que reportd el ITIFE en el SRFT, para monitorear el desempefio del Fondo,

1 L . . . .
cumple con los criterios de homogeneidad, cabalidad, congruencia y granularidad

9 Cuenta con mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas, a través de la pagina oficial
del Estado.

3 El Fondo ha estado sujeto a evaluaciones periddicas que han permitido retroalimentar la

operacion y desempefio del fondo a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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Orientacion y medicion de resultados

El ITIFE report6 el avance de las metas de los indicadores estratégicos y de gestion del FAM-

1 IEB y FAM-IEMS de 2022 a través de la MIR federal vinculada al SRFT.

2 El Estado logré un avance significativo y destacado en el avance de las metas de los
indicadores del Fondo, que superé el 99% de las metas programadas.

3 El ITIFE ha implementado acciones para la atencién y seguimiento de los ASM que derivaron

de las evaluaciones al fondo.

6.2 Debilidades / Amenazas

Contribucion y destino

El ITIFE no clasificé el total de obras de infraestructura en su Programa de Obras Anual
1 2022, por nivel educativo al que pertenece: preescolar, primaria, secundaria y media
superior; que permita identificar aquellas necesidades prioritarias que atendio el Fondo.

La definicion del problema que se presenta en el Diagnéstico del Pp P087 corresponde al
«Rezago en la infraestructura fisica educativa, asi como su equipamiento» (ITIFE, 2022), con
2 lo cual, el ‘rezago’ representa la falta o ausencia de solucion, aspecto que se sugiere mejorar
tomando como referente con la Guia para la Elaboracion de la Matriz para Resultados del
CONEVAL.

Gestion y operacion

1 El ITIFE no cuenta con un manual de procesos y procedimientos que describa las actividades
que llevan a cabo las areas involucradas en la gestion y operacion de los recursos del Fondo.
El ITIFE no recibi6 capacitaciones para las personas servidoras publicas responsables en la

2 operacion del Fondo, que permita garantizar la aplicacion de la normatividad y operatividad
del fondo.

Generacion de Informacion y rendicion de cuentas

El ITIFE no pudo cubrir la programacion de 192 obras planeadas por la SET, toda vez que,
2 s6lo cubri6 las metas de 164 obras con los recursos del Fondo, lo cual genero el reintegro de
recursos a la Federacion.

Orientacion y medicion de resultados

El resumen narrativo del nivel Fin “Contribuir con la infraestructura fisica educativa para
garantizar la calidad de los servicios educativos en Tamaulipas mediante el desarrollo de un
1 programa de obra anual...”, es ambiguo al objetivo que pretende alcanzar el programa
presupuestario estatal P087, acorde al Programa Sectorial de Infraestructura 2020, al que se
encuentra alineado el programa en el Estado de Tamaulipas.

NUMERA. 120



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Miultiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

El resumen narrativo “El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa, optimiza,
evalia y norma el equipamiento y la infraestructura”, del nivel Propésito del programa
presupuestario estatal P087, no es consistente con la problematica que pretende atender:
“Rezago de la infraestructura fisica educativa, asi como su equipamiento”.

Los indicadores de nivel Fin (P087F01,1), Propésito (P087P01,1) y Actividad (P087C1A4)
3 no cuentan con la mayoria de los criterios de: claridad, relevancia, econdmico, monitoreable
y adecuado; en cuanto a su definicién y al objetivo al que se encuentran asociados.

7. Conclusiones

La Evaluacion del Desempeinio correspondiente al Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa (FAM-IE) del ejercicio fiscal 2022, gener6 conclusiones
esenciales que fortaleceran la toma de decisiones y contribuiran significativamente a
mejorar tanto el desempefio, como la eficiencia en la ejecucidn, gestion y operacion del

Fondo evaluado, en el Estado de Tamaulipas.

La valoracion promedio de los ocho reactivos cuantitativos en la evaluacion del FAM-IE
del afio evaluado 2022 fue de 4.0 en una escala de 1 a 4, siendo 4 el nivel mas alto. Esta
valoracidn fue influenciada por calificaciones positivas en la seccién de contribucién y
destino, que obtuvo una calificacion de 4.0, asi como en la seccion de gestion y
operacidon y en la de generacion de informacién y rendicidn de cuentas, que alcanzaron

un valor de 4.0 en la misma escala.

NIVELT NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

4.0
destino
NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIvELS |
410
Gestiony
NIVELT NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL4 |
Generacion de 410
rendicién de

cuentas

Promedio

El porcentaje total de puntos obtenidos en los reactivos evaluados cuantitativamente
fue del 100% (32 de 32 puntos posibles), lo que identifica al FAM-IE 2022 con un nivel

de valoracion positivo.
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Figura 19 Porcentaje global de la valoracién

100%

(32 puntos de 32 puntos disponibles)

® Bajo Medio @ Alto

Elaboraciéon propia con base en la valoracion cuantitativa de los reactivos de la evaluacion.

En particular, la valoracion de la seccion de contribucion y destino fue impactada
positivamente por las valoraciones relacionadas con el diagndstico a través del cual
opera el Fondo, asi como la informacion acerca de los criterios para distribuir los

recursos y destinar los recursos del fondo acorde a la normatividad aplicable.

La seccion de gestion y operacion obtuvo un impacto positivo, derivado de la planeacion
de obras prioritarias que llevo a cabo la SET, e implemento el ITIFE para la construccion,
rehabilitacion de infraestructura fisica educativa, y equipamiento de los planteles
educativos en el Estado de Tamaulipas; asi como, contar con mecanismos para
documentar la informacidn sistematizada acerca de las transferencias realizadas de los
recursos del fondo que redirecciona la Secretaria de Finanzas al ITIFE, y a los cuales en

2022 se dio seguimiento a través del SRFT.

Adicionalmente, el ITIFE a través de la Secretaria de Finanzas, llevd a cabo el reporte de
los Informes Trimestrales en el SRFT, y la Entidad cuenta con los mecanismos de
transparencia y rendicién de cuentas; por lo que el impacto en la generacion de

informacion y rendicion de cuentas fue positivo.
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A continuacion, se presentan de manera precisa las principales conclusiones derivadas
de cada apartado, con el propdsito de consolidar y vincular los hallazgos identificados

en el proceso de evaluacion.

Caracteristicas del fondo

La reforma a la Ley de Coordinacion Fiscal en 1997 dio lugar a la creacion del Ramo
General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"”, que
incluy6 al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM). Este fondo se divide en FAM
Asistencia Social y FAM Infraestructura Educativa (FAM-IE), el cual tiene como objetivo
financiar la construccién y el equipamiento de infraestructura educativa y esta
conformado por tres componentes: Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y

Superior.

El Fondo se enfoca en la mejora de la infraestructura educativa, y su financiamiento se
distribuye entre los estados de acuerdo con férmulas establecidas en el presupuesto

federal que emite la Secretaria de Educacion Publica Federal.

A pesar de la abrogacién de la Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa y la
liquidacion del INIFED, la operatividad del Fondo en Tamaulipas se mantuvo sin
problemas, y cuenta con un programa presupuestario estatal PO87 “Desarrollo de
Infraestructura Fisica Educativa”, para gestionar y operar los recursos del fondo
destinados a la infraestructura educativa en el Estado; desempefiando un papel crucial
en la mejora de la infraestructura educativa del tipo basico y media superior en
Tamaulipas, que ha permitido contribuir a que los planteles educativos cuenten con las

condiciones necesarias para brindar una educacion de calidad.

Contribucion y destino
El ITIFE llev6 a cabo un diagndstico acerca del programa presupuestario estatal P087
"Desarrollo de Infraestructura Fisica Educativa” mediante el cual operaron los recursos

del Fondo del ejercicio fiscal 2022. Este diagndstico se bas6 en datos actualizados y se
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centré en abordar las necesidades criticas de infraestructura educativa en planteles de
nivel basico, medio superior y superior. Durante 2022, se realiz6 un total de 164 obras
de nivel basico y 4 obras de nivel media superior, demostrando un compromiso con la

mejora de las instalaciones educativas en el Estado.

Aunque el diagnéstico y la ejecucion de proyectos muestran coherencia en la atenciéon
de las necesidades identificadas, es importante considerar la inclusion de informacion
desagregada que permita identificar las necesidades que atiende el programa y evaluar

el progreso y los resultados por componentes educativos especificos.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de la Matriz de Indicadores para Resultados,
el problema «el problema no debe ser expresado como la ausencia de un servicio o de
un bien; es decir, no se debe confundir el problema con la falta de una solucién»
(CONEVAL, 2016, pag. 23). En ese sentido, la definicién del problema que se presenta
en el Diagnostico del Pp P087 corresponde al «Rezago en la infraestructura fisica
educativa, asi como su equipamiento» (ITIFE, 2022), con lo cual, el ‘rezago’ representa
la falta o ausencia de solucidn, aspecto que se sugiere adaptar en cuanto a la sintaxis del

problema central.

El Estado de Tamaulipas ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la
infraestructura educativa y satisfacer las necesidades de la poblacion estudiantil en el

marco del Fondo y normatividad estatal.

Gestion y operacion

La gestion y operacion del Fondo durante el ejercicio fiscal 2022, estuvo a cargo del
ITIFE, responsable de ejecutar obras de infraestructura fisica educativa. Se describen
detalladamente los procesos involucrados en la planeacién y ejecucion de proyectos,

existe la ausencia de un Manual de procesos.

A nivel de sistematizacion y documentacion, se encontraron mecanismos en el “Sistema

Integral del ITIFE y los Informes Trimestrales del SRFT para dar seguimiento a los
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recursos del Fondo de 2022, pero la priorizacién de necesidades especificas para cada

nivel de educacion basica no esta claramente definida.

Adicionalmente, los Informes Trimestrales reportados en el SRFT proporcionan
informacion de libre acceso sobre los recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS 2022. A nivel
federal, existen evidencias documentales para verificar las aportaciones del fondo al
Estado. La informacidn se encuentra actualizada hasta el primer trimestre de 2023 e

Informe Definitivo 2022.

El ITIFE enfrent6 retos y desafios, como la insuficiencia de espacios educativos, la
limitada cobertura, y la disponibilidad limitada de recursos federales. Ademas, se
identificaron retrasos en los procesos de licitacion y contratacidn, asi como la influencia
de factores externos en la ejecucion de las obras, como condiciones climaticas y

contratiempos administrativos.

Generacion de informacion y rendicion de cuentas
El ITIFE implementé mecanismos de sistematizacién y documentacion en su pagina
electronica oficial para el seguimiento de las obras financiadas con recursos del Fondo.

Sin embargo, esta informacion es principalmente de caracter interno.

El ITIFE realizé en tiempo el registro de los informes trimestrales en el SRFT en
cumplimiento a la normatividad estatal y federal. Ademas, el Fondo ha estado sujeto a

evaluaciones de procesos y especificas de desempeno en ejercicios fiscales anteriores.

Orientacion y medicion de resultados
Los indicadores estratégicos y de gestion del FAM-IE se gestionan a través de una MIR
federal que se aplica de manera uniforme en todo el pais. Estos indicadores se

registraron y analizaron detalladamente en el Informe Definitivo 2022.
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Figura 20 Avance de las metas en los indicadores estratégicos y de gestion de la MIR
Federal
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Elaboracion propia con base en la informacién proporcionada por el ITIFE.

El analisis de los resultados de los indicadores del Fondo, revelaron un progreso
significativo en la mejora de la infraestructura educativa en Tamaulipas por arriba del
99%, a pesar de ciertas observaciones relacionadas las metas del nivel de Actividad de
la MIR Federal, asi como las areas de mejora en el disefio de los indicadores estatales.
Se destacaron avances notables la mejora de las condiciones de infraestructura en los
planteles educativos de tipo basico y media superior, asi como la atencion de los

mismos con los recursos del Fondo.

Respecto a las evaluaciones previas del Fondo y sus componentes de Infraestructura
Educativa Basica, Media Superior y Superior, documentadas y publicadas en el Portal
de Transparencia del Estado. Se identificaron Aspectos Susceptible de Mejora de los
ejercicios evaluados 2019y 2020, relacionados a la necesidad de contar con una manual
de procedimientos y elaborar una MIR; asi como la necesidad de mejorar en la
transparencia y seguimiento del desempefio del fondo. Sin embargo, no se identificd

evidencia acerca del seguimiento a las recomendaciones del afio evaluado 2021.

En general, existe un compromiso por parte del ITIFE para mejorar la infraestructura

educativa y garantizar que los recursos federales se utilicen de manera eficiente.
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Asimismo, la redaccidn de los objetivos e indicadores estatales de nivel Fin, Proposito
y Actividad pueden mejorar con base a los criterios del CONEVAL para garantizar su
claridad, relevancia, economia, monitoreabilidad y adecuaciéon. Esto permitira una
mejor evaluacion y seguimiento del desempefio del Fondo destinado a la

infraestructura fisica educativa en el Estado de Tamaulipas.

7.1 Recomendaciones

e Incorporar al Programa de Obras Anual, datos desagregados acerca de la
clasificacion del nivel educativo: basica, media superior y superior; que permita
identificar las necesidades prioritarias que atiende el Fondo.

e Se recomienda redefinir el problema central identificado en el arbol del
problema ya que se expresa como la ausencia o falta de solucion. Para tal efecto
consultar como referentes teodricos la Guia para la Elaboracion de la Matriz de
Resultados (CONEVAL) y/o los que apliquen en la entidad.

e Elaborar un Manual de procesos que contenga los procedimientos que lleva a
cabo el ITIFE para la gestion y operacion de los recursos del FAM-IE para la
implementacion de infraestructura fisica educativa.

¢ Implementar un plan de capacitaciéon para las personas servidoras publicas, en
materia de operacion y normatividad acerca de los recursos del Fondo que
ejerce el ITIFE.

e Integraral Plan Anual de Obra, un mecanismo de seguimiento y monitoreo sobre
los proyectos y obras que implementa el ITIFE, de manera que, permita contar
con un esquema que contribuya a la toma de decisiones sobre el avance de las
obras y proyectos.

e Se recomienda redisefar el objetivo e indicador a nivel Fin y Propdsito, de tal
forma que no presente ambigiiedades, asi como el indicador de Actividad
P087C1A4 de la MIR del programa presupuestario estatal P087, con base en la
MML, se sugiere tomar como referentes la Guia para la Elaboracién de la Matriz

de Indicadores para Resultados (CONEVAL).

NUMERA..

‘, Tamaulipas

127



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

Referencias y fuentes de informacion

CONEVAL. (2013). Manual para el disefio y construccion de indicadores. Instrumento
principal para el monitoreo de programas sociales de México. Obtenido de Consejo
Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social.:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/M
ANUAL PARA EL DISENO Y CONTRUCCION DE INDICADORES.pdf

CONEVAL. (2014). MET: ODOLOGIA DE LA APROBACION DE INDICADORES DE
LOS. Obtenido de Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo
Social.:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Meto
dolog%C3%ADa%20para%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20Indicadores%202014
pdf

Congreso de Tamaulipas. (2021). Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para
el ejercicio fiscal 2022. Obtenido de
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Dictamenes/PRE
SUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20TAMAULI
PAS%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20FISCAL%202022.pdf

Congreso Tamaulipas. (2021). Ley Estatal de Planeacion. Obtenido de LEgislacion
vigente:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Ve
rLey.asp?IdLey=35

Direccion General de Desarrollo Regional. (2022). Manual de usuario y operacion de la
MIDS.

DOF. (2019). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los articulos 3o0., 31y 73 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia educativa. Obtenido de Diario Oficial de la
Federacion:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019#gs
c.tab=0

DOF. (2019). Ley General de Educacion. Obtenido de Diario Oficial de la Federacion:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

DOF. (2021). Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucion y calendarizacion para la ministracion durante el
ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y
33. Obtenido de Diario Oficial de la Federacion:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638773&fecha=20/12/2021#gs
c.tab=0

DOF. (2021). Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las
variables y fuentes de informacion para el cdlculo de la formula del FAIS, y los
porcentajes de participacion que se asignara a a cada entidad federativa, para el
PEF 2022. Obtenido de Diario Oficial de la Federacion:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630214&fecha=20/09/2021#gsc.tab=
0

DOF. (2022). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social. Obtenido de Diario Oficial de la Federacion:

NUMERA..

‘, Tamaulipas

128



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641245&fecha=25/01/2022#gs
c.tab=0

DOF. (2022). Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucion y calendarizacion para la ministracion durante el ejercicio
fiscal de 2022, de los recursos correspondientes al FAM.

DOF. (2022). Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Obtenido de Camara de Diputados:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM.pdf

Ley de Coordinacién Fiscal. (Ultima reforma DOF 30 de 01 de 2018). Obtenido de Camara
de Diputados del H. Congreso de la Unidn:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31 300118.pdf

Periodico Oficial. (2016). Decreto por el que se expide la ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y Municipios . Obtenido de Periodico Oficial:
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/cxli-65-010616F-
ANEXO.pdf

Periodico Oficial. (2016). Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Obtenido de Periddico Oficial: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/02/cxli-65-010616F-ANEXO.pdf

Periodico Oficial. (2020). Ley de Educacion para el Estado de Tamaulipas. Obtenido de
Periodico Oficial: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/06/Ley Educacion.pdf

Periodico Oficial. (2021). Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas. Obtenido de
Periodico Oficial: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/cxlvi-
Ext.No .32-311121F-EV.pdf

Periodico Oficial. (2023). Guia para elaborar Manuales de Procedimientos. Obtenido de
Periddico Oficial Tamaulipas: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2023/07/cxlviii-81-060723.pdf#page=20

Periodico Oficial Tamaulipas. (2021). Ley de Gasto Publico. Obtenido de
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Ley Gasto Publico.pdf

Periodico Oficial Tamaulipas. (2021). Ley Organica de la Administracion Publica Estatal,.
Obtenido de Periodico Oficial Tamaulipas: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/10/Ley_Organica.pdf

Secretaria de Bienestar. (2022). Guia operativa para la constitucion, operacion y
seguimiento de la participacion social en el FISMDF 2022.

SHCP. (2014). Guia de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos.

SHCP. (2016). Guia para el disefio de indicadores estratégicos. Obtenido de
https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-indicadores-
estrategicos

Transparencia. (01 de marzo de 2022). Evaluaciones. Obtenido de Programa Anual de
Evaluacion Ejercicio Fiscal 2022 de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado
y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas:
https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/P AE-2022.pdf

NUMERA..

‘, Tamaulipas

129



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

indice de tablas y figuras

Tabla 1. MOodulos de 1a evaluacCiOn ... 12
Tabla 2 MIR Federal del FAM-IEB 2022.......cessessssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 16
Tabla 3 MIR Federal del FAM-IEMSYS 2022......oeereeneeeseeseeseessesssessessesssssssssssssesssesssssssssees 19
Tabla 4. Historico de recursos del FAM-IEB.......osssssssssssssssssssssnes 28
Tabla 5 Tabla 4. Historico de recursos del FAM-IEMS. ... 29
Tabla 6 Porcentajes de distribucidon del FAM-IES.......eeeeeeeeseeseessessesseesseeees 30
Tabla 7 MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas........cueeneeneenmerneeseeneesseesesseesseenees 35
Tabla 8 Ministracion de recursos FAM-IEB 2022 ... 41
Tabla 9 Obras del FAM-IE por tip0O d€ PrOYECLO .....oerenreereereeseesseesessessessesssessssssesssessssssessees 46
Tabla 10 Ministracion de recursos del FAM-IEB 2022, al Estado de Tamaulipas........... 61
Tabla 11 Ministracion de recursos del FAM-IEMS 2022, al Estado de Tamaulipas.......62
Tabla 12 Indicadores de la MIR Federal del FAM-IEB 20272........ccconmneesessssnnne: 84
Tabla 13 Indicadores de la MIR Federal del FAM-IEMSyS 2022 .....coeeoneneereenreereeseenees 87
Tabla 14 Indicadores de la MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas .......c.cceuene.. 88
Tabla 15 Indicadores estratégicos Federal de la MIR del FAM-IEB 2022 .......oconnieereeneee 91
Tabla 16 Indicadores estratégicos Federales de la MIR del FAM-IEMS 2022 .................. 93
Tabla 17 Indicadores de gestion Federal de la MIR del FAM-IEB 2022 ........ooverereeereennee 94
Tabla 18 Indicadores de gestion Federal de la MIR del FAM-IEMS 2022........coneeereeneee 98
Tabla 19 MIR Federal del FAM-IEB 20272 .......osssssssssssessssssssssssssssssssssssens 101
Tabla 20 MIR Federal del FAM-IEMS 2022......oonesssssssssssssssssssssssssssssssssssens 105
Tabla 21 MIR Estatal del Pp P087, Estado de Tamaulipas .......ccueereeneeneenmerseereeseesseeseeenes 108
Figura 1. Desarrollo la investigacion evaluatiVa........enenenneeneeseesesssesessesssesseessesssessseans 8
Figura 2. Ejes operativos de 1a metodologia.......eeneneenseeneeseeseeseeseesseesessesssessesssesssesseenns 9
Figura 3. Estructura del proceso de Evaluacion del Desempefio del FAM-IE, 2022......... 9
Figura 4. Esquema de actores participantes en el proceso de evaluacion ..........cccoceeene. 10
Figura 5. FIUJO d€ trabajo ...cceeeeeseereeseeseeecsssesessessssssesssessessssssessesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssans 11
Figura 6. Etapas de deSarrollo ... eecneeeeeseeseeseessessessesssessesssesssssssssssssssssssssssssssssssesssesans 11
Figura 7 Recursos asignados al Estado de Tamaulipas por componente educativo ....31
Figura 8 Evolucién del problema que atiende el Pp PO87.......onenreeneeneeerereeeeeseenreenee 34
NUMERA..

‘, Tamaulipas

130



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples,
Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

‘, Tamaulipas

Figura 9 Flujograma del proceso de ejecucion de obras a cargo del ITIFE........................ 54
Figura 10 Porcentaje ejercido de los recursos del FAM-IEB 2022 .......onreneenneeseenenna. 64
Figura 11 Porcentaje ejercido de los recursos del FAM-IEMS 2022.......cooneneenneeseenseenne 65
Figura 11 Portal de Transparencia - Cuenta Publica 2022 del Estado de Tamaulipas 78
Figura 12 Reportes trimestrales SRET ... eeeeeesesseesesseessessssssssssssesssssssssssssessesssssans 79
Figura 13 Cuenta PUDbIica 2022, ITIFE..... i eeeseeeesessesssessesseessessesssssssssessssssssssssssessssssssans 80
Figura 14 Evaluaciones realizadas al FAM-IE........ceseesesseesesssessessesssessesssesnns 81
Figura 15 Informes de Evaluaciones FAM........ o nneeseeseesseesesssssssssesssessessssssssesssesans 81
Figura 16 Mecanismo para solicitar informacion ........oeoeneneenseeseesnseseeseessesseesesseessesnns 82
Figura 17 Evaluaciones FAM-IE ... ceeeeesseseesssssesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssassssees 114
Figura 18 Porcentaje global de 1a ValoracCion .........eenneenseneeneeseeseessessesseesseseessessseeees 122

Figura 21 Avance de las metas en los indicadores estratégicos y de gestion de la MIR

Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa

Tabla 1. Presupuesto del FAM-IEB en el ejercicio fiscal 2022 por nivel educativo

Nivel Aprobado Modificado Ejercido Ejercido/Modificado
FAM-IEB $142,825,523.05 $142,825,523.03 $125,890,774.78 88%
Preescolar $20,582,982.97 $20,582,982.97 $17,239,850.46 84%
Primaria $74,999,847.63 $74,999,847.62 $ 64,450,059.16 86%
Secundaria $47,242,692.45 $47,242,692.45 $ 44,200,865.16 94%
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Tabla 2. Presupuesto del FAM-IEB en el ejercicio fiscal 2022 por tipo de servicio

y de proyecto
Nivel educativo Tipo. d.e Tipo de Numero de Ejercido Porcentaj
servicio proyecto proyectos e

Preescolar General Construccion 21 $11,825,871.36 9.49%
General Rehabilitaciéon 20 $5,413,979.10 4.3%
Subtotal 41 $17,239,850.46 13.7%

Primaria General Construcciéon 34
$34,920,060.01 27.8%
General Rehabilitacion 47 $ 26,616,014.60 21%
General Equipamiento 1 $ 2,913,984.55 2.3%
Subtotal 82 $64,450,059.16 51.1%
Secundaria General Construccion 18 $23,415,781.22 18.6%
General Rehabilitacion 23 $ 20,785,083.94 16.5%
Subtotal 41 $44,200,865.16 35.1%
TOTAL e $ 125,890,774.78 100%
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Tabla 3. Recursos del FAM potenciado en el ejercicio fiscal 2022
Tipo de proyecto Monto

Porcentaje

La operacion de los recursos del FAM-IE Potenciado estan a cargo del Fideicomiso del

Estado de Tamaulipas, por lo que el ITIFE, no cuenta con informacién acerca de esta
modalidad.

Tabla 4. Poblacion atendida por nivel educativo y por sexo en el ejercicio fiscal

2022
Nivel educativo Mujeres Hombres Total
Educacidn preescolar 1,391 1,504 2,895
Educacidon primaria 13,364 14,503 27,867
Educacion secundaria 8,070 8,710 16,780
Total 22,825 24,717 47,542
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Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad

Tabla 5. Fuentes de financiamiento concurrentes en el ejercicio fiscal 2022

Presupuesto
ejercido en el
. Fuente de C .. g ez L.
Orden de gobierno . . ejercicio fiscal Justificacion de la fuente de financiamiento
financiamiento
2022 de la fuente
de financiamiento
Fondo de Aportaciones $125,890,774.78 Contribuir con la infraestructura fisica educativa para
Multiples Infraestructura garantizar la calidad de los servicios educativos en
Educativa Basica (FAM- Tamaulipas mediante el desarrollo de un programa de
Federal IEB) 2022. obra anual en atencidn a las demandas de
infraestructura educativa, Equipamiento de espacios
educativos del tipo basico.
Subtotal $125,890,774.78
Estatal - -
Subtotal -
. Subtotal -
Municipal
Subtotal -
Otros recursos i .
Subtotal -
Total FAM-IEB = $125,890,774.78

) NUMERA. &P



Evaluacién del Desempefio del Fondo de Aportaciones Multiples, R 4 T li
Infraestructura Educativa [FAM-IE] »am,au !pas
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

Anexo 3. Procesos en la gestion y operacion del FAM-IE en la entidad federativa

CAPTURA EN SISTEMA
INTEGRAL

DEPTO. DE PLANEACION

v

VALIDACION TECNICA

DEPTO. DE SUPERVISION

v

DICTAMEN DE VALIDACION
TECNICA

ITIFE COMUNICA A SET
PARA CAMBIO DE META.

1

DEPTO. DE PLANEACION

ELABORA PROYECTO Y

NIVEL BASICO Y E
VOLUMETRIA

TIENE PROYECTO INIFED

MEDIO SUPERIOR.

DEPTO. DE PROYECTOS

\’

PRESUPUESTO BASE DEPTO. DE
COSTOS

RECIBE ITIFE E INICIA ESTUDIO MECANICA DE
ACCIONES > SUELOS

ESTUDIO ELECTRICO NO

ACORDAR AJUSTES DE METAS E
> INFORMAR A SET

EL PRESUPUESTO ES IGUAL O
MENOR AL IMPORTE
ASIGNADO

sl \1/ CONTINUA PROCESO
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CONTINUA PROCESO

SE REALIZA SOLICITUD DE APROBACION DE
RECURSO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

N

DEPTO. DE PLANEACION

\’

DIRECCION ADMINISTRATIVA APRUEBA EL RECURSO Y LO REMITE
A LA DIRECCION TECNICA

CAPTURA APROBACION EN EL SISTEMA INTEGRA

DEPTO. DE PLANEACION

\

SE EJECUTA CONCURSO SEGUN LA LEY APLICABLE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

s

ITIFE RECIBE FALLO SE ELABORA CARATULA DE CONTRATO

DIRECCION JURIDICA

v

FIRMA DE CONTRATO Y SE RECABAN DOCUMENTACION
REQUERIDA

DIRECCION JURIDICA

!

SE SOLICITA OFICIO DE LIBERACION DE FONDOS A LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

DEPTO. PLANEACION

\’

CONTINUA PROCESO
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\l/ CONTINUA PROCESO

DIRECCION TECNICA RECIBE
OFICIO DE LIBERACION, SE TURNA
A DPTO. DE PLANEACION PARA SU
CAPTURA EN SISTEMA INTEGRAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

« SE SUPERVISA LA EJECUCION DE OBRA

« CARGA EN 51 LOS CONCEPTOS DE OBRA POR
ESTIMACION A PAGAR

« CAPTURA DE BITACORA ELECTRONICA

AMPLIACION DE RECURSO

DEPTO DE‘PLANEACION
DIRECCION JURIDICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SUPERVISION

» TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA « PAGO DE ESTIMACIONES
+ REGISTRA PAGO DE ANTICIPOS EN EL DECEPCIONAR RECIBOS Y EMITIR « REGISTRA PAGO DE
SISTEMA INTEGRAL —> PAGOS ESTIMACIONES EN ELS. L.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPTO. DE CONTABILIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

%

FINIQUITO, ENTREGA RECEPCION DE OBRA

DEPTO. DE SUPERVISION

\

FIN 1IEL PRO
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Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestion del FAM,
componente Infraestructura Educativa

Tabla 7. Resultados de los indicadores federales estratégicos del FAM-IEB en el
ejercicio fiscal 2022

Avance
Avance con
con Meta respec
Meta
respect progr toala
progr Avanc Avanc o .,
. Frecu . oala amad meta Justificacion
Nivel . Unida amad eenel een . o .,
encia L. metaen apara L. en Medios de verificacion del avance
de ) dde aenel ejercic ejercic . .
L. Nombre del Indicador de . . . el el . ejercici (fuentes de con
Objeti . medid  ejerci io ... .. io . ..
medic . . ejercicio  ejerci . o informacion) respecto a
Vo L, a cio fiscal . . anteri .
ion ; fiscal cio anterio la meta
fiscal 2022 . or
_2022 2022 anteri r
D (Avance or (Avanc
/ Meta) e/
Meta)
Indicadores de la MIR federal
Fin Porcentaje de alumnos de =~ Anual Porcen 8.41% 11.35 135% 85.94 5.34% 6% Alumnos de educacién
educacion basica que se taje % % basica que fueron
encuentra en planteles beneficiados con el
educativos publicos que . .
. mejoramiento en las
fueron mejorados en sus o
condiciones de condiciones de
infraestructura fisica Infraestructura Fisica
educativa Educativa (INFE) en el
afio t:Informe anual
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura fisica
educativa de cada
entidad federativa; Total
de alumnos de los
planteles educativos
publicos de nivel basico
en el estado en el afio
t:Informe anual
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa
Prop6s  Porcentaje de planteles Anual Porcen 0% 0% 0.8% 2.2% 90% 4050%  Numero de planteles Actualmente
ito educativos publicos de taje educativos publicos de No contamos

tipo basico que cuentan
con condiciones
adecuadas de
infraestructura,
atendidos con recursos
del Fondo de
Aportaciones Multiples
potenciado

NUMERA..

tipo basico mejorados
con recursos del Fondo
de Aportaciones
Multiples potenciado en
el periodo t:Informe
anual presentado a la
Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa; Total
de planteles educativos

con
programa
FAM
Potenciado
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Nivel
de
Objeti
Vo

Propés
ito

Compo
nente

Meta
Frecu . progr Avanc
. Unida amad eenel
encia dde aenel ejercic
Nombre del Indicador de . . .
) medid ejerci io
medic " )
., a cio fiscal
fon fiscal 2022
2022

Porcentaje de planteles Anual Porcen  3.86% 3.83%
educativos publicos de taje
tipo basico que cuentan
con condiciones
adecuadas de
infraestructura,
atendidos en su
infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples
Porcentaje de planteles Trimes Porcen 0.6% 1.31%
educativos publicos de tral taje

tipo basico con proyectos
concluidos en la categoria
de equipamiento

NUMERA.

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

99%

217.4%

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

100%

4.37%

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

3.45%

1.33%

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

3.45%

30.5%

Justificacion
Medios de verificacion del avance
(fuentes de con
informacion) respecto a
la meta

publicos de tipo basico
en el estado: Informe
anual presentado a la
Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico mejorados en
su infraestructura con
recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples
en el periodo t:Informe
anual presentado a la
Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa; Total
de planteles educativos
publicos de tipo basico
del estado: Informe
anual presentado a la
Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyecto
aprobado en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.;
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
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Nivel
de
Objeti
Vo

Compo
nente

Compo
nente

Meta
Frecu . progr Avanc
. Unida amad eenel
encia dde aenel ejercic
Nombre del Indicador de . . ) .
) medid ejerci io
medic " )
i6n a cio fiscal
fiscal 2022
2022
Porcentaje de planteles Trimes Porcen 36.1% 54.9%
educativos publicos de tral taje
tipo basico con proyectos
integrales de
infraestructura en el
Fondo de Aportaciones
Multiples potenciado
Porcentaje de planteles Trimes Porcen 14.45 34.75
educativos publicos de tral taje % %

tipo basico con proyectos
concluidos en la categoria
de construccién

NUMERA..

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

151.8%

240%

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

100%

58.8%

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

90%

53.3%

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

90%

90.6%

Justificacion
Medios de verificacion del avance
(fuentes de con
informacion) respecto a
la meta

proyectos concluidos en

la categoria de

equipamiento en el

periodo t:Informe

trimestral presentado a

la Junta de Gobierno bajo

resguardo del Instituto

Instituto Estatal de

Infraestructura Fisica

Educativa de cada

entidad federativa

Se realizé
Cancelacién

de Proyecto
(2) debido a

Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos integrales

, que la meta
aprobados en el periodo va se habia
t: Informe trimestral cubierto

presentado a la Junta de

Gobierno bajo resguardo

del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica

Educativa de cada

entidad federativa;

Numero de planteles

educativos publicos de

tipo basico con

proyectos integrales

concluidos en el periodo

t:Informe trimestral

presentado a la Junta de

Gobierno bajo resguardo

del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica

Educativa de cada

entidad federativa.

Se realiz6
Cancelacién

de Proyecto
(2) debido a

Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos concluidos en

: o d que la meta
a categoria de ya se habfa
construccion en el cubierto

periodo t/:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura fisica
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Nivel
de
Objeti
Vo

Compo
nente

Activid
ad

Nombre del Indicador

Porcentaje de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyectos
concluidos en la categoria
de rehabilitacién y/o
mantenimiento

Porcentaje de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyectos
Integrales de
infraestructura fisica en
proceso de ejecucién a
través del Fondo de
Aportaciones Multiples
potenciado

Frecu
encia
de
medic
ion

Trimes
tral

Trimes
tral

Unida
dde
medid

Porcen
taje

Porcen
taje

NUMERA.

Meta
progr
amad

aenel

ejerci
cio.

fiscal

2022

21.08
%

54.2%

Avanc
eenel
ejercic
io
fiscal
2022

39.74
%

0%

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

188.5%

0%

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

21.8%

91.1%

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

35.3%

10%

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

161.6
%

10.9%

Medios de verificacion
(fuentes de
informacion)

educativa de cada
entidad federativa.;
Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyecto
aprobado en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyecto
aprobado en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa;
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos concluidos en
la categoria de
rehabilitaciéon y/o
mantenimiento en el
periodo t:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico identificados
en el padrén para ser
atendidos por el
programa en el periodo
t: Informe trimestral
presentado a la Junta de

Justificacion
del avance
con
respecto a
la meta

Se realiz6
Cancelacién
de Proyecto
(2) debido a
que la meta
ya se habia
cubierto
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Nivel
de
Objeti
Vo

Activid
ad

Nombre del Indicador

Porcentaje de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyectos
en proceso de ejecucién
en la categoria de
equipamiento

Frecu
encia
de
medic
ion

Trimes
tral

Unida
dde
medid

Porcen
taje

NUMERA.

Meta
progr
amad

aenel

ejerci
cio.

fiscal

2022

0.6%

Avanc
eenel
ejercic
io
fiscal
2022

0%

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

0%

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

34.1%

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

0%

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

0%

Medios de verificacion
(fuentes de
informacion)

Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa;
Numero de planteles
publicos de tipo basico
con proyectos en
proceso de ejecucién en
las categorias de
construccion,
rehabilitaciéon y/o
mantenimiento y
equipamiento en el
periodo t:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos en proceso de
ejecucion en la categoria
de equipamiento en el
periodo t:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura fisica
educativa de cada
entidad federativa; Total
de planteles educativos
publicos de tipo basico
identificados en el
padrén para ser
atendidos por el
programa en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica

Justificacion
del avance
con
respecto a
la meta

Se realiz6
Cancelacién
de Proyecto
(2) debido a
que la meta
ya se habia
cubierto
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Nivel
de
Objeti
Vo

Activid
ad

Activid
ad

Nombre del Indicador

Porcentaje de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyectos
en proceso de ejecucién
en la categoria de
construcciéon

Porcentaje de planteles
educativos publicos de
tipo basico con proyectos
en proceso de ejecucién
en la categoria de
rehabilitaciéon y/o
mantenimiento

Frecu
encia

medic
ion

Trimes
tral

Trimes
tral

Unida
dde
medid

Porcen
taje

Porcen
taje

Meta
progr
amad

aenel

ejerci
cio.

fiscal

2022

15%

38.6%

Avanc
eenel
ejercic
io
fiscal
2022

0%

0%

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

0%

0%

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

80.2%

68.7%

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

9.3%

0.66%

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

11.6%

0.97%

Medios de verificacion
(fuentes de
informacion)

Educativa de cada
entidad federativa

Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico identificados
en el padrén para ser
atendidos por el
programa en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa;
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos en proceso de
ejecucion en la categoria
de construccién en el
periodo t:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.
Total de planteles
educativos publicos de
tipo basico identificados
en el padrén para ser
atendidas por el
programa en el periodo
t:Informe trimestral
presentado a la Junta de
Gobierno bajo resguardo
del Instituto Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa;
Numero de planteles
educativos publicos de
tipo basico con
proyectos en proceso de
ejecucion en la categoria

Justificacion
del avance
con
respecto a
la meta

Cancelacion
de Dos
Proyectos,
debido a que
la necesidad
requerida ya
habia sido
cubierta

NUMERA..
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. Frecu
Nivel .
d encia
e q
. Nombre del Indicador de
Objeti )
medic
Vo 02
ion

Unida
dde
medid

Meta
progr
amad

aenel

ejerci
cio.

fiscal

2022

Avanc
eenel
ejercic
io
fiscal
2022

Avance
con
respect
oala
meta en
el
ejercicio
fiscal
2022
(Avance
/ Meta)

Meta
progr
amad
a para

el
ejerci
cio
anteri
or

Avanc
een
ejercic
io
anteri
or

Avance
con
respec
toala
meta
en
ejercici
o
anterio
r
(Avanc
e/
Meta)

Medios de verificacion
(fuentes de
informacion)

de rehabilitacién y/o
mantenimiento en el
periodo t:Informe
trimestral presentado a
la Junta de Gobierno bajo
resguardo del Instituto
Estatal de
Infraestructura Fisica
Educativa de cada
entidad federativa.

Justificacion
del avance
con
respecto a
la meta

| NUMERA..
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Tabla 8. Resultados de los indicadores estatales del FAM-IEB en el ejercicio

fiscal 2022
Avan
Avanc ce
e con con
respe resp
ctoa Meta ecto
Unid Meta Avanc la progra  Avan ala . o
. een meta mada ceen meta Medios de Justificacion del
) Frecuenci ad programa .. . e g
Nivel de Nombre del ade de del ejerci en parael ejerc en verificacion avance con
Objetivo Indicador L., . . cio ejerci ejercici icio ejerc (fuentes de respecto a la
medicion med ejercicio . . o ) .,
ida fiscal 2022 fiscal .c10 (] . aflte icio informacién) meta
2022 fiscal anterio rior anter
2022 r ior
(Avan (Ava
ce/ nce/
Meta) Meta
)
Indicadores estatales P087 “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA”
Fin Porcentaje de Anual Porc 60% 76% 126% 100% 34% 34% Oficios de El indicador fue
P087F0 inversion ejercida en entaj Disponibilidad de medido al 31 de
1,1 Infraestructura e recursos asignados Diciembre de
Educativa en el para infraestructura 2022, mientras
Estado (Instituto y fisica educativa que el Programa
Universidades) emitido por Presupuestario
Secretarfa de cerr6 al 31 de
Finanzas de acuerdo =~ Marzo de 2023
ala disponibilidad
de los recursos.
Proposi Porcentaje de Anual Porc 100% 91% 91% 100% 89% 89% Planteles educativos  El indicador fue
to espacios educativos entaj propuestos por la medido al 31 de
P087P0 (planteles) Atendidos e secretaria para Diciembre de
1,1 con Recursos atender con 2022, mientras
Estatales construcciéon que el Programa
rehabilitacién y o Presupuestario
equipamiento cerrd al 31 de
durante 2022 Marzo de 2023
Compo Porcentaje de obras Trimestral  Porc 50% 88% 176% 100% 39% 39% Necesidades de El indicador fue
nentes Terminadas entaj Atencidén en medido al 31 de
P087C0 (Construccién, e Espacios Educativos ~ Diciembre de
1,1 Rehabilitacion o (Construccién, 2022, mientras
Adquisiciones). Equipamiento y que el Programa
Rehabilitaciéon Presupuestario
cerr6 al 31 de
Marzo de 2023
Activid Porcentaje de obras Trimestral = Porc 100% 91% 91% 100% 89% 89%  Sistema Integral del El indicador fue
ades contratadas entaj ITIFE. medido al 31 de
P087C1 e Diciembre de
Al 2022, mientras
que el Programa
Presupuestario
cerr6 al 31 de
Marzo de 2023
Activida  Porcentaje de obras Trimestral = Porc 100% 100% 100% 100% 100 100 Sistema Integral del El indicador fue
des atendidos con entaj % % ITIFE. medido al 31 de
P087C1 Validacién Técnica e Diciembre de
A2 2022, mientras

NUMERA..

que el Programa
Presupuestario
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Porcentaje de obras Trimestral
atendidos con

Proyecto Ejecutivo y

Costeo

Instituto Trimestral
Tamaulipeco de

Infraestructura Fisica

y Educativa

Porcentaje de obras Trimestral
en Proceso de

Ejecucion

(Construccién,

Rehabilitacion,

Adquisiciones)

Porc
entaj

Porc
entaj

Porc
entaj

i’ Tamaulipas

Sistema Integral del
ITIFE.

Oficios de
disponibilidad
presupuestal de la
Secretaria de
Finanzas del Estado

Sistema Integral del
ITIFE.

cerr6 al 31 de
Marzo de 2023
El indicador fue
medido al 31 de
Diciembre de
2022, mientras
que el Programa
Presupuestario
cerr6 al 31 de
Marzo de 2023
El indicador fue
medido al 31 de
Diciembre de
2022, mientras
que el Programa
Presupuestario
cerr6 al 31 de
Marzo de 2023
El indicador fue
medido al 31 de
Diciembre de
2022, mientras
que el Programa
Presupuestario
cerr6 al 31 de
Marzo de 2023

NUMERA.
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Anexo 5. Analisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

Tabla 9. Analisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

Actores
Seccion Fortalezas/ Debilidades/A . involucrado
dela . Recomendaciones sdela
02 Oportunidades menazas .
evaluacion entidad
federativa

Contribucion y ElFondoen el El ITIFE no Incorporar al ITIFE
destino Estado de clasific el totalde = Programa de Obras

Tamaulipas, se obras de Anual, datos

alinea a los infraestructuraen  desagregados acerca

instrumentos su Programa de de la clasificacién del

normativos de Obras Anual 2022, nivel educativo:

planeacién por nivel educativo = basica, media superior

nacional, estatal y al que pertenece: y superior; que

sectorial. preescolar, permita identificar las

primaria, necesidades

Cuenta con un secundariay media prioritarias que

diagnéstico propio  superior; que atiende el Fondo.

del Pp P087 permita identificar

“Desarrollo de aquellas

Infraestructura necesidades

Fisica Educativa”,a  prioritarias que

través del cual, atendio el Fondo.

operaron los

recursos del FAM-

IE 2022.

La informaci6n de

los recursos del

Fondo se

encuentra

sistematizada y

documentada en

los registros

contables (Cuenta

Publica) del

Estado.

Se cuenta con

Anuarios de la

Estadistica

Educativa del

Estado de

Tamaulipas con

informacién

desagregada por

poblacién, género,

tipo de servicio

educativo, nivel

educativo basico.
Gestion y Dispone de un ElITIFE no cuenta  Elaborar un Manualde ITIFE
operacion “Sistema Integral”  con un Manual de procesos que contenga

informatico procesos que los procedimientos

mediante el cual describa los que lleva a cabo el

sistematiza y procedimientos ITIFE para la gestion y

NUMERA..
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‘, Tamaulipas

documenta la

que llevan a cabo

operacion de los

informacién acerca = las areas recursos del FAM-IE
de los proyectos involucradasenla  parala
del Fondo. gestion y implementacion de
operacion de los infraestructura fisica
Cuenta con recursos del educativa.
mecanismos Fondo.
documentados Implementar un plan
para verificar que El ITIFE no recibié  de capacitacion para
las transferencias y tampoco realizd las personas
del Fondo se hacen  capacitaciones servidoras publicas, en
acorde ala para las personas materia de operacion y
calendarizacion. servidoras normatividad acerca
publicas de los recursos del
Dispone responsablesenla  Fondo que ejerce el
mecanismos operacion del ITIFE.

sistematizados de
nivel federal para
dar seguimiento a
los recursos del
Fondo a través del
SRFT.

Fondo, que
permita garantizar
la aplicacion de la
normatividad y
operatividad del
fondo.

Implementar acciones
de trabajo
interinstitucional
entre las areas
involucradas en la
gestion y operacion

Dispone Los recursos del Fondo, que

mecanismos federales del FAM-  permita identificar y

sistematizados de IE, transferidos al abordar de manera

nivel federal para Estado, son colaborativa los

dar seguimiento a insuficientes para cuellos de botella, a fin

los recursos del cubrir las de garantizar una

Fondo através del  necesidades de ejecucion mas

SRFT. infraestructura eficiente y efectiva de
que presentan los los proyectos de
planteles infraestructura
educativos. educativa.

NUMERA.

Se identifico la
existencia de
cuellos de botella
en la gestion de los
recursos del
Fondo, que retrasa
el proceso de
licitacién y
contratacién de las
obras financiadas
con los recursos
del Fondo por
parte del ITIFE.

La ejecucion de los
procesos, se ha
visto afectada por
la programacion de
ejecucion
aproximada con la
que cuenta una
contratista a cargo
de la construccion
de obras, ya que se
encuentra sujeta a
contratiempos por
factores

Coadyuvar con
acciones encaminadas
a la identificacién
anticipada de posibles
contratiempos, como
factores climatoldgicos
o administrativos, y la
adopcion de medidas
proactivas para
mitigar su impacto.

Implementar
estrategias de
coordinaci6n con las
areas encargadas de la
gestion de recursos
del Fondo, para
asegurar que las metas
de proyectos se
cumplan y evitar asi el
reintegro de recursos
no ejercidos.
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La informacion
que reporto el
ITIFE en el SRFT,
para monitorear el
desempefio del
Fondo, cumple con
los criterios de
homogeneidad,
cabalidad,
congruenciay
granularidad

Generacion de
informacion y
rendicion de
cuentas

Cuenta con
mecanismos de
transparencia y
rendicion de
cuentas, a través
de la pagina oficial
del Estado.

El Fondo ha estado
sujeto a
evaluaciones
periddicas que han
permitido
retroalimentar la
operacion y
desempefio del
fondo a través de
los Aspectos
Susceptibles de
Mejora (ASM).

Orientacion y
medicion de
resultados

El ITIFE reportd el
avance de las
metas de los
indicadores
estratégicos y de
gestion del FAM-
IEB y FAM-IEMS de
2022 através de la
MIR federal
vinculada al SRFT.

climatolégicos o
administrativos en
su operacion.

El ITIFE no pudo
cubrir la demanda
de las 192 obras
planeadas por la
SET, toda vez que,
sélo tuvo
permitido cubrir
las metas que
realiz6 (164 obras)
con los recursos
del Fondo, lo cual
genero el reintegro
de recursos a la
Federacion.

El objetivo del
nivel Fin
“Contribuir con la
infraestructura
fisica educativa
para garantizar la
calidad de los
servicios educativos
en Tamaulipas
mediante el

Redisefiar el objetivo e
indicador a nivel Fin,
Propésito, de tal forma
que no presente
ambigiliedades, asi
como el indicador de
la Actividad PO87C1A4
de la MIR del
programa
presupuestario estatal

ITIFE

ITIFE

‘, Tamaulipas

NUMERA.

149



Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones Miultiples,

Infraestructura Educativa [FAM-IE]
Estado de Tamaulipas - Ejercicio 2022

El Estado logré un
avance
significativo y
destacado en el
avance de las
metas de los
indicadores del
Fondo, que superd
el 99% de las
metas
programadas.

El ITIFE ha
implementado
acciones para la
atencion y
seguimiento de los
ASM que derivaron
de las evaluaciones
al fondo.

desarrollo de un
programa de obra
anual...”, es
ambiguo al
objetivo que
pretende alcanzar
el programa
presupuestario
estatal P087,
acorde al
Programa Sectorial
de Infraestructura
2020, al que se
encuentra alineado
el programa en el
Estado de
Tamaulipas.

El objetivo “El
Instituto
Tamaulipeco de
Infraestructura
Fisica Educativa,
optimiza, evaliia y
norma el
equipamiento y la
infraestructura”,
del nivel Propésito
del programa
presupuestario
estatal P087, no es
consistente con la
problematica que
pretende atender:
“Rezago de la
infraestructura
fisica educativa, asi
como su
equipamiento”.

Los indicadores de
nivel Fin
(P087F01,1),
Propésito
(PO87P01,1) y
Actividad
(P087C1A4) no
cuentan con la
mayoria de los
criterios de:
claridad,
relevancia,
econdémico,
monitoreable y
adecuado; en
cuanto a su
definicion y al
objetivo al que se
encuentran
asociados.

P087, con base en la
MML, que permita
medir el avance en el
cumplimiento de los
objetivos del
programa, su
desempefio y
resultados.

" Tamaulipas

NUMERA.
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