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RESUMEN EJECUTIVO

La “Evaluacién del Desempefio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Componente
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco (Programa Presupuestario
K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021
de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico”, se realizé en cumplimiento al
Programa Anual de Evaluaciones 2022 y a los Términos de Referencia emitidos por la Unidad de
Evaluacion del Desempefio del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Objetivos de la evaluacién
Objetivo general

Evaluar el desempefio del FAIS en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en
el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestion, la
operacion, los resultados y la rendicion de cuentas, asi como la contribucion del Programa presupuestario
K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE.

Objetivos especificos

1. Analizar la contribucién, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo
de obras, acciones sociales basicas e inversiones que beneficien directamente a poblacién en
pobreza extrema, localidades con alto 0 muy alto rezago social y zonas de atencion prioritaria en la
entidad federativa.

2. Analizar los procesos en la gestién y operacién de las aportaciones en la entidad federativa, a fin
de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestién del componente Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades, asi como las fortalezas y buenas préacticas que mejoran
su capacidad de gestion en la entidad federativa.

3. Conocer el grado de sistematizacion de la informacion referente al ejercicio y resultados de la
implementacién de las aportaciones en la entidad federativa, asi como los mecanismos de
rendicién de cuentas.

4. Analizar la orientacion a resultados y el desempefio del componente Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades en la entidad federativa.

5. Valorar el disefio del Programa presupuestario KO18 Infraestructura para el Bienestar.

6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario K018 para medir la
contribucién al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Alcances

Evaluar el desempefio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo
de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, a través del analisis de gabinete
con la informacion documentada y complementada con entrevistas a los responsables del fondo en la
entidad, con la finalidad de retroalimentar el desempefio local del fondo, la contribucion, la gestion y la
operacion.
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Resultado de la realizacion de la evaluacion, se determinaron conclusiones en relacion a los diferentes
temas abordados segun los Terminos de Referencia emitido por la Unidad de Evaluacion del Desempefio
del Poder ejecutivo, los cuales a través de 24 preguntas establecieron las condiciones para determinar
una calificacion, asi como recomendaciones

Capitulo Calificacion Justificacién

El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos
normativos para la generacién de informacién por medio de los
o proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al afio fiscal. Para
Caracteristicas . . L . . .
del Fondo NA complementar dicha informacién, se debe de ligar el reporte financiero
con los avances fisicos de los indicadores de manera que se pueda
monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con
los indicadores federales como los estatales.
Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores Unicos
L destinados a medir la contribucién del FISE para la atencion de las
Contribuciéon y o . . . .
Destino .13 obras prioritarias para_ el bienestar de la poblacion, asi como definir los
plazos de actualizacién del uso de los recursos y en todo caso,
mecanismos de recalendarizacion y su impacto en la ciudadania.
El FISE dentro de la entidad federativa, careci6 de mecanismos de
gestién y operacién al interior de las unidades administrativas, por lo que
Gestion y o5 se recomienda especificamente, la generacién de documentacion para
Operacién ' dar control de la gestiébn de recursos, asi como reportes internos que
precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel de cada unidad
administrativa o normativa.
El estado generé informacion basada en la implementacion de los
Generacion de recursos provenientes del FISE, estos impactaron directamente en la
Informacién y 37 calidad de vida de las personas en situacion de pobreza o pobreza
Rendicion  de ' extrema. No obstante, se debe de sistematizar dicha informacion para
Cuentas mejorar la accesibilidad a los medios de transparencia para la
interpretacion de la ciudadania.
La MIR del FISE no est4 incluida dentro de la informacién generada por
Orientacion y parte del ente evaluado, por lo que se recomienda constatar los
Medicion de NA indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en
Resultados cuenta las metas estatales y su contribucion a los objetivos de la
federacién dentro del Fondo federal establecido.
Complementari Se encontré la complementariedad prevista entre el Programa
edades y presupuestario estatal y el FISE, de acuerdo con la implementacion de
coincidencias NA los recursos en el estado. Sin embargo, para motivos de planeacion y
con otros disefio del Programa presupuestario K018, se debe de completar el
programas formato considerando las mejores practicas a nivel estatal como
presupuestarios municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR.
Valoracion final 0.25
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INTRODUCCION

Las aportaciones federales a los gobiernos locales en materia de desarrollo social surgen como parte del
proceso de descentralizacion del gasto, teniendo sus origenes en la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF) de
1998. Estos recursos tienen el principal objetivo de fortalecer las acciones que realizan los estados y
municipios del pais; para ello, en la LCF establece la forma en la que se deben distribuir los recursos
entre los estados y municipios a los cuales se destinan. En total son ocho fondos que conforman las
aportaciones federales del Ramo General 33, entre los que se destacan servicios de salud, educacion,
seguridad publica, infraestructura social, entre otros; que son aspectos prioritarios para el pais y sus
entidades. Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la
Federacion transfiere a las haciendas publicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios, condicionando su gasto a la consecucién y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo
de aportacion dispuesta en la LCF.

En este sentido, la presente Evaluacion se realiz6 en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual
de Evaluacion (PAE) 2022 emitido por la Unidad de Evaluacion de Desempefio (UED) del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, con base en lo estipulado en los Términos de Referencia
de la evaluacién, done es posible idéntica el objetivo general y los objetivos especificos que se presentan
a continuacion.

Objetivos de la evaluacién

Objetivo general

Evaluar el desempefio del FAIS en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en
el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestion, la
operacion, los resultados y la rendicién de cuentas, asi como la contribucion del Programa presupuestario
K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE.

Objetivos especificos

1. Analizar la contribucién, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo
de obras, acciones sociales basicas e inversiones que beneficien directamente a poblacion en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atencion prioritaria en la
entidad federativa.

2. Analizar los procesos en la gestién y operacién de las aportaciones en la entidad federativa, a fin
de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestién del componente Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades, asi como las fortalezas y buenas practicas que mejoran
su capacidad de gestion en la entidad federativa.

3. Conocer el grado de sistematizacion de la informacion referente al ejercicio y resultados de la
implementacion de las aportaciones en la entidad federativa, asi como los mecanismos de
rendicion de cuentas.

4. Analizar la orientacién a resultados y el desempefio del componente Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades en la entidad federativa.

5. Valorar el disefio del Programa presupuestario KO18 Infraestructura para el Bienestar.
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6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario KO18 para medir la
contribucién al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Alcances

Evaluar el desempefio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo
de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, a través del andlisis de gabinete
con la informacion documentada y complementada con entrevistas a los responsables del fondo en la
entidad, con la finalidad de retroalimentar el desempefio local del fondo, la contribucion, la gestién y la
operacion.

Apartados de evaluacion y metodologia

La evaluacién se divide en 7 apartados y 21 preguntas de acuerdo con el cuadro 1 que se muestra a
continuacion:

Apartados y preguntas de la evaluacién

No. Apartado Preguntas A* B* Total

I Caracteristicas del fondo - - - -

I Contribucién y destino 1a4 2 2 4
1 Gestion y operacion 5a10 3 3 6
v Generacion de informacion y rendicion de cuentas 11a14 2 2 4
Vv Orientacion y medicion de resultados 15a 21 7 0 7

Complementariedades y coincidencias con otros 20324 3 0 3

VI
programas presupuestarios

VIl | Andlisis FODA y recomendaciones del FISE ) ) ) )

VIII | Conclusiones

TOTAL ; 14 7 21
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CAPITULO 1.
CARACTERISTICAS DEL FONDO

En el presente capitulo se describird de forma general el fondo evaluado, desde la descripcion de los
objetivos del mismo, las obras o acciones realizadas en el estado de Tabasco, asi como el presupuesto
del ejercicio fiscal 2021.

1.1. Descripcion de los objetivos del fondo

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ochos fondos del Ramo 33 y
el cual cuenta sus especificaciones de operacion en la Ley de Coordinacién Fiscal, segun el articulo 33
de la mencionada ley es posible identificar como el objetivo del fondo lo siguiente: Financiar obras,
acciones sociales basicas e inversiones a las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales
que beneficien directamente a poblacion en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atencion
prioritaria.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinaran a los siguientes
rubros:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanizacién, electrificacion rural y de colonias pobres, infraestructura basica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda, asi como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo sefalado
en el catdlogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaria de
Desarrollo Social. Estos recursos son administrados por los 2471 municipios del pais.

Il. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): obras y acciones que beneficien
preferentemente a la poblacién de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Estos recursos son
administrados por las 32 Entidades Federativas del pais.

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico concentro
los recursos del FAIS en el Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del
Bienestar Social, dicho programa conto con su propia Matriz de Indicadores para resultados, en la cual se
pueden apreciar los siguientes objetivos:

NIVEL OBJETIVO SUPUESTO

FIN Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con politicas publicas que amplien La transmision de la pobreza
las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios basicos, para elevar el [intergeneracional es reducida
bienestar de individuos y familias en situacion vulnerable y de localidades en
condicién de rezago social, mediante la realizacion de obrasde servicios basicos
a la vivienda, obras de urbanizacion y sector educativo.

PROPOSITO Los grupos vulnerables de la poblacién tabasquefia acceden a servicios Las acciones de los tres ordenes de
bésicos a la vivienda,mejorando su calidad de vida. lgobierno son concurrentes.

Componente 1 Obras de Servicios bésicos a las viviendas convenidas con los municipios Las obras contratadas se realizan en el
(agua potable, drenaje yalcantarillado, electrificacion y urbanizacion) tiempo programado
terminadas.

Actividad 1.1 Realizacion de convenios para obras de urbanizacion Las licitaciones de obras salen en tiempo y

forma

Actividad 1.2 Supervisién y seguimiento de obras de servicios basicos a la vivienda Las licitaciones de obras salen en tiempo y

(agua potable, drenaje yalcantarillado, electrificacion y urbanizacion) forma

SA de CV
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NIVEL OBJETIVO SUPUESTO
Actividad 1.3 Integracion de comités de contraloria social en las obras a realizar de servicios |Las licitaciones de obras salen en tiempo y
basicos a la vivienda. forma
Actividad 1.4 Realizacion de convenios para obras de drenaje y letrinas Las licitaciones de obras salen en tiempo y
forma
Actividad 1.5 Realizacion de convenios de obras de agua potable. Las licitaciones de obras salen en tiempo y
forma
Actividad 1.6 Realizacién de convenios de obras de energia eléctrica Las licitaciones de obras salen en tiempo y

forma

Componente 2

Obras convenidas con el sector educacién terminadas

Las obras contratadas se realizan en el
tiempo programado

Actividad 2.1 Realizacién de convenios para obras en el sector educativo Las licitaciones de obras salen en tiempo y
forma
Actividad 2.2 Supervision y seguimiento de obras de techos y aulas en el sector educativo Las licitaciones de obras salen en tiempo y

forma

Componente 3

Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas

La situacion econémica que prevalece en el
Estado, permite la firma del convenio

ASCONA
Gestares Tmpresariales

Actividad 3.1 Implementaciéon de acciones de obras de construccion de muro firme en casa |Las condiciones sanitarias y climatolégicas
habitacién, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco permiten el desarrollo de las acciones

Actividad 3.2 Implementacién de acciones de obras de construccion de cuarto dormitorio en Las condiciones sanitarias y climatolégicas
viviendas, convenidascon el Instituto de Vivienda de Tabasco. permiten el desarrollo de las acciones

Actividad 3.3 Instalacion de comités de contraloria social en acciones de mejoramiento de Invitab realiza en tiempo y forma la

instalacion de comités de contraloria social
de las obras

vivienda

1.2. Descripcion de obras y acciones

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climéatico, utilizando
el recurso del FISE, reporto 182 proyectos como se aprecia a continuacion:

ID | Proyecto

5000013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE
1| "DEL AMOR".

5000015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA
2 | FRANCISCO VILLA.

5000016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS
3 | CALLES.

5000039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD
4 | MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LIMBANO BLANDIN" Y "LAZARO CARDENAS".

5000040 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE
5 | MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEON ALEJO TORRES".

5000042 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA EL TIGRE, EN
6 | LA CALLE PRINCIPAL.

5000043 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA LIBERTAD, CALLE

7 | PRINCIPAL.

5000044 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERIA
8 | JIMENEZ, CALLE EL PANTEON.

5000046 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO

9 | GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.

5000048 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
10 | LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.

5000050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD
11 | NACAJUCA, CALLE COCOYOL.

5000054 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA LIBERTAD,
12 | CALLE PRINCIPAL.

5000056 - CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA,

13 | COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.

5000057 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
14 | LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.

5000058 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD
15 | MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.
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16

5000064 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA
RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION.

17

5000066 - CONSTRUCCION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA
RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA.

18

5000069 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.

19

5000071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.

20

5000072 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA,
FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.

21

5000075 - CONSTRUCCION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.

22

5000076 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO,
CALLE EL RAMAL.

23

5000077 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA LA RAZA.

24

5000078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA LA ESPERANZA.

25

5000079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA SIQUISCAB.

26

5000080 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

27

5000081 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, LOCALIDAD HUIMANGO
2DA. SECCION (SECTOR LA CANDELARIA).

28

5000082 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, LOCALIDAD LIBERTAD
2DA. SECCION.

29

5000083 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
CUNDUACAN, EJIDO EL TULAR.

30

5000084 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO EL TULAR.

31

5000085 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS
TRAMOS.

32

5000086 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
CUNDUACAN, LOCALIDAD HUIMANGO

33

5000087 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
CUNDUACAN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCION.

34

5000088 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE
HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

35

5000091 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD
HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

36

5000092 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,
LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES

37

5000093 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-21 LIC.
BENITO JUAREZ GARCIA, DIVERSAS CALLES.

38

5000096 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, LOCALIDAD CARDENAS,
COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.

39

5000098 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, LOCALIDAD
CARDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.

40

5000107 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ.
VICENTE GUERRERO.

41

5000111 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD QUINTIN
ARAUZ, CAMINO, "JORAM AVALOS".

42

5000112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD
QUINTIN ARAUZ, CALLE SIN NOMBRE NUMERO UNO.

43

5000114 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD
QUINTIN ARAUZ, CALLE NUMERO DOS.

44

5000117 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB
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ID | Proyecto
NO. 1
5000118 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL
45 | EDUCATIVO EMSAD NO 51.
5000121 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD EL CAPULIN, EN EL
46 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41.
5000137 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA,
47 | LOCALIDAD TAPIJULAPA.
48 | 5000138 - REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL.
5000139 - REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, POB.
49 | CUCUYULAPA.
5000140 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS
50 | CALLES.
5000141 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS
51 | CALLES.
5000142 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA,
52 | DIVERSAS CALLES.
5000143 - CONSTRUCCION DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD
53 | TUCTA, DIVERSAS CALLES.
5000144 - CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA,
54 | DIVERSAS CALLES.
5000145 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
55 | LOCALIDAD TUCTA.
5000150 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACION A
56 | CONVENIO)
5000151 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACION A
57 | CONVENIO)
58 | 5000152 - CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLAN.
59 | 5000153 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA LOCALIDAD, MACTUN.
5000154 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. EJ.
60 | JOLOCHERO.
5000155 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO
61 | DIVERSAS CALLES.
5000156 - CONSTRUCCION DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS,
62 | (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO).
5000157 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS
63 | BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIiAZ PRIETO).
5000158 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS,
64 | ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO.
5000159 - CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE
65 | DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO.
5000160 - CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS
66 | BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO.
5000161 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL.
67 | TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL D{AZ PRIETO.
5000162 - CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS
68 | BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DiAZ PRIETO.
5000163 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL MUNICIPIO DE
69 | CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO.
5000164 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y
70 | PAVON.
5000165 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN LA RA. SANTA ROSA 2DA. SECC. (POANA
71 | ESTACION).
5000166 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFIAS DEL KM. 0+000 AL KM
72 | 2+077.60.
5000167 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. PASO DE TABASQUILLO (TRAMO RA.
73 | TABASQUILLO 1RA. SECC. - RA. PASO DE TABASQUILLO).
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74

5000168 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL EJIDO EL FAISAN (CAMINO PRINCIPAL).

75

5000169 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO)
DEL KM. 0+000 AL KM 1+924

76

5000170 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO

77

5000171 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO EN LA CD. DE
CUNDUACAN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO)

78

5000172 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO

79

5000173 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE
CUNDUACAN (AV. IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB).

80

5000174 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA CIUDAD DE
CUNDUACAN, (A UN LADO DEL LIENZO CHARRO).

81

5000175 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, (PROLONGACION DE
CALLE MADERO)

82

5000176 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COL. MAGISTERIAL.

83

5000177 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO
PLAYA LARGA.

84

5000178 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO (CALLE
ROBERTO MADRAZO PINTADO).

85

5000179 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO
(ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA)

86

5000180 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD).

87

5000181 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE
CARRET. FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ).

88

5000182 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE
CALLE GREGORIO MENDEZ Y VIA PERIFERICO).

89

5000183 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AV.
PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD

90

5000184 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCION
(SECCION OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA)

91

5000185 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.

92

5000186 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.

93

5000187 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL POBLADO
C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE.

94

5000188 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS; EN EL POBLADO C-23
(GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.

95

5000189 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL
VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.

96

5000190 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-10
(GENERAL LAZARO CARDENAS), DIVERSAS CALLES.

97

5000191 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-15 (ADOLFO
LOPEZ MATEOS), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES.

98

5000192 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA:
SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)

99

5000193 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO
2DA. SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)

100

5000194 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO
2DA: SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)

101

5000195 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCION
(AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)

102

5000196 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO
PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN)

103

5000197 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO
RICO(AVENIDA SAN JUAN)
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104

5000198 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO
PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN).

105

5000199 - CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO
(TRAMO DE AGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO |. MADERO).

106

5000200 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA RANCHERIA SANTANA 5TA
SECCION.

107

5000201 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA SECCION 40
(CALLE SAN JOSE (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERON MARCHENA A PERIFERICO).

108

5000202 - REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA SECCION 40(CALLE SAN JOSE
(CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERON MARCHENA A PERIFERICO).

109

5000203 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS

110

5000204 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION

111

5000205 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE
ADENTRO

112

5000206 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO

113

5000207 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR TABASCO I,
DIVERSAS CALLES.

114

5000208 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO
I, DIVERSAS CALLES.

115

5000209 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR
TABASCO I, DIVERSAS CALLES.

116

5000210 - CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS
CALLES (ETAPA 1).

117

5000211 - CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS
CALLES.

118

5000212 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR
TABASCO |, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).

119

5000213 - REHABILITACION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1ERA SECC. CALLE
SECTOR LOS CAMPOS.

120

5000214 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA.
AGUACATE.

121

5000215 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA
ESPERANZA(DIVERSAS CALLES).

122

5000216 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA FE(DIVERSAS
CALLES).

123

5000217 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,
EN LA RA. AGUACATE.

124

5000218 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA
1RA. SECC. (TRAMO: EL RETEN)

125

5000219 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, EN EL BARRIO LA CANDELARIA
(TRAMO EL ARENERO).

126

5000220 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA
CALLE CARLOS A. MADRAZO

127

5000221 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SANTA ANA, CALLE 18
DE MARZO

128

5000222 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA,
CALLE FRANCISCO SARABIA

129

5000223 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA BENITO JUAREZ 2DA
SECCION.

130

5000224 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE,
COL. SIQUISCAB.

131

5000225 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.

132

5000226 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL.
TENOSIQUE 2000.

133

5000227 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA LA ESPERANZA.

134

5000228 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO,
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ID | Proyecto
DIVERSAS CALLES.
135 | 5000229 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.
136 | 5000230 - CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION.
5000231 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCION (SAN
137 | JULIAN).
5000232 - MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, EN LA COL. QUINTIN ARAUZ.
138 | CALLES LOS HERNANDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE.
139 | 5000233 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, COL. QUINTIN ARAUZ.
5000234 - MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO
140 | (MADERO).
5000235 - CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA.
141 | SECCION.
5000236 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, COL. QUINTIN ARAUZ CALLE
142 | LEOPOLDO PEREZ.
143 | 5000237 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, EN LA RA. QUINTIN ARAUZ UNO.
5000238 - CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, DEL EJ. CHILTEPEC (SECCION
144 | BANCO).
5000239 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS,
145 | CALLE REVOLUCION.
5000240 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS
146 | GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION.
5000241 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS
147 | GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION.
5000242 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC LA TEJERIA, EN LA CALLE
148 | HUIMANGUILLO.
5000243 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERIA EN LA CALLE
149 | HUIMANGUILLO.
5000244 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE
150 | HUIMANGUILLO
5000245 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE
151 | HUIMANGUILLO
152 | 5000246 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA.
5000247 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE
153 | TACOTALPA
154 | 5000248 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA
155 | 5000249 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJON CRUZ VERDE.
5000250 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJON CRUZ
156 | VERDE.
5000251 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJON CRUZ
157 | VERDE.
158 | 5000252 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJON CRUZ VERDE.
159 | 5000253 - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCION.
160 | 5000254 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL MUNICPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA.
5000255 - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN
161 | ALDAMA.
5000256 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC LA TEJERIA, CD. TEAPA,
162 | TABASCO
163 | 5000257 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ
5000258 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y
164 | PAVON
5000259 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO (PUENTE
165 | PEATONAL COLGANTE ).
166 | 5000260 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUAREZ 2. TRAMO EL JABONCILLO.
167 | 5000262 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ.
168 | 5000263 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE.
169 | 5000264 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO.
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ID | Proyecto

5000265 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
170 | CENTLA, FRONTERITA.

5000266 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
171 | CENTLA, ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ).

5000267 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
172 | CENTLA, TABASQUILLO 1A. SECCION.

5000268 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
173 | CENTLA, FRANCISCO VILLA.

5000269 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
174 | CENTLA, IGNACIO ALLENDE.

5000270 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
175 | CENTLA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.

5000271 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
176 | CENTLA, GOBERNADOR CRUZ

5000272 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
177 | NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUASIMO.

5000273 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE
178 | NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA.

5000275 - REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ,
179 | RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN.

5000276 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA,

180 | LOCALIDAD BENITO JUAREZ

5000277 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA,

181 | LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE.

5000278 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIODE CENTLA,

182 | LOCALIDAD VICENTE GUERRERO.

1.3. Formula de distribucién

La LCF no solo establece de forma general el objetivo del FAIS, si no también especifica cual sera la
formula de distribucion a la cual corresponda el recurso asignado al fondo, esto se encuentra de igual
manera en el articulo 33:

Fi,t=Fi,2013+AF2013 1 (0.82j t+0.2€; 1)
Donde:

- Xit
it —
Eixi,t

PPE,;

 — CPPE, — "
R 'Y PPE;r

PPE; 7,
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SA de CV

Y las variables de calculo se definen de la siguiente manera:

Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el afio t.

F.2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013, en el caso del Distrito Federal dicho monto sera
equivalente a 686,880,919.32 pesos.

AF2013 = FAIS-ZF, 2013, donde FAIS, corresponde a los recursos del Fondo en el afio de célculo t. z, = La
participacion de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la poblacién en

pobreza extrema mas reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de
Desarrollo Social al afio t.

CPPE;= Numero de carencias promedio de la poblacién en pobreza extrema en la entidad i mas reciente
publicada por el Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social al afio t.

PPE; r= Poblacion en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la informacién mas reciente
provista por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social; y

PPE; r_1= Poblacién en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la informacién inmediata
anterior a la mas reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo
Social.

1.4. Presupuesto FISE

Presupuesto de FISE durante el ejercicio fiscal 2021 fue:

Aprobado Modificado Ejercido

$238,787,376.00 $278,430,390.49 $266,143,823.77
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CAPITULO 2.
CONTRIBUCION Y DESTINO

Dentro de este capitulo, el equipo evaluador realizé un analisis directo con las fuentes de informacion
entregadas sobre el presupuesto ejercido proveniente del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE), para conocer la relacion existente entre el avance financiero en el ejercicio fiscal, con
las obras o acciones realizadas por el ente ejecutor de los recursos del fondo.

1. La entidad federativa cuenta con un diagndéstico propio de las necesidades a las que los
recursos del fondo pueden contribuir a atender

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.

b) Se cuantifican las necesidades.

¢) Se identifica la ubicacién territorial donde se presentan las necesidades.
d) Se define un plazo para la revisién y actualizacion del diagnéstico.

e) Se integra la informacién en un solo documento.

Nivel Criterios Respuesta
1 El diagnéstico tiene una o dos de las caracteristicas establecidas en la X
pregunta.
2 El diagnéstico tiene tres de las caracteristicas establecidas en la
pregunta.
3 El diagnoéstico tiene cuatro de las caracteristicas establecidas en la
pregunta.
4 El diagnéstico tiene todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.
Si

La Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, conté con el diagndstico elaborado
dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco, asi como el Programa Sectorial Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico 2019-2024, sin embargo, esto no cubre la necesidad de realizar un
diagndstico anual que contenga los puntos mas importantes para el manejo de los recursos del Fondo
Federal.

Este diagnostico deberd coincidir con el realizado para el Programa presupuestario K018 Mejoramiento
para la Infraestructura del Bienestar Social, ya que por medio de este, se ejecutan los recursos del FISE,
generando la oportunidad para al Ente Publico de poder atender las necesidades prioritarias de acuerdo
a la problemética detectada.
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2. Laentidad federativa documenta el destino de las aportaciones y esta desagregado por las
siguientes categorias:

a) Poblacion beneficiada: en pobreza extrema (hombres y mujeres), localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social y en Zonas de Atencion Prioritarias.

b) Tipos de proyectos por rubro de gasto mencionados en el Catalogo FAIS.

c) Modalidades por tipo de proyecto.

d) Incidencia de los proyectos: obras directas o complementarias.

e) Distribucién geogréfica al interior de la entidad o municipios.

f) Gastos indirectos.

Nivel Criterios Respuesta
1 El destino est4d documentado y se encuentra desagregado en una o dos
de las categorias establecidas en la pregunta.
5 El destino esta documentado y se encuentra desagregado en tres o
cuatro de las categorias establecidas en la pregunta.
3 El destino estd documentado y se encuentra desagregado en cinco de
las categorias establecidas en la pregunta.
4 El destino est4d documentado y se encuentra desagregado en todas las
categorias establecidas en la pregunta.

No

No se contd con algin documento que contenga los diversos puntos anteriores, para la comprobacion del
destino de las aportaciones, por lo que se considera la creacion de un documento de monitoreo y
seguimiento del andlisis de la ejecucién de los recursos, que no solo tenga relacién con el Programa
presupuestario estatal, si no que también, considere la desagregacion de los recursos de acuerdo a la
poblacion objetivo y los proyectos prioritarios.

Se recomienda utilizar los Lineamientos Generales FAIS del afio 2021 para concertar las caracteristicas
en las que se debe desagregar el recurso federal y los reportes necesarios para llevar el monitoreo del
avance fisico de los proyectos prioritarios del Fondo dentro de la entidad federativa.

3. ¢Existe consistencia entre el diagnéstico de las necesidades sobre el financiamiento de
obras, acciones sociales bésicas e inversiones y el destino de las aportaciones en la
entidad federativa?

Dentro de la entidad federativa, no es posible precisar si existe coherencia entre el financiamiento
otorgado por el FISE para las obras o acciones realizadas dentro del estado por parte de la Secretaria de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, con las necesidades de atencion de la poblacion en el
estado debido a que no se realiz6 un andlisis de necesidades y problematicas para el estado de Tabasco.
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ASCONA

Gestares Tmpresariales
SAde CV

¢ Se ejecutaron obras, acciones sociales basicas o inversiones con recursos del FISE en
concurrencia con otras fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento pueden

ser:

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario KO18 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social, tuvo en su planificacion de actividades los proceso para la realizacion
de obras dentro del estado pagadas entre el recurso federal del FISE, y participaciones otorgadas a la

secretaria, de modo que se realizaran las siguientes:

Actividad 1.1: Contratacion de obras de urbanizacion
. Supervisidon y seguimiento de obras de servicios basicos a la
Actividad 1.2: o
\vivienda.
. Formacién de Comités de contraloria social en obras de
Actividad 1.3: o . .
servicios bdsicos a la vivienda
Actividad 1.4: Contratacidn de obras de drenaje y saneamiento.
Actividad 1.5: Contratacion de obras de agua potable.
Actividad 1.6: Contratacidn obras de energia eléctrica.
Actividad 2.1: Contratacién de obras en el sector educativo.
Actividad 2.2: Supervisidn y seguimiento de obras del sector educativo.
K018 Mejoramiento ara la——
) p. Actividad 3.1: Obras sector salud contratadas.
Infraestructura  del Bienestar
Social Actividad 3.2: Supervisidon y seguimiento de obras del sector salud.
Implementacion de asignaciones destinadas a cubrir las
Participaciones y Aportaciones para las entidades federativas
Actividad 4.1: v los municipios, incluye las retribuciones destinadas a la
ejecucion de programas federales a través de las entidades
federativas.
Implementacidn de asignaciones destinadas en forma directa
o indirecta a los sectores publico, privado y externo,
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte
Actividad 4.2: & . y P ) .p . v apoy P
de su politica econdmica y social, de acuerdo con las
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento
ly desempefio de sus actividades.

Estas actividades, representan los procesos para la realizacion de las obras que necesita el estado de
Tabasco para asegurar el bienestar de la ciudadania. Sin embargo, dado a que esta MIR pertenece a un
programa estatal, esta debe de estar ligada con los objetivos de la matriz federal del FISE. De acuerdo al
andlisis de la documentacién entregada, no existe relacion de los objetivos estatales con los federales,
ademas de que no hay congruencia entre las actividades estatales ya que no se entregé un listado de

obras las cuales entraran presupuestalmente en estas.
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GESTION Y OPERACION

5. Identificar y describir los procesos en la gestidon y operacion del FISE, asi como la o las
dependencias, areas, puestos y sus responsabilidades en cada etapa del proceso.

El ente ejecutor del gasto federalizado, no entregd la documentacién que solvente la identificacion de
procesos para la gestién y operacion del FISE en la entidad, por lo que se desconocen los procesos para
la administracion correcta del fondo y como la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climatico genera dichas responsabilidades al interior de su gestion.

6. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para la planeaciéon de los
proyectos financiados con recursos del FISE y tienen las siguientes caracteristicas:

a) Cuentan con la identificacion y priorizacion de las necesidades diferenciadas de la poblacion en
cada municipio o entidad.

b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.

c) Los proyectos resultantes del proceso de planeacion se encuentran sistematizados en una base
de datos y/o disponibles en un sistema informatico.

d) Son claros, suficientes y estan actualizados.

Nivel Criterios Respuesta

Los mecanismos para la planeacion de los proyectos estan
1 documentados y tienen una de las caracteristicas establecidas en la X
pregunta.

Los mecanismos para la planeacion de los proyectos estan
2 documentados y tienen dos de las caracteristicas establecidas en la
pregunta.

Los mecanismos para la planeacion de los proyectos estan
3 documentados y tienen tres de las caracteristicas establecidas en la
pregunta.

Los mecanismos para la planeacion de los proyectos estan
4 documentados y tienen todas las caracteristicas establecidas en la
pregunta.

Si

El ente ejecutor responsable de los recursos del FISE, no conté con dichos mecanismos ya que no se
pudo comprobar la relacién de los proyectos financiados con el recurso, tanto en la matriz federal como la
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AT
estatal. De esta manera, se recomienda generar mecanismos de seguimiento de los proyectos
financiados por el FISE, de manera que posea las caracteristicas mas relevantes para la identificacion de

los beneficiarios de las mismas. Finalmente, este documento debe de ser realizado por todas la areas

gue integran la secretaria, de modo que puedan conocer cémo se lleva a cabo la planeacion para las
futuras tomas de decisiones sobre los proyectos prioritarios detectados.

7. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las
transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las
siguientes caracteristicas:

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario.

b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.

¢) La informacién derivada de la verificacién de las transferencias esta sistematizada, es decir, se
encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informatico.

d) Estan actualizados.

Nivel Criterios Respuesta

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
1 acuerdo con lo programado estdn documentados y tienen una de las X
caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
2 acuerdo con lo programado estan documentados y tienen dos de las
caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
3 acuerdo con lo programado estdn documentados y tienen tres de las
caracteristicas establecidas en la pregunta.

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de
4 acuerdo con lo programado estan documentados y tienen todas las
caracteristicas establecidas en la pregunta.

Si
El funcionamiento de las transferencias de los recursos federales se de a partir de la Secretaria de
Finanzas del Estado de Tabasco, la cual genera un Programa presupuestarios estatal donde le transfiere
dichos recursos a el ente ejecutor como lo es la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climatico. Para que esta pueda hacer el uso del recurso, se debe de planificaron los porcentajes del
mismo aplicados a las actividades preponderantes de la MIR de la KO18. No obstante, el ente no entregd

documentacién que solvente la transferencia de acuerdo a lo programado, asi como un cronograma para
el uso de recursos, asi como el inicio fisico y término de dichas obras
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8. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al
ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes caracteristicas:
a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la normatividad.
b) Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las areas responsables.
¢) La informacion derivada del seguimiento del ejercicio de las aportaciones se encuentra
sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un sistema informatico.
d) Estan actualizados.
Nivel Criterios Respuesta
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
1 estan documentados y tienen una de las caracteristicas establecidas en X
la pregunta.
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
2 estan documentados y tienen dos de las caracteristicas establecidas en
la pregunta.
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
3 estan documentados y tienen tres de las caracteristicas establecidas en
la pregunta.
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones
4 estan documentados y tienen todas las caracteristicas establecidas en la
pregunta.

Si

La entidad evaluada, a través del responsable de dar seguimiento a los recursos del FISE para la
realizacion, no entregd informacion documentada acerca de mecanismos para el seguimiento del
ejercicio de los recursos que propicien una planeacion fructifera no solo al interior de las unidades
responsables, sino también, para atender las necesidades prioritarias. El equipo evaluador solo reconocio
la MIR estatal como un mecanismo para el seguimiento de las aportaciones por parte del FISE en el
estado de Tabasco.

9.

¢JLas personas servidoras publicas involucradas en la operacion del FISE recibieron
capacitaciéon sobre la normatividad y operacion del FAIS y su componente FISE durante el
ejercicio fiscal evaluado?

No se encontré ninguna evidencia o archivo que referenciara alguna capacitacion otorgada dentro de la
entidad, tanto por parte de la federacion como por el estado, para el manejo de la normatividad y la
operacion de los recursos del FISE durante el ejercicio fiscal 2021. Solo se contempla el uso de los
Lineamientos Generales del FAIS para la programacion del recurso dentro del estado de Tabasco
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10. ¢ Cuédles son los retos en la gestion y operacion del FISE en la entidad federativa?

De acuerdo con la documentacién presentada, se deben de considerar los siguientes retos dentro de la
entidad federativa respecto a la gestion y operacion del Fondo Federal:

1. Elaborar los procesos internos de gestion y operacion del FISE para el estado de Tabasco, de
manera que se pueda identificar la etiqueta del gasto para las actividades que utilizan el recurso
del Fondo y como esto impacta en los resultados para el bienestar social.

2. Considerar los mecanismos de planeacién del gasto para los diferentes programas estatales que
son financiados a través del FISE.

3. Generar mecanismos para el monitoreo y seguimiento de las transferencias de las aportaciones
del FISE, utilizando indicadores para la medicion de los avances fisicos y financieros de acuerdo
con los objetivos que se planteen.

4. Realizar un esquema de procesos para aplicacion de los recursos del Fondo para generar

trazabilidad mediante documentos internos, y que estos a su vez, sean los verificadores para el
reporte de los avances de la entidad federativa a la Federacion.
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CAPITULO 4.
GENERACION DE INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS

11. ¢;La entidad federativa cuenta con informacién sistematizada del FISE?

El estado de Tabasco cont6 con los informes presupuestarios sobre el gasto de los recursos del Fondo
de Infraestructural Social para las Entidades, sin embargo, esta carece de informacion del desempefio de
los objetivos del mismo fondo dentro del estado de Tabasco. Estos deben ser reportados a través de las
unidades responsables, toda vez que sean asignadas mediante los mismos lineamientos para la
ejecucidn de los recursos federales.

12. La entidad federativa reporta informacién para monitorear el desempefio del FISE con las
siguientes caracteristicas:

a) Homogénea, es decir, que permite su comparacién con base en los preceptos de armonizacion
contable.

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guia de Criterios para el Reporte del ejercicio,
destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir, con el detalle suficiente
sobre el ejercicio, destino y resultados.

c) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guia de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y
resultados de los recursos federales transferidos), es decir que incluya la totalidad de la
informacion solicitada.

d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento
establecido en la normatividad aplicable.

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable.

Nivel Criterios Respuesta
1 La informacién que reporta la entidad tiene una o dos de las
caracteristicas establecidas en la pregunta.
5 La informacion que reporta la entidad tiene tres de las caracteristicas
establecidas en la pregunta.
3 La informacion que reporta la entidad tiene cuatro de las caracteristicas
establecidas en la pregunta.
4 La informacién que reporta la entidad tiene todas las caracteristicas
establecidas en la pregunta.

No
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La informacién debe de reportarse por parte del Ente Publico ejecutor del gasto de los recursos del FISE,
dentro del Sistema de Recursos Transferidos de acuerdo a los objetivos que maneja la MIR del Fondo
Federal. No obstante, no fue posible precisar dicha informacion ya que el equipo evaluador, no recibié la
captura de los avances fisicos del fondo o reporte de avances de la entidad federativa.

13. La dependencia responsable del FISE y las areas involucradas en su operacion en la
entidad federativa cuentan con mecanismos de transparencia y rendicién de cuentas, y
tienen las siguientes caracteristicas:

a) Los documentos normativos del fondo estan actualizados y son publicos, es decir, disponibles en
paginas electronicas oficiales.

b) La informacion para monitorear el desempefio del fondo esta actualizada y es publica, es decir,
disponible en paginas electrénicas oficiales.

c) Los informes de evaluaciones del FAIS y/o su componente FISE estan disponibles en péaginas
electronicas oficiales.

d) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a la informacién
acorde con lo establecido en la normatividad aplicable.

Nivel Criterios Respuesta
1 Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
tienen una de las caracteristicas establecidas en la pregunta.
5 Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados X
tienen dos de las caracteristicas establecidas en la pregunta.
3 Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
tienen tres de las caracteristicas establecidas en la pregunta.
4 Los mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas documentados
tienen todas las caracteristicas establecidas en la pregunta.

Si
La informacién con respecto al gasto para la realizacién de las obras o acciones que atienden las
necesidades del estado de Tabasco con respecto a temas de bienestar y desarrollo social, en general,
debe de publicarse en los portales estatales a como se encuentra en el portal oficial del estado de
Tabasco. Sin embargo, dicha informacion requiere mayor accesibilidad a la ciudadania para que se

conozcan los documentos normativos del fondo dentro de la entidad, asi como las evaluaciones pasadas
realizadas a la gestion y operacion de los recursos del mismo.
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14. ¢La entidad cuenta con mecanismos para la participacién ciudadana en el seguimiento del

ejercicio de las aportaciones?

Dentro de la documentacion analizada por el equipo evaluador, no se encontrd evidencia dentro de la
gestion de los recursos, algun mecanismo donde se incluya a la ciudadania dentro del presupuesto o que
esta juegue un papel importante para la decisién sobre las obras a realizar.
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CAPITULO 5.
ORIENTACION Y MEDICION DE RESULTADOS

15. ¢Coémo documenta la entidad federativa los resultados del FISE?

Dentro de la MIR estatal, en el Programa presupuestario K018 Mejoramiento de la Infraestructura para el
Bienestar Social, se encuentran los procesos que tuvieron lugar dentro del ejercicio fiscal 2021, sin
embargo, solo se consideraron actividades generales para la ejecucién de los recursos del FISE, ya que
no tienen relacion directa con los objetivos del fondo federal al interior del estado de Tabasco.

La entidad federativa no cont6é con un reporte de avances de la contribucion a los objetivos establecidos
en la MIR federal del FISE; solo consideraron la entrega de los avances financieros del gasto de los
recursos del fondo por parte del ente ejecutor del gasto.

16. ¢ Cuales son los resultados del FISE en la entidad federativa en 2021 de acuerdo con
los indicadores federales estratégicos?

No se le proporciond al ente evaluador los resultados del FISE en la entidad de acuerdo a los indicadores
federales estratégicos, por lo que no se pudo precisar el porcentaje, asi como la relacion de las obras
ejecutadas con la atencién a las necesidades en el estado.

17. ¢(Cuales son los resultados del FISE en la entidad federativa en 2021 de acuerdo con
los indicadores federales de gestién?

No se le proporciond al ente evaluador los resultados del FISE en la entidad de acuerdo a los indicadores
federales de gestion, por lo que no se pudo precisar el porcentaje, asi como la relacién de las obras
ejecutadas con la atencidn a las necesidades en el estado.

18. Analisis del disefio de la MIR del FISE

No se le proporcioné al equipo evaluador, la Matriz de Indicadores para Resultados del FISE, de manera
gue fue imposible la revision de dicho documento para el analisis de los diversos niveles encontrados, asi
como los objetivos establecidos, y sus indicadores.

19. En caso de que la entidad federativa cuente con indicadores propios, ¢cudales son los
resultados del FISE en 2021 de acuerdo con los indicadores estatales?

Dentro del ambito estatal, se concentraron los resultados mas importantes dentro del nivel Fin y Propdsito
de la MIR del Programa presupuestario K018, que es donde se contemplé el recurso del FISE para su
gasto:

Fin: Porcentaje de la poblacion en carencia de servicios basicos a la vivienda, atendida con obras de
infraestructura.
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AT
De este indicador, se tomé el impacto generado en las personas las cuales recibian los apoyos para los
servicios basicos de la vivienda y como estos generaban un cambio en su vida y en sus alrededores. Se
alcanzo6 un 15.03% de la poblacién en situacién de pobreza extrema a la que se le atendié con obras
para el acercamiento de los servicios basicos de la vivienda, de manera que puedan tener un mejor nivel

de vida.

Propdésito: Porcentaje de la poblacién en carencia de servicios basicos a la vivienda, atendida con obras
de infraestructura.

Dentro de la MIR, el indicador se vio replicado dentro de ambos niveles, por lo que el equipo evaluador,
considero el Fin, como el indicador con los datos con mayor relevancia, de manera que se pueda medir
los resultados de la MIR estatal.

Se recomienda vincular dichos indicadores para el reporte de la entidad federativa para los avances
fisicos y financieros de la MIR del FISE, y como las metas estatales, contribuyen a una mejor gestion y
operacion de los recursos.

20. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FISE que
permitan identificar hallazgos relacionados con los indicadores de Fin y/o Proposito,
jcuales son los resultados de las evaluaciones? ¢se han implementado acciones de
mejora a partir de los resultados de las evaluaciones?

Fue realizada una evaluacion directamente del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades,
considerando los resultados en las MIR estatales de los Programas presupuestario KO18 Mejoramiento
de la Infraestructura para el Bienestar Social y F023 Vivienda para el Bienestar. Aln teniendo dicha
evaluacion, los resultados obtenidos no reflejaban un avance dentro de la gestion y operaciéon de los
recursos, asi como el destino de las aportaciones del FISE en el estado.

21. (El personal servidor publico operador del FISE en la entidad ha participado en
eventos de revision y actualizacion de la MIR federal y/o estatal, asi como de sus
indicadores?

La Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climético, es el ente responsable de utilizar los
recursos del FISE para atender las necesidades prioritarias de la poblacion en situacion de pobreza o
pobreza extrema. De esta forma, se involucra a las é&reas responsables de los programas
presupuestarios que atienden estas problematicas sociales, de forma que los servidores publicos,
interactien directamente con los beneficiarios actuales. No obstante, no se pudo encontrar evidencia de
estas acciones debido a que no fue entregada al equipo evaluador, alguna bitdcora de atenciéon de
eventos o actualizacion de los indicadores de las matrices en el &mbito federal o estatal.
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COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En este capitulo, se analiz6 la pertinencia del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social, y como este se interrelacion6 no solo con el FISE, sino con otros
programas o fuentes de financiamiento federal de modo que se complemente la ejecucion de los recursos
en pro de la calidad de vida y bienestar social de los habitantes del estado de Tabasco.

22. ¢Con que otros programas presupuestarios estatales y/o acciones de desarrollo social
el programa presupuestario evaluado podria tener complementariedad y/o coincidencias?

Dentro del Formato 4. Vinculacién con otros programas, del expediente del programa presupuestario
K018, presentado por la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, no se presenté
ninguna complementariedad o en todo caso, posible duplicidad con otros programas estatales.

23. ¢Con que otros programas presupuestarios municipales y/o acciones de desarrollo social el
programa presupuestario evaluado podria tener complementariedad y/o coincidencias?

Dentro del Formato 4. Vinculacién con otros programas, del expediente del programa presupuestario
K018, presentado por la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, no se presenté
ninguna complementariedad o en todo caso, posible duplicidad con programas que se encuentren en el
ambito municipal.

24. ;Con que otros programas presupuestarios federales y/o acciones de desarrollo social el
programa presupuestario evaluado podria tener complementariedad y/o coincidencias?

Dentro del Formato 4. Vinculacién con otros programas, del expediente del programa presupuestario
K018, presentado por la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climético, se presento el
mismo FAIS, como la conexion intergubernamental para el complemento de la MIR del programa estatal
evaluado. Se sugiere que se corrija dicho formato debido a que actualmente el programa obtiene
recursos del mismo fondo, por lo que resulta a mayores rasgos, un programa desagregado del fondo
federal, y no un programa con una MIR con objetivos fundamentales para el logro de los objetivos del
FISE en la entidad federativa. Esto puede ser consultado dentro del Anexo 7.
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CAPITULO 7.
ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Resultado de la realizaciébn de la evaluacion, el equipo de Ascona identifico las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, asi como las recomendaciones en cada rubro, dicho andlisis se presenta a
continuacion.

7.1. Fortaleza

En relacién con el tema Contribucién y destino, se identific6 como fortaleza la existencia de “Diagnosticos
del PLED y Programa Sectorial de Bienestar” los cuales se recomienda que estos deben de desarrollarse
a profundidad, es decir que dichos diagnésticos iniciales deben mejorarse de tal manera que incluyan la
cobertura y evolucién del impacto del FISE en la entidad.

En el apartado de la evaluacion correspondiente a la Generacién de informacion y rendicion de cuentas,
la “Transparencia en la aplicacion de los recursos del FISE” fue un aspecto a resaltar, a lo que se le
recomienda complementar los resultados con los documentos normativos y procedimientos para
solicitudes de acceso a la informacidn por parte de la ciudadania

7.2. Oportunidades

Desde el punto de vista de oportunidades, en el apartado de Gestion y Operacion, es destacable el
“Seguimiento y monitoreo del ejercicio de las aportaciones”, aspecto al cual se le recomienda la creacion
de mecanismos al interior del ente publico para dar seguimiento a los indicadores fisicos y financieros del
FISE, tanto federales como estatales

En el caso en particular del tema Orientacién y medicion de resultados, el “Disefio de indicadores
estatales dentro del Programa presupuestario K018” fue identifico como una oportunidad, a esto se le
recomienda asemejar los indicadores de la MIR estatal con los objetivos de la MIR del FISE de forma que
esté vinculada la contribucion del programa para la atencion de los objetivos federales.

7.3. Debilidades

Las debilidades son un aspecto fundamental en lo respecto a la informaciéon de vital importancia en
trabajos de redisefio y modificacion de programas y/o politicas publicas, correspondiente al tema de
Contribucion y Destino se detecto que la falta de “Desagregacion de las aportaciones de los recursos de
FISE” a lo que se recomienda contemplar la desagregacion integral por cada clasificador de proyecto y
que estos se vinculen a la MIR del K018 identificando el tipo de obra.

En el tema de Generacion de informacién y rendicién de cuentas, el “Reporte de los avances para el
monitoreo del FISE en el estado” es un detalle a contemplar, a lo que se recomienda Actualizar la
identificacion de los avances fisicos en el estado de las obras prioritarias realizadas con financiamiento
federal, asi como su reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.
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7.4. Amenazas

En el apartado de amenazas la Desinformacién de los indicadores de gestion del FISE es un tema a
considerar, para esto se recomienda dar seguimiento puntual a los indicadores de resultados e impacto
del FISE en la entidad.

Finalmente, en el apartado de Complementariedades y coincidencias con otros programas
presupuestarios, la No identificacién de buenas practicas en el ambito federal se considero como una
amenaza, a lo que se comenta que la accion a seguir es considerar la informacién de Programas
presupuestarios federales para complementar integramente el expediente del programa presupuestario
K018 en el estado.
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CAPITULO 8
CONCLUSIONES

Valoracion Final de la aplicacion de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio fiscal 2021, en el Estado de Tabasco.

Capitulo

Calificacion

Justificacion

El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos
normativos para la generacion de informacién por medio de los
- proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al afio fiscal. Para
Caracteristicas . . L . . .
del Fondo NA complementar dicha informacién, se debe de ligar el reporte financiero
con los avances fisicos de los indicadores de manera que se pueda
monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con
los indicadores federales como los estatales.
Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores Unicos
L destinados a medir la contribucién del FISE para la atencion de las
Contribucién y o . -, . .
Destino .13 obras prioritarias para_ el bienestar de la poblacion, asi como definir los
plazos de actualizacién del uso de los recursos y en todo caso,
mecanismos de recalendarizacion y su impacto en la ciudadania.
El FISE dentro de la entidad federativa, careci6 de mecanismos de
gestién y operacién al interior de las unidades administrativas, por lo que
Gestion y o5 se recomienda especificamente, la generacién de documentacion para
Operacién ' dar control de la gestiébn de recursos, asi como reportes internos que
precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel de cada unidad
administrativa o normativa.
El estado generé informacion basada en la implementacion de los
Generacion de recursos provenientes del FISE, estos impactaron directamente en la
Informacién y 37 calidad de vida de las personas en situacion de pobreza o pobreza
Rendicion  de ' extrema. No obstante, se debe de sistematizar dicha informacion para
Cuentas mejorar la accesibilidad a los medios de transparencia para la
interpretacion de la ciudadania.
La MIR del FISE no est4 incluida dentro de la informacién generada por
Orientacion y parte del ente evaluado, por lo que se recomienda constatar los
Medicion de NA indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en
Resultados cuenta las metas estatales y su contribucion a los objetivos de la
federacién dentro del Fondo federal establecido.
Complementari Se encontré la complementariedad prevista entre el Programa
edades y presupuestario estatal y el FISE, de acuerdo con la implementacion de
coincidencias NA los recursos en el estado. Sin embargo, para motivos de planeacion y
con otros disefio del Programa presupuestario K018, se debe de completar el
programas formato considerando las mejores practicas a nivel estatal como
presupuestarios municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR.
Valoracion final 0.25
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ANEXO 1. FICHA TECNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA
INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACION

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica que
consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, asi como el costo total de la
evaluacion.

Tabla 1. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluacion”

ASCONA
Gestares Tmpresariales

Nombre de la instancia evaluadora

Ascona Gestores Empresariales de México SA de CV

Nombre del coordinador de la | Itzayana lvanova Diaz Alvarez
evaluacion
Nombres de los principales | Etna Teresa Armada Dominguez

colaboradores

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluacion

Secretaria del Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climatico del Estado de Tabasco

unidad
de dar

Nombre del titular de Ila
administrativa responsable

seguimiento a la evaluacién

Lic. Manuel Sebastian Graniel Burelo

Forma de contratacion de la instancia
evaluadora

Adjudicacion directa

Costo total de la evaluacion

$450,000.00

Fuente de financiamiento

Participaciones

Fecha de inicio de la Evaluacion 01/12/2022
Fecha programada para la conclusion
de la evaluacion 30/12/2022
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA

PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO 2. DESTINO DE LAS APORTACIONES EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA

Presupuesto o recursos utilizados del FISE para la entidad federativa.

Tabla 1. Presupuesto del FISE en el ejercicio fiscal 2021]

Ejercido/Modi

Nombre Aprobado Modificado Ejercido

FISE 0 $271,764,894.66 | $259,477,827.94 .95

Tabla 2. Presupuesto del FISE en 2021 _por tipo de proyecto desagregado por rubro de gasto

Rubro Ejercido Porcentaje

Agua potable

Alcantarillado

Drenaje y letrinas

Electrificacion

Infraestructura basica del sector educativo

Infraestructura basica del sector salud

Mejoramiento de vivienda

Urbanizacion

Gastos directos

Gastos indirectos

El ente publico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),

s CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gostores Empromriales

SA de CV

Tabla 3. Presupuesto del FISE en 2021 _por incidencia:

Incidencia ‘ Ejercido Porcentaje

Obras directas

Obras complementarias

Tabla 4. Desagregacion por focalizacion y sexo del FISE en 2021:

Elemento Mujeres Hombres Total

Pobreza extrema

Alto rezago social

Muy alto rezago social

ZAP rural

ZAP urbana

El ente publico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO 3. CONCURRENCIA DE RECURSOS EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA

Tabla 5. Fuentes de financiamiento concurrentes durante el ejercicio fiscal 2021.

Presupuesto ejercido en

ASCONA
Gestores Tmpresariales

SA de CV

Orden de Fuente de [ejercicio fiscal Justificacion de la fuente de
gobierno financiamiento  evaluado] de la fuente de financiamiento
financiamiento
FISE
Federal
Subtotal
Estatal
Subtotal
Municipal
Subtotal
Otros  recursos
(empresas
privadas,
comunidad, Subtotal
organizaciones)
Total FISE
El ente publico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA

PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA

Gestares Tmpresariales

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Tabla 6. Porcentaje de participacion en concurrencia por fuente de financiamiento y por proyecto
en 2021.

Fuente de Porcentaje de Porcentaje de

: . R Proyecto L
financiamiento participacion participacion

El ente pablico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO 4. PROCESOS EN LA GESTION Y OPERACION DEL FISE EN

LA ENTIDAD FEDERATIVA

Tabla 7. Tabla general de procesos

NUmero de Nombre del . INGES Valoraciéon
Actividades

proceso proceso responsables general

El ente publico no presenté la informacion desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gostores Empromriales

ANEXO 5. RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y
DE GESTION DEL FISE

SA de CV

El ente publico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.

39



BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE STRUCTURA SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA A DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 ASCONA Glestores Tmpresariales

e Gestores Tmpresariales SA de CV
SA de CV

Tabla 8. Resultados de los indicadores federales estratégicos y de gestién del FISE del ejercicio fiscal 2021.

Avanc
Avance e con Justificaci
con respec 6n del
respect toala avance
sz L I Vi Avanc  ° Medios de con
Nombr o cuenc | UNida prggrama e metaen programa o en  Verificacio respecto a
Nivel de e del 2 de dde daen [g]% [elercici g, para el ejercic sjercici n (fuentes S
Objetivo Indicad _ “. = | medi [elercicio | ofiscal ‘.o “aPee ' de )
fiscal —=== ejercicio . 0 . .. (explicar
or da —=c evaluad ) anterio . informacio .
gvauad | luad  anterior ) anterio . por qué se
evaluado] o] ol r cumpliero
(Avance (Avanc n las
/ Meta) e/ metas)
Meta)
Indicadores MIR Federal
Fin
Propésito
Component
es
Actividades

El ente pablico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMPONENTE
ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Gestares Tmpresariales

SA de CV

Tabla 9. Resultados de los indicadores estatales del FISE del ejercicio fiscal 2021.

STRUCTURA SOCIAL PARA LAS
A DEL BIENESTAR SOCIAL),

Avanc
Avance e con
el respec
respect e
Meta Avance o Avanc Medios de | Justificaci
programa en Meta meta p: ., .
Nombr Frecuenc = metaen roarama €N en verificacio on del
Nivel de e del e daen | [efercici [ejercici ga gara o clercic . o . . n(fuentes | avance
Objetivo Indicad . lelercicio | ofiscal ‘oo e i J de con
f|Sca| — EJeI’CICIO . (0] . 2z
or —=c svelved] ) anterio . informacié | respecto a
gvauad | luad  anterior anterio
evaluado] 0] —— i . n) lameta
- . (o]
(Avance (Avanc
AYEEY e/
Meta)
Indicadores estatales
Fin
Propdsito
Component
es
Actividades

El ente pablico no presenté la informacién desagregada para la captura de este formato.

ASCONA

Gestores Tmpresariales
SA de CV
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e Gestores Tmpresariales SA de CV
SA de CV
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO 6. FORMATOS DE ANEXOS PARA EL INFORME FINAL DE
RESULTADOS DE LA EVALUACION (PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K018)

K018 — Mejoramiento de la Infraestructura para el Bienestar Social.

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificacion

Supuestos

Fin: Contribuir a reducir los
de
politicas publicas que amplien

niveles pobreza, con
las oportunidades de acceso a
infraestructura mediante

servicios basicos a la vivienda.

Tasa de variacion del
Indicador de la poblacion
en situacion de Pobreza
Extrema en el Estado de

Tabasco.

Matriz de inversidon de
desarrollo Social (MIDS).

de
federales transferidos.

Sistema Recursos

La transmision de
pobreza
intergeneracional

reducida

la

€s

Propdsito: Los grupos

vulnerables de la poblacion

tabasquefia acceden a
servicios basicos a la vivienda,

mejorando su calidad de vida.

Tasa de variacion del
Indicador de la poblacion
con Carencia de Servicios|
Basicos a la Vivienda en

el Estado de Tabasco.

Matriz de inversidon de
desarrollo Social (MIDS).

de
federales transferidos.

Sistema Recursos

Las acciones de los tres

Ordenes
son concurrentes.

de gobierno

operacidn para lo operacién vy

operacidon ejercido en el

de administracion

Componente 1 Obras|Porcentaje de obras de[Matriz de inversién delLas obras contratadas
contratadas de Servicios|servicios basicos a laldesarrollo Social (MIDS). [se realizan en el tiempo
basicos a la vivienda. vivienda contratados. Reportes de agentes dellprogramado

bienestar micro regional

de seguimiento y

monitoreo.
Componente 2: Obras|Porcentaje de obras de[Matriz de inversién de
contratadas en el sectorjobras en el sectorldesarrollo Social (MIDS).
educacion educacion contratadas. |Reportes de agentes del

bienestar micro regional

de seguimiento y

monitoreo.
Componente 3: Obras|Porcentaje de obras de[Matriz de inversién de
contratadas en el sector salud. |obras en el sector salud.desarrollo Social (MIDS).

contratadas. Reportes de agentes del

bienestar microrregional

de seguimiento VI

monitoreo.
Componente 4: Gastos de|Porcentaje de gasto delRegistros de la Direccidn

43




BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacion Supuestos
administracion del programalPrograma de
presupuestario, para cubrir losflMejoramiento para la
pagos de servicios personales,|Infraestructura Social
compra de materiales,
combustibles, papeleria vy
contratacion de servicios |
suministros varios, aplicado.
Actividad 1.1: Contratacion de|Porcentaje de obras de|Matriz de inversion dellLas condiciones

obras de urbanizacion.

urbanizacién contratadas

desarrollo Social (MIDS).

climatoldgicas permiten

Reportes de agentes dellel desarrollo de las
bienestar microrregionallactividades.
de seguimiento VI
monitoreo.
Actividad 1.2: Supervision y|Porcentaje de obras deMatriz de inversion dellLas condiciones

seguimiento de obras dejservicios bdsicos a laldesarrollo Social (MIDS). [climatoldgicas permiten
servicios basicos a la vivienda. |vivienda con supervision|Reportes de agentes dellel desarrollo de las
realizada bienestar microrregionallactividades.

de seguimiento V|

monitoreo.
Actividad 1.3: Formacion de|Porcentaje  obras deMatriz de inversidon dellas condiciones|
Comités de contraloria sociallservicios basicos a ladesarrollo Social (MIDS). |climatoldgicas permiten
en obras de servicios bdsicos alvivienda con comité Reportes de agentes dellel desarrollo de las
la vivienda bienestar microrregionallactividades.

de seguimiento y

monitoreo.
Actividad 1.4: Contratacidn de|Porcentaje de obras de|Matriz de inversion dellLas condiciones

obras de drenaje y/drenaje y saneamientoldesarrollo Social (MIDS). [climatoldgicas permiten
saneamiento. contratadas Reportes de agentes dellel desarrollo de las
bienestar microrregionalfactividades.
de seguimiento V|
monitoreo.
Actividad 1.5: Contratacidn de|Porcentaje de obras de|Matriz de inversion dellLas condiciones

obras de agua potable. agua potableldesarrollo Social (MIDS). |climatoldgicas permiten
contratadas Reportes de agentes dellel desarrollo de las
bienestar microrregionalfactividades.
de seguimiento y
monitoreo.
Actividad 1.6: Contratacion|Porcentaje de obras de|Matriz de inversion dellas condiciones|

obras de energia eléctrica.

energia eléctrica

contratadas.

desarrollo Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional

climatoldgicas permiten

el desarrollo de las

actividades.
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obras en el sector educativo.

educacion contratadas.

desarrollo Social (MIDS).

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacion Supuestos
de seguimiento y
monitoreo.
Actividad 2.1. Contratacion de|Porcentaje de obras en|Matriz de inversidon dellas condiciones|

climatoldgicas permiten

Reportes de agentes delel desarrollo de las
bienestar microrregionaljactividades.
de seguimiento y
monitoreo.
Actividad 2.2. Supervision y|Porcentaje de obras deMatriz de inversion dellLas condiciones

salud contratadas.

en obras en el sector

desarrollo Social (MIDS).

seguimiento de obras delobras en el sectorldesarrollo Social (MIDS). [climatoldgicas permiten
sector educativo. educativo con|Reportes de agentes delel desarrollo de las
supervision. bienestar microrregionallactividades.
de seguimiento VI
monitoreo.
Actividad 3.1. Obras sector|Porcentaje de acciones|Matriz de inversidon dellas condiciones|

climatoldgicas permiten

bienestar microrregional
de y
monitoreo.

seguimiento

Salud contratadas. Reportes de agentes dellel desarrollo de las
bienestar microrregionallactividades.
de seguimiento y
monitoreo.
Actividad 3.2. Supervision y|Porcentaje de obras en elMatriz de inversidon dellLas condiciones|
seguimiento de obras dellsector salud conl|desarrollo Social (MIDS). |climatoldgicas permiten
sector salud. supervision. Reportes de agentes dellel desarrollo de las

actividades.

Actividad 4.1. Implementacion
de asignaciones destinadas a

Porcentaje de gasto de
operacion ejercido en el

Registros de la Direccidon
de administracion

Suficiencia
presupuestal

de asignaciones destinadas en
forma directa o indirecta a los
privado vy
Yy

sectores publico,

externo, organismos

seguimiento de obras de

servicios basicos a la

vivienda realizado

de administracion

cubrir las Participaciones y[pago de participaciones vy

Aportaciones para lasjaportaciones en el

entidades federativas y loslprograma

municipios, incluye las

retribuciones destinadas a la

lejecucion de programas

federales a través de las

entidades federativas.

Actividad 4.2. Implementacion|Porcentaje de|Registros de la Direccion|Suficiencia

presupuestal
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(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gidtne ool
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacion Supuestos

empresas  paraestatales vy
apoyos como parte de su
politica econdmica y social, de
acuerdo con las estrategias y
prioridades de desarrollo para
el sostenimiento y desempefio
de sus actividades.
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Formatos del Anexo 6 “Indicadores”

K018 — Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Tasa de variacion del Indicador de la poblacién en situacién de
Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.

Nivel de la MIR

Fin

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Sistema de Recursos federales transferidos.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicion del Indicador
Si Si Si Si Si Si
. Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntogue esagrelgguon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacié
Claro Relevante Econdémico Monitoreable Adecuado por a.CIOI']
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Tasa de variacion del Indicador de la poblacion con Carencia de
Servicios Basicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco.

Nivel de la MIR

Propdsito

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Sistema de Recursos federales transferidos.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
i Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo nlogue esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si No Si

fin.

Comentarios generales para la mejora del indicador:
Adecuar el indicador con base en el objetivo propuesto debido a que tiene duplicidad con el nivel
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de servicios basicos a

contratados.

la vivienda

Nivel de la MIR

Componente 1

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Calificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicion del Indicador
Si Si Si Si Si Si
. Mé Enf D r i6n
Ambito Dimension étodo de Algoritmo oque esag e?‘f"c ©
calculo transversal geografica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
A —
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado portgmon
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de obras en el sector educacién contratadas.

Nivel de la MIR

Componente 2

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de obras en el
contratadas.

sector salud

Porcentaje

de obras de
obras en el
sector salud.
contratadas.

Nivel de la MIR | Componente 3 Ficha . Tecnica Si
del Indicador
F'Chf'" ., medio de Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).
verificacion 1
Ficha medio de | Reportes de agentes del bienestar micro regional de
verificacion 2 seguimiento y monitoreo.
Ficha medio de
verificacion 3
Ficha medio de
verificacion n

Calificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

L . Frecuenci .
Definicié | Unidad de . Comportamient
. ade Linea base Metas .
n Medida o o del Indicador
medicién
Si Si Si Si Si Si
. - , Enfoque -
— Dimensié | Método de . d Desagregacion
Ambito Algoritmo transversa e
n calculo | geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
Econdémic | Monitoreabl Aportacién
Claro Relevante Adecuado P .
0 e Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de gasto de operacion ejercido en el Programa
de Mejoramiento para la Infraestructura Social

Porcentaje

de obras de
obras en el
sector salud.
contratadas.

Nivel de la MIR | Componente 4 Ficha  Tecnica | .
del Indicador
Flchg . medio de Registros de la Direccion de administracion.
verificacion 1
Ficha medio de
verificacion 2
Ficha medio de
verificacion 3
Ficha medio de
verificacion n

Calificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

L . Frecuenci .
Definicié | Unidad de . Comportamient
. ade Linea base Metas .
n Medida o o del Indicador
medicién
Si Si Si Si Si Si
. - , Enfoque -
— Dimensié | Método de . d Desagregacion
Ambito Algoritmo transversa e
n calculo | geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
Econdémic | Monitoreabl Aportacién
Claro Relevante Adecuado P .
0 e Marginal
No No Si Si No Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El objetivo y el indicador tienen una desvinculacién ya que ambos no pretenden
medir un bien o servicio generado para el area de enfoque beneficiaria.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de urbanizacion contratadas.

Nivel de la MIR

Actividad 1.1.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo nlogue esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si No Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
Adecuar el indicador con base en el objetivo propuesto debido a que tiene duplicidad con su

componente.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de servicios basicos a la vivienda con
supervision realizada

Nivel de la MIR

Actividad 1.2.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Calificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
. Mé Enf D r i6n
Ambito Dimensién étodo de Algoritmo oque esag e,gf:lc ©
calculo transversal geografica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
A —
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado portgmon
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje obras de servicios basicos a la vivienda con comité

Nivel de la MIR

Actividad 1.3.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas

Nivel de la MIR

Actividad 1.4.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de agua potable contratadas

Nivel de la MIR

Actividad 1.5.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de energia eléctrica contratadas.

Nivel de la MIR

Actividad 1.6.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras en educacién contratadas.

Nivel de la MIR

Actividad 2.1.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras de obras en el sector educativo con

supervision.

Nivel de la MIR

Actividad 2.2.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Calificacion de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
. Mé Enf D r i6n
Ambito Dimensién étodo de Algoritmo oque esag e,gf:lc ©
calculo transversal geografica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
A —
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado portgmon
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratada

Nivel de la MIR

Actividad 3.1.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de obras en el sector salud con supervision.

Nivel de la MIR

Actividad 3.2.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Matriz de inversion de desarrollo Social (MIDS).

Ficha medio de verificacion 2

Reportes de agentes del bienestar micro regional de seguimiento

y monitoreo.

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
P Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacién de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de gasto de operacion ejercido en el pago de

participaciones y aportaciones en el programa.

Nivel de la MIR

Actividad 4.1.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Registros de la Direccion de administracion

Ficha medio de verificacion 2

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicion del Indicador
Si Si Si Si Si Si
. Mé Enf D i6
Ambito Dimensién étodo de Algoritmo nfoque esagrelgguon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econémico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato de Documentacion de Indicadores de los ML-MIR

Datos de identificacion del Indicador:

Nombre del indicador

Porcentaje de seguimiento de obras de servicios basicos a la
vivienda realizado.

Nivel de la MIR

Actividad 4.2.

Indicador

Ficha Técnica del

Si

Ficha medio de verificacion 1

Registros de la Direccion de administracion

Ficha medio de verificacion 2

Ficha medio de verificacion 3

Ficha medio de verificacion n

Callificaciéon de elementos basicos para la identificacion del indicador (Si/No)

Definicién Unidad de Frecuencia Linea base Metas Comportamiento
Medida de medicién del Indicador
Si Si Si Si Si Si
i Mé Enf D i6
Ambito Dimension étodo de Algoritmo ntoque esagre,ggmon
calculo transversal geogréfica
Si Si Si Si No Si
Calificacién de los criterios CREMAA del Indicador (Si/No)
. . Aportacion
Claro Relevante Econdmico Monitoreable Adecuado P . !
Marginal
Si Si Si Si Si Si

Comentarios generales para la mejora del indicador:
El indicador responde a la demanda del objetivo propuesto.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Formato del Anexo 6 “Metas del programa presupuestario”

Programa presupuestario: | K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversién
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Fin

Tasa de variacién del Indicador de la poblacion en situacion de Pobreza

Indicador: Extrema en el Estado de Tabasco.
Linea base: | 100% am?;ﬁ 15.031%
Valoracion cualitativa de la meta del indicador
¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | La unidad de medida esta directamente relacionada con el objetivo en cuestion.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? No

Justificacién: | Ya que la meta es menor que la linea base.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

No exige un cambio de disefio y operacion dentro del programa para lograr un

Justificacién: | . .
impacto previamente logrado.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

Considerar la revision y comparacion de la linea base debido a la gran diferencia existente entre
dichas metas.
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EVALUACION D

EL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,

COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: | K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacion: | Estratégica

Ao de la Evaluacioén: | 2021

Nivel de la MIR: | Propdsito
. Tasa de variacion del Indicador de la poblacion con Carencia de Servicios
Indicador: , . -
Béasicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco.

Linea base: | 100%

Meta

17.41%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medi

da del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | La unidad de medida esta directamente relacionada con el objetivo en cuestion.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | No

Justificacién: | Ya que la meta es menor que la linea base.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacion:

No exige un cambio de disefio y operacion dentro del programa para lograr un
impacto previamente logrado.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

dichas metas.

Considerar la revision y comparacién de la linea base debido a la gran diferencia existente entre
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Programa presupuestario: | K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: | K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacién: | Estratégica

Ao de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR:

Componente 1

Indicador:

Porcentaje de obras de servicios basicos a la vivienda contratados.

Linea base: | 100%

Meta

100%
anual:

Valoracién cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacion del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climético
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Componente 2

Indicador: | Porcentaje de obras de obras en el sector educacion contratadas.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Componente 3

Indicador: | Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Programa presupuestario:

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad:

K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad:

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

Unidad Responsable:

Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacion:

Estratégica

Ao de la Evaluacion:

2021

Nivel de la MIR: | Componente 4

Indicador:

Porcentaje de gasto de operacion ejercido en el Programa de Mejoramiento
para la Infraestructura Social

Linea base: | -

Meta
anual:

Valoracién cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? -

Justificacion: | -

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? -

Justificacion: | -

¢La meta del indicador es factible de lograr? -

Justificacion: | -

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

No se encontré dentro del expediente entregado, la informacion del indicador del componente 4.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.1.

Indicador: | Porcentaje de obras de urbanizacién contratadas

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

Programa presupuestario:

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad:

K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad:

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

Unidad Responsable:

Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacion:

Estratégica

Ao de la Evaluacion:

2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.2.

Indicador:

Porcentaje de obras de servicios bésicos a la vivienda con supervision
realizada

100% | Meta anual:

Meta

100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.3.

Indicador: | Porcentaje obras de servicios basicos a la vivienda con comité

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el historico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.4.

Indicador: | Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.

74



BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.5.

Indicador: | Porcentaje de obras de agua potable contratadas

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracién cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 1.6.

Indicador: | Porcentaje de obras de energia eléctrica contratadas.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el historico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 2.1.

Indicador: | Porcentaje de obras en educacién contratadas.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacion del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climético
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 2.2.

Indicador: | Porcentaje de obras de obras en el sector educativo con supervision.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacién: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 3.1.

Indicador: | Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacién del desempefio del objetivo.
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EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL), ASCONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Gestares Tmpresariales

SA de CV

Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: | K — Proyecto de inversion
Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico
Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion
Tipo de Evaluacion: | Estratégica
Afio de la Evaluacion: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 3.2.

Indicador: | Porcentaje de obras en el sector salud con supervision.

. Meta
Linea base: | 100% 100%
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? Si

Justificacién: | Existe relacion entre la unidad de medida y el objetivo a medir.

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | Si

Justificacién: | Busca conservar la eficacia respecto al afio anterior.

¢La meta del indicador es factible de lograr? Si

Justificacién: | Basado en el histérico del indicador, es posible alcanzar la meta establecida.

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

El indicador cumple con lo establecido para la evaluacion del desempefio del objetivo.
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Programa presupuestario: | KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: | K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad: | Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climético

Unidad Responsable: | Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacién: | Estratégica

Ao de la Evaluacioén: | 2021

Nivel de la MIR: | Actividad 4.1.

Indicador: .
aportaciones en el programa.

Porcentaje de gasto de operacién ejercido en el pago de participaciones y

. Meta
Linea base: | - -
anual:

Valoracion cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? -

Justificacién: | -

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | -

Justificacion: | -

¢La meta del indicador es factible de lograr? -

Justificacion: | -

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

No se encontré dentro del expediente entregado, la informacion del indicador del componente 4.
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Programa presupuestario:

K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad:

K — Proyecto de inversion

Dependencia/Entidad:

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

Unidad Responsable:

Direccion de Planeacion

Tipo de Evaluacion:

Estratégica

Ao de la Evaluacion:

2021

Nivel de la MIR: | Actividad 4.2.

Indicador:

Porcentaje de seguimiento de obras de servicios bésicos a la vivienda
realizado.

Linea base: | -

Meta
anual:

Valoracién cualitativa de la meta del indicador

¢La Unidad de medida del indicador es adecuada? -

Justificacién: | -

¢La meta del indicador impulsa el desempefio del Programa presupuestario? | -

Justificacion: | -

¢La meta del indicador es factible de lograr? -

Justificacion: | -

Propuesta de mejora a la meta del indicador:

No se encontré dentro del expediente entregado, la informacion del indicador del componente 4.
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ANEXO 7. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FEDERALES,
ESTATALES Y/O MUNICIPALES.

Tipo
P Cobertura
de
rogra Describa
prog 1=Todos
ma Depend [1=Comple| las
los . .
1=Fede municioio encia o |mentario |Interdep
Nombr| ral. Bienes y s P Entidad [2=Posiblelendencia
e del |2=Estat I Poblacion servicios .| coordin [duplicida S
Objetivo . 2=Region L L
Progra| al. objetivo que al adora d identifica
ma 3= provee del 3=0tro |das entre
. 3=Zonas .
Munici ... . |program|(especifiq los
prioritaria
pal a ue) program
4= Otro S as
. 4=Munici
(especi
. pal.
fique).
Fondolll, F |La poblacion
AIS, selobjetivo estan
asigna a los|definidas en|_.
. Tiene
gobiernos  |[documentos
. como
estatales yloficiales Yl .
.. objetivo
municipales,lcuentan con las
. oo fundament
con el fin dejsiguientes -l ol
financiar lajcaracteristicas: |. -
. .. _[financiami |1=Todos Provee
obra publicalLa poblacion
. . ento dellos de fondos
social ylpotencial se _—
X - obras, municipios al Estado
para identifica en la| . .
X L . acciones s |. Secretari %
inversion en[Declaratoria de| . , . = .
1.- 1=Fede | ociales ba [2=Regionaja de Ayuntami
infraestructufZAP 2020, su| . _ Compleme
FAIS [ral. . sicas y al. Bienesta . entos,
ra con elunidad de| . ntario
, . . .[inversione [3=Zonas |r para
propdsito dejmedida esta L o
- - quelprioritarias realizacio
beneficiar adefinida  como -
i . beneficien |. n de
las las localidades™ . -
directame [4=Municip obras
personas [que cumplen las
- nte aal.
que selcondiciones de .
poblacion
encuentran |grado deen
rezagadas |marginacion Alto
. pobreza
socialmente o Muy Alto, el
extrema.
y enjgrado de rezago
pobreza social Bajo,
extrema. Medio Alto o
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Tipo
P Cobertura
de
rogra Describa
prog 1=Todos
ma los Depend [1=Comple| las
1=Fede municioio encia o [mentario |Interdep
Nombr| ral. Bienes y S P Entidad [2=Posiblelendencia
e del |2=Estat . Poblacion servicios " coordin |duplicida S
Objetivo _ 2=Region L -
Progral al. objetivo que al adora d identifical
ma 3= provee ' del 3=0tro |das entre
- 3=Zonas .
Munici ... |program|(especifig| los
prioritaria
pal a ue) program
4= Otro S as
. 4=Munici
(especi
. pal.
fique).
Muy Alto, y el
25% o0 mas de la
poblacion en
pobreza
extrema.
El Fondo|La poblacién[Tiene
para lajobjetivo estanicomo
Infraestructu|definidas enjobjetivo
ra Socialdocumentos fundament
Municipal |oficiales yjal el
(FISM) juntolcuentan con lasffinanciami
con elsiguientes ento  de|
Fondo delcaracteristicas: [obras, Realizan
- Aportacione |La poblaciénfacciones s _ convenio
2.- ~ _Is para elpotencial sefociales ba [4=Municip [Ayuntami S para
Municip oL o . Compleme
FISM Fortalecimielidentifica en lalsicas y alal. ento . construcc
al . \ . ntario -,
nto de los|Declaratoria definversione ion de
Municipios y[ZAP 2020, suls que obras
las unidad delbeneficien
Demarcacio [medida estildirectame
nes definida comojnte al
Territoriales [las localidades”[poblacion
del Distritojque cumplen laslen
Federal condiciones  delpobreza
(Fortamun) [grado delextrema.

84



BIENESTAR

EVALUACION DEL DESEMPENO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN EL ESTADO DE TABASCO
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ASCONA

Gestares Tmpresariales
SA de CV

Tipo
P Cobertura
de
rogra Describa
prog 1=Todos
ma los Depend [1=Comple| las
1=Fede municioio encia o [mentario |Interdep
Nombr| ral. Bienes y S P Entidad [2=Posiblelendencia
e del |2=Estat . Poblacion servicios " coordin |duplicida S
Objetivo _ 2=Region L -
Progral al. objetivo que al adora d identifical
ma 3= provee ' del 3=0tro |das entre
- 3=Zonas .
Munici ... |program|(especifig| los
prioritaria
pal a ue) program
4= Otro S as
. 4=Munici
(especi al
fique). pal.
son losjmarginacién Alto
Unicos dosjo Muy Alto, el
recursos delgrado de rezago
Ramo social Bajo,
33 queson |Medio Alto o
ejercidos  |Muy Alto, y el
directament [25% o mas de la
e por los|poblacion en
municipios. |pobreza
extrema.
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ANEXO 8. ANALISIS FODA Y RECOMENDACIONES DEL FISE

Apartado de la

evaluacion:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
0 amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendacion

Fortaleza

Diagnésticos del PLED

Se debe de desarrollar a profundidad

Contribucion y . un dichos diagndsticos iniciales que

. y Programa Sectorial de 1 ) -
destino . incluyan la cobertura y evolucién del

Bienestar. . .
impacto del FISE en la entidad.
- Complementar los resultados con los
Generacion  de . .
. L Transparencia en la documentos normativos y
informacion y L - L
rendicion de aplicacién de los 13 procedimientos para solicitudes de
recursos del FISE. acceso a la informacion por parte de la
cuentas. _ ]
ciudadania
Oportunidad
Se sugiere la creacion de mecanismos
Gestién Seguimiento y al interior del ente publico para dar
operacion y monitoreo del ejercicio 8 seguimiento a los indicadores fisicos y
P de las aportaciones financieros del FISE, tanto federales
como estatales.
Se recomienda asemejar los
. L, Disefio de indicadores indicadores de la MIR estatal con los
Orientacion y ..

L, estatales dentro del objetivos de la MIR del FISE de forma
medicién de 19 . S
resultados Programa gque esté vinculada la contribucién del

presupuestario KO18. programa para la atencion de los
objetivos federales.
Debilidad
Se recomienda  contemplar la
L Desagregacion de las desagregacion integral or cada
Contribucion  y g .g g g g P
Destino aportaciones de los 2 clasificador de proyecto y que estos se
recursos de FISE vincuen a la MIR del K018
identificando el tipo de obra.
Actualizar la identificacion de los
Generacion  de avances fisicos en el estado de las
. . Reporte de los avances o .
informacion y _ obras prioritarias  realizadas con
para el monitoreo del 12 . L .
rendicion de financiamiento federal, asi como su
FISE en el estado. .
cuentas. reporte en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos.
Amenaza
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Apartado de la

evaluacion:
Orientacién y
medicién de
resultados

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
0 amenaza

Desinformaciéon de los
indicadores de gestion
del FISE.

Referencia

(pregunta)

16

Recomendacion

Dar seguimiento puntual a los
indicadores de resultados e impacto del
FISE en la entidad.

Complementaried
ades y
coincidencias con
otros programas
presupuestarios

No identificacion de
buenas practicas en el
ambito federal

22

Considerar la informacion de
Programas presupuestarios federales
para complementar integramente el
expediente del programa
presupuestario K018 en el estado.
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ANEXO 9. FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS
DE LAS EVALUACIONES

1. Descripcion de la evaluacion

1.1 Nombre de la evaluacion: Evaluacion del Desempefio del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado
de Tabasco (Programa presupuestario KO18 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar
Social), correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climético

1.2 Fecha de inicio de la evaluacion (dd/mm/aaaa): 01/12/2022

1.3 Fecha de término de la evaluacion (dd/mm/aaaa): 30/12/2022

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacién y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:

Unidad administrativa: Coordinacion de
Nombre: Ricardo Neftali Romero Ceronio Evaluacion del Desempefio
1.5 Objetivo general de la evaluacion: Evaluar el desempefio del FAIS en su componente Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal 2021, con la finalidad de mejorar la gestién, la operacién, los resultados y la rendiciéon de
cuentas, asi como la contribucion del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social para la metas del FISE.
1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:
1. Analizar la contribucién, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al
desarrollo de obras, acciones sociales béasicas e inversiones que beneficien directamente a
poblacién en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de
atencién prioritaria en la entidad federativa.
2. Analizar los procesos en la gestion y operacion de las aportaciones en la entidad
federativa, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestién del
componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, asi como las fortalezas y
buenas practicas que mejoran su capacidad de gestion en la entidad federativa.
3. Conocer el grado de sistematizacion de la informacién referente al ejercicio y resultados
de la implementacion de las aportaciones en la entidad federativa, asi como los mecanismos
de rendicién de cuentas.
4. Analizar la orientacién a resultados y el desempefio del componente Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades en la entidad federativa.
5. Valorar el disefio del Programa presupuestario KO18 Infraestructura para el Bienestar.
6. Evaluar la pertinencia de los indicadores del Programa presupuestario KO18 para medir la
contribucién al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
1.7 Metodologia utilizada en la evaluacion:
La metodologia utilizada para la realizacidon de esta evaluacién se baso en la realizacién de trabajo
de gabinete, el cual implico organizar, revisar y valorar la informacion del FISE, asi como del
Programa presupuestario K018, proporcionada por las dependencias responsables del fondo en la
entidad, a través de la Unidad de Evaluacién del Desempefio del Poder Ejecutivo. De igual forma
se reforzo el analisis con informacion acerca del FISE resultado de la buasqueda propia en fuentes
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oficiales.
Instrumentos de recoleccién de informacion:

Cuestionarios |:| Entrevistas |:| Formatos

Otro, especifique:

Descripcién de las técnicas y modelos utilizados: S
Informacién de gabinete proporcionada por la UED del Poder Ejecutivo.

2. Principales Hallazgos de la evaluacion

2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion:

1. El ente ejecutor responsable de los recursos del FISE, no cont6 con dichos mecanismos ya que
no se pudo comprobar la relacién de los proyectos financiados con el recurso, tanto en la matriz
federal como la estatal. De esta manera, se recomienda generar mecanismos de seguimiento de
los proyectos financiados por el FISE, de manera que posea las caracteristicas mas relevantes
para la identificacion de los beneficiarios de las mismas.

2. El ente ejecutor del gasto federalizado, no entregé la documentacién que solvente la
identificacién de procesos para la gestion y operacion del FISE en la entidad, por lo que se
desconocen los procesos para la administracién correcta del fondo y como la Secretaria de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico genera dichas responsabilidades al interior de su
gestion.

3. El funcionamiento de las transferencias de los recursos federales se de a partir de la Secretaria
de Finanzas del Estado de Tabasco, la cual genera un Programa presupuestarios estatal donde le
transfiere dichos recursos a el ente ejecutor como lo es la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad
y Cambio Climatico. Para que esta pueda hacer el uso del recurso, se debe de planificaron los
porcentajes del mismo aplicados a las actividades preponderantes de la MIR de la K0O18.

4. La entidad federativa no conté con un reporte de avances de la contribuciéon a los objetivos
establecidos en la MIR federal del FISE; solo consideraron la entrega de los avances financieros
del gasto de los recursos del fondo por parte del ente ejecutor del gasto.

5. Dentro del Formato 4. Vinculacion con otros programas, del expediente del programa
presupuestario K018, presentado por la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climético, se presentd el mismo FAIS, como la conexion intergubernamental para el complemento
de la MIR del programa estatal evaluado.

2.2 Sefalar cuédles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa presupuestario, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

1. Diagnésticos del PLED y Programa Sectorial de Bienestar.
2. Transparencia en la aplicacion de los recursos del FISE.
2.2.2 Oportunidades:
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1. Transparencia en la aplicacion de los recursos del FISE.
2. Disefio de indicadores estatales dentro del Programa presupuestario K018.
2.2.3 Debilidades:

1. Desagregacion de las aportaciones de los recursos de FISE.
2. Reporte de los avances para el monitoreo del FISE en el estado.
2.2.4 Amenazas:

1. Desinformacién de los indicadores de gestion del FISE.

2. No identificacion de buenas practicas en el ambito federal.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluacion

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion:

1. El Fondo federal dentro de la entidad comprende todos los aspectos normativos para la
generacion de informacion por medio de los proyectos y objetivos puntuales de acuerdo al afio
fiscal.

2. No se presenté avance en los indicadores del FISE reportados dentro del Sistema de Formato
Unico o de recursos transferibles para la contribucion a los objetivos de la MIR Federal.

3. El FISE dentro de la entidad federativa, carecié de mecanismos de gestiéon y operacion al interior
de las unidades administrativas.

4. El estado generé informacién basada en la implementacién de los recursos provenientes del
FISE, estos impactaron directamente en la calidad de vida de las personas en situacién de pobreza
0 pobreza extrema.

5. La MIR del FISE no estuvo incluida dentro de la informaciéon generada por parte del ente
evaluado.

6. Se encontré la complementariedad prevista entre el Programa presupuestario estatal y el FISE,
de acuerdo con la implementacién de los recursos en el estado

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1. Se debe de ligar el reporte financiero con los avances fisicos de los indicadores de manera que
se pueda monitorear y dar seguimiento puntual a los recursos del fondo, tanto con los indicadores
federales como los estatales.

2. Se recomienda generar dentro de las MIR estatales, indicadores Unicos destinados a medir la
contribucién del FISE para la atencion de las obras prioritarias para el bienestar de la poblacion,
asi como definir los plazos de actualizacion del uso de los recursos.

3. Se recomienda especificamente, la generacion de documentacion para dar control de la gestién
de recursos, asi como reportes internos que precisen el monitoreo del Fondo en el estado, a nivel
de cada unidad administrativa 0 normativa.

4. Se debe de sistematizar dicha informacién para mejorar la accesibilidad a los medios de
transparencia para la interpretacion de la ciudadania.

5. Se recomienda constatar los indicadores estatales con la MIR federal de manera que se tome en
cuenta las metas estatales y su contribucion a los objetivos de la federacion dentro del Fondo
federal establecido.

6. Se debe de completar el formato considerando las mejores practicas a nivel estatal como
municipal para contribuir al logro de los objetivos de su MIR.

4. Datos de la Instancia Evaluadora
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4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion: ltzayana lvanova Diaz Alvarez

4.2 Cargo: Consultor

4.3 Institucion a la que pertenece: Ascona Gestores Empresariales de México SA de CV
4.4 Principales colaboradores: Etna Teresa Armada Dominguez

4.5 Correo electrénico del coordinador de la evaluacion: evaluaciones.tabasco@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 449 119 1734

5. Identificacién del (los) Programa presupuestario(s)

5.1 Nombre del (los) Programa(s) presupuestario(s) evaluado(s):

- Fondo de Infraestructura Social para Entidades.

- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social.

5.2 Siglas:

- FISE

- K018

5.3 Ente publico coordinador del (los) Programa(s) presupuestario(s): Secretaria de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climético

5.4 Poder publico al que pertenece(n) el(los) Programa(s) presupuestario(s):

Poder Ejecutivo_X  Poder Legislativo__ Poder Judicial __  Ente Autbnomo____

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s) presupuestario(s):

Federal_X_ Estatal X_  Local____

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa
presupuestario(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa(s)
presupuestario(s):

Lic. Manuel Sebastian Graniel Burelo

5.6.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa
presupuestario(s) (nombre completo, correo electrénico y teléfono con clave lada):

Nombre: Lic. Arturo Enrique Priego |Unidad administrativa: Subsecretaria de Bienestar
Rodriguez
6. Datos de Contratacion de la Evaluacion

6.1 Tipo de contratacion:

6.1.1 Adjudicacion Directa__ 6.1.2 Invitacion a tres_X_ 6.1.3 Licitacién Publica Nacional

6.1.4 Licitacion Pablica Internacional____ 6.1.5 Otro: (Sefialar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacion: Secretaria de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico

6.3 Costo total de la evaluacién: $ 450,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento: Participaciones

7. Difusion de la evaluacién

7.1 Difusién en internet de la evaluacion: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html

7.2 Difusién en internet del formato: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html
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